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1. APRESENTAÇÃO 

 
Este documento corresponde ao Produto 3B – Estudos de Engenharia II – Parte 2 

– Plano de Recuperação Emergencial da rodovia BR 040 no trecho compreendido 

entre Juiz de Fora e Brasília, objeto do Contrato OCS No. 265/2006 firmado entre 

a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia – FDTE e o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. 
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2. PLANO DE RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL 

 
Apresentamos a seguir o Plano de Recuperação Emergencial da Rodovia BR-

040, no trecho compreendido entre Juiz de Fora (MG) e Brasília (DF). Este plano 

envolve a execução das seguintes tarefas: 

 
• Reparos no Pavimento; 

• Obras-de-Arte Especiais; 

• Sistema de Drenagem; 

• Adequação de Sinalização dos Padrões de Segurança; 

• Faixa de Domínio. 
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2.1. Reparos no Pavimento 

 
O Plano de Recuperação Emergencial dos pavimentos compreende as obras e 

serviços que devem ser executados nas pistas e acostamentos com o objetivo de 

eliminação dos problemas emergenciais que impliquem em riscos pessoais e 

materiais iminentes, provendo a rodovia dos requisitos mínimos de segurança e 

conforto aos usuários. 

Os serviços a serem executados nesta etapa foram definidos a partir do 

levantamento das condições funcionais dos pavimentos. O relatório Produto 3A - 

Estudos de Engenharia I - Avaliação Funcional e Estrutural dos Pavimentos 

contém os levantamentos de campo, realizados entre os meses de janeiro e 

março de 2007. 

A Figura 2.1.1 apresenta os valores obtidos de Índice de Gravidade Global (IGG), 

que retrata o grau de deterioração atingido pela superfície do pavimento da BR-

040 no trecho compreendido entre Brasília/DF e Juiz de Fora/MG. 

 

Ótimo
27%

Bom
20%

Regular
30%

Ruim
22%

Péssimo
1%

BR-040: Distrito Federal (DF) - Juiz de Fora (MG)

 

Figura 2.1.1. Degradação do pavimento em função do IGG. 
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O Anexo A apresenta o registro fotográfico onde pode ser observada a condição 

superficial dos pavimentos da pista e acostamento ao longo do trecho. As fotos 

foram tiradas nos meses de janeiro e fevereiro de 2007. 

A Tabela 2.1.1 apresenta os valores obtidos de Índice de Irregularidade 

Internacional (IRI). A irregularidade longitudinal pode ser causada por falhas 

durante o processo executivo, assim como pode resultar de problemas ocorridos 

após a construção, como resultado das cargas do tráfego, das condições 

climáticas e da deterioração do revestimento. Com base nos levantamentos 

efetuados, verifica-se que a pista de rolamento apresenta 11,2% do sistema, o 

equivalente a 296 km de faixa de 3,5m, com índices de irregularidade superiores 

a 4,0 m/km, limite este considerado insatisfatório em termos de conforto e 

segurança aos usuários. 

Tabela 2.1.1. Valores de Irregularidade Longitudinal do Pavimento. 

% km % km % km % km
0 < IRI ≤ 2,7 62,2% 20,90 59,1% 219,42 64,9% 1.452,50 64,1% 1.692,82

2,7 < IRI ≤ 3,5 25,6% 8,60 15,5% 57,67 19,0% 425,37 18,6% 491,65
3,5 < IRI ≤ 4,0 4,3% 1,43 7,4% 27,52 6,0% 133,30 6,1% 162,26
4,0 < IRI ≤ 5,5 4,3% 1,43 14,4% 53,52 7,8% 174,30 8,7% 229,25

IRI > 5,5 3,7% 1,23 3,6% 13,35 2,3% 52,21 2,5% 66,79

Extensão (km)
Largura Pista (m)

33,60
3,5

371,48
3,5

IRI (m/km)
DF - DIV. DF/GO

km 0,000 ao km 8,400

DIV. DF/GO - DIV. GO/MG

km 0,000 ao km 157,300

3,5
2.642,76

TOTAL
DIV. GO/MG - J. FORA/MG

km 0,000 ao km 771,1

2.237,68
3,5  

 

Deste modo, as intervenções nas pistas foram definidas a partir dos seguintes 

critérios: 

• Execução de reparos localizados, de natureza superficial ou profunda; 

• Fresagem e recomposição do revestimento asfáltico nos trechos que 

apresentam IRI ≥ 4,0 m/km. 
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A Tabela 2.1.2 apresenta o resumo dos levantamentos realizados nos 

acostamentos. 

Tabela 2.1.2. Situação dos Acostamentos. 

% km % km % km % km
Pav. 100,0% 16,80 100,0% 307,36 92,7% 1.021,83 94,4% 1.345,99

Não Pav. 0,0% 0,00 0,0% 0,00 7,3% 80,35 5,6% 80,35
(d > 5) cm 61,3% 10,30 38,2% 117,31 22,5% 248,31 26,4% 375,92

(0 < d ≤ 5) cm 34,9% 5,87 55,8% 171,51 44,4% 488,84 46,7% 666,22
(d = 0) cm 3,8% 0,63 6,0% 18,53 33,1% 365,03 26,9% 384,20

Bom 100,0% 16,80 99,8% 306,79 89,9% 918,65 92,3% 1.242,24
Regular 0,0% 0,00 0,2% 0,57 7,5% 76,31 5,7% 76,88

Ruim 0,0% 0,00 0,0% 0,00 2,6% 26,87 2,0% 26,87

307,36

DIV. DF/GO - DIV. GO/MG

km 0,000 ao km 157,300

DF - DIV. DF/GO

km 0,000 ao km 8,400ACOSTAMENTOS

16,80 1.426,34

TOTAL
DIV. GO/MG - J. FORA/MG

km 0,000 ao km 771,1

1.102,18

Situação

Degrau Pista / 
Acostamento 

(d)

Condição 
Superficial

Extensão (km)  

Os serviços a serem executados nos acostamentos envolvem as seguintes 

atividades: 

• Execução de reparos localizados nos segmentos em que os acostamentos 

pavimentados encontram-se em más condições funcionais, apresentando alta 

freqüência de defeitos; 

• Eliminação de degrau acentuado (superior a 10 cm) entre a pista de rolamento 

e o acostamento. 

 

Ao final da fase de trabalhos emergenciais, a rodovia deverá apresentar as 

seguintes características: 

• Ausência total de lixo, escória ou detritos orgânicos, inclusive animais mortos, 

nas pistas, acostamentos e faixas de segurança; 

• Ausência total de panelas e afundamentos plásticos; 

• Ausência de desníveis superiores a 10 cm entre a faixa de tráfego e o 

acostamento; 

• Ausência de desnível entre faixas de tráfego contíguas; e 

• Irregularidade longitudinal nas pistas de rolamento de, no máximo, 4,0 m/km. 
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2.2. Obras-de-Arte Especiais 

 
Em função do cadastro das obras de arte especiais executados na fase anterior, 

foram definidas as obras que requerem recuperação emergencial, aquelas em 

que a condição geral de conservação foi considerada ruim, de forma a serem 

incluídas no âmbito dos trabalhos iniciais da rodovia. 

Os principais serviços a serem executados envolvem: 
 

• Recuperação de guarda-rodas, guarda-corpos e passeios; 

• Serviços de limpeza, desobstrução e recuperação dos sistemas de 

drenagem dos tabuleiros; 

• Recuperação de áreas de concreto desagregado; 

• Recuperação de regiões com ninhos de pedra; 

• Injeção ou selagem de fissuras. 

 
Foi adotado o seguinte critério quanto à ampliação ou não das pontes e viadutos 

existentes na rodovia em questão: 

Para a rodovia de pista simples, onde a largura padrão é de 13,00 m, previu-se o 

alargamento de obra e reforço estrutural para atende ao TT classe 45 para obra 

com largura menor ou igual a 11 m. Para obra entre 11 m e 13 m previu-se 

apenas o reforço, quando necessário, para atender ao TT classe 45. 

Para rodovia de pista dupla, onde a largura padrão é de 12,00 m, previu-se o 

alargamento de obra e o reforço estrutural para atender ao TT classe 45, para 

obra com largura menor ou igual a 10 m. 

Para obras com largura entre 10 m e 12 m previu-se apenas o reforço, quando 

necessário, para atender ao TT classe 45. 
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As obras que apresentaram condições gerais de conservação ruim são as 

seguintes: 

km 12+000    Passarela Cidade Ocidental 
km 61+400    Ponte s/ Rio São Bartolomeu 
km 000+000     Rio S. Marcos-Div GO/MG 
km 121+200    Ponte s/ Rio da Prata 
km 247+500    Ponte s/ Rio Abaeté 
km 498+700    Ponte Chefe Calazans 
km 529+800    Passarela 
km 592+600    Viaduto Vila Rica 
km 608+500    Viaduto Telésphoro Rezende 
km 630+800    Viaduto em Cons. Lafaiete 
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2.3. Sistemas de Drenagem 

2.3.1. Distrito Federal – Divisa DF/GO (km 0,0 ao km 8,4) 

A drenagem superficial deste trecho apresenta-se em boas condições não 

havendo necessidade de obras emergenciais. 

 No trecho em questão será necessária a limpeza e desobstrução de 1.360,00 

metros de dispositivos de drenagem superficiais sendo sarjetas, canaletas, e 

descidas d’água em trechos descontínuos. 

Alguns bueiros contidos no trecho devem receber algumas intervenções como 

desassoreamento e limpeza de bocas nos locais relacionados abaixo. 

km 2,50  BSTC  Ø 0,60   Limpeza de boca montante e jusante  
km 3,30  BSTC  Ø 1,20   Limpeza de boca montante e jusante 
 

2.3.2. Divisa DF/GO - Divisa GO/MG (km 0,0 ao km 157,3) 

A drenagem superficial deste trecho apresenta-se em boas condições não 

havendo necessidade de obras emergenciais. 

No trecho em questão será necessária a limpeza e desobstrução de 6.883,00 

metros de dispositivos de drenagem superficiais sendo sarjetas, canaletas, e 

descidas d’água em trechos descontínuos. 

Alguns bueiros contidos no trecho devem receber algumas intervenções como 

desassoreamento e limpeza de bocas nos locais relacionados abaixo. 

km 9,70    BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante  
km 13,40  BTTC  Ø 1,00  Desassoreamento    
km 13,45  BDTC Ø 1,20  Desassoreamento    
km 17,50  BSTC  Ø 1,20   Limpeza de boca montante e jusante  
km 19,70  BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante  
km 23,50  BDTC Ø 1,00  Limpeza de boca montante e jusante  
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km 41,50  BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante  
km 42,90  BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante 
km 43,20  BDTM Ø 2,00  Desassoreamento    
km 43,67  BSTC   Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante  
km 43,95  BDTM Ø 2,00  Desassoreamento    
km 44,50  BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante  
km 45,50  BSTC Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante  
km 46,50  BSTC Ø 1,00  Limpeza de boca montante e jusante  
km 48,50  BSTC Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante  
km 66,90  BSTC Ø 1,00  Limpeza de boca montante e jusante  
km 67,10  BSTC Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante  
km 67,60  BSTC Ø 1,00  Desassoreamento    
km 96,30  BSTC Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante  
km 97,10  BSTC Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante  
km 97,60  BSCC 2,00x2,00  Desassoreamento    
km 98,70  BSTC Ø 1,00  Limpeza de boca montante e jusante  
km 99,50  BSTC Ø 1,00  Limpeza de boca montante e jusante  
km    100,90  BSTC Ø 1,00  Limpeza de boca montante e jusante  
km    101,05  BSTC Ø 1,00  Limpeza de boca montante e jusante  
km    101,60  BSTC Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante  
km    105,10  BSTC Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante  
km    132,10  BSTM Ø 1,20  Desassoreamento     
km    139,05  BSTM Ø 1,20  Desassoreamento   
km    140,00  BSTM Ø 1,20  Desassoreamento 
 

2.3.3. Divisa GO/MG – Belo Horizonte/MG (km 0,0 ao km 532.90) 

A drenagem existente apresenta-se em bom estado, não a sendo necessária 

construção de novos dispositivos. 

No trecho em questão será necessária a limpeza e desobstrução de 57.360,00 

metros de dispositivos de drenagem superficiais sendo sarjetas, canaletas, e 
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descidas d’água em trechos descontínuos. 

Alguns bueiros contidos no trecho devem receber algumas intervenções como 

desassoreamento e limpeza de bocas nos locais relacionados abaixo. 

km 10,90 PG 2,50x2,50  Passagem de Gado 
km 14,50 BSTC Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante  
km 15,20 BSTC Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante  
km 15,80 BTCC 1,70x3,40  Desassoreamento 
km 16,10 BSTC Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante  
km 16,38 BSTC Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante  
km 16,77 BSTC Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante  
km 17,05 BSTC Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante  
km 17,60 BSTC Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante  
km 18,20 BSTC Ø 0,60  Limpeza de boca de bueiro 
km 25,50 BSTC Ø 1,00  Limpeza de boca de bueiro 
km 33,85 BDTC Ø 0,80  Desassoreamento 
km 34,80 BSTC Ø 0,60  Limpeza de boca de bueiro 
km 36,20 BSTC Ø 0,60  Limpeza de boca de bueiro 
km 38,50 BSCC 2,50x2,50  Desassoreamento 
km 39,58 BDCC 1,20x1,50  Desassoreamento 
km 41,90 BSTM Ø 2,00  Desassoreamento 
km 43,55 BSTC Ø 0,60  Limpeza de boca de bueiro 
km 45,00 BSTC Ø 0,80  Limpeza de boca de bueiro 
km 48,25 BSTC Ø 0,60  Limpeza de boca de bueiro 
km 73,08 BSTC Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante  
km 74,40 BDTC Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante  
km 74,80 BSTC Ø 1,00  Limpeza de boca montante e jusante  
km 75,28 BSTC Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante  
km 76,20 BDTC Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante 
km 85,05 BSTM Ø 2,00  Desassoreamento 
km    141,95  BSTC Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante  
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km    143,95  BSTC Ø 1,00  Limpeza de boca montante e jusante  
km    169,40  BSTC Ø 0,80  Desassoreamento 
km 182,60 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca de bueiro 
km 194,80 BSTC Ø 1,00 Limpeza de boca de bueiro 
km 209,05 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca de bueiro 
km 227,80 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca de bueiro 
km 233,10 BSTC Ø 1,00 Limpeza de boca montante e jusante  
km 249,60 BSTC Ø 0,80 Desassoreamento 
km 250,50 BSTC Ø 0,60 Limpeza de boca montante e jusante  
km 251,10 BSTC Ø 0,80 Desassoreamento 
km 251,60 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca montante e jusante  
km 254,60 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca montante e jusante  
km 257,30 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca montante e jusante  
km 258,93 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca montante e jusante  
km 263,05 BSTC Ø 0,60 Limpeza de boca montante e jusante  
km 268,55 BSTC Ø 0,60 Limpeza de boca montante e jusante  
km 270,95 BSTC Ø 0,60 Limpeza de boca montante e jusante  
km 274,63 BSCC 3,00x2,50 Desassoreamento 
km 276,80 BSCC 0,50x0,30 Limpeza de boca de bueiro 
km 277,18 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca de bueiro 
km 277,85 BDTC Ø 0,80 Limpeza de boca de bueiro 
km 278,48 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca de bueiro 
km 278,95 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca de bueiro 
km 280,80 BSTM Ø 2,50 Desassoreamento 
km 281,50 BSTC Ø 1,00 Limpeza de boca de bueiro 
km 283,30 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca montante e jusante  
km 287,16 BDTC Ø 1,00 Limpeza de boca montante e jusante  
km 290,50 BSCC 1,00x0,90 Limpeza de boca montante e jusante  
km 290,75 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca montante e jusante  
km 291,20 BSTC Ø 0,80 Desassoreamento 
km 291,95 BSTC Ø 0,60 Limpeza de boca montante e jusante  
km 293,70 BSTC Ø 0,80 Desassoreamento 
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km 296,75 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca de bueiro 
km 297,98 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca de bueiro 
km 298,35 BSTC Ø 0,60 Limpeza de boca de bueiro 
km 298,90 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca de bueiro 
km 301,20 BSTC Ø 0,60 Limpeza de boca montante e jusante  
km 301,90 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca montante e jusante  
km 314,20 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca montante e jusante  
km 317,05 BDTC Ø 0,80 Desassoreamento 
km 317,50 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca montante e jusante  
km 318,70 BSTC Ø 1,00 Limpeza de boca montante e jusante  
km 321,60 BSCC 0,60x1,00 Limpeza de boca montante e jusante  
km 322,70 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca montante e jusante  
km 324,92 BDTC Ø 0,80 Limpeza de boca montante e jusante  
km 325,80 BSCC 2,50x2,50 Desassoreamento 
km 327,50 BSTC Ø 0,60 Limpeza de boca montante e jusante  
km 330,20 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca montante e jusante  
km 330,72 BSTC Ø 1,00 Limpeza de boca de bueiro 
km 331,20 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca de bueiro 
km 331,45 BSTC Ø 0,60 Limpeza de boca de bueiro 
km 331,80 BSTC Ø 0,60 Limpeza de boca de bueiro 
km 332,30 BSTC Ø 0,60 Limpeza de boca de bueiro 
km 332,60 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca de bueiro 
km 333,60 BSTC Ø 0,60 Limpeza de boca montante e jusante  
km 342,92 BSTC Ø 1,00 Desassoreamento 
km 348,50 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca montante e jusante  
km 372,45 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca montante e jusante  
km 382,50 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca montante e jusante  
km 389,52 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca montante e jusante  
km 391,05 BSTC Ø 1,00 Limpeza de boca montante e jusante  
km 393,85 BSTC Ø 0,60 Limpeza de boca montante e jusante  
km 396,64 BSTC Ø 0,80 Desassoreamento 
km 399,60 BSTC Ø 0,60 Limpeza de boca montante e jusante  
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km 411,75 BSCC Ø 0,80 Limpeza de boca montante e jusante  
km 412,50 BSTC Ø 0,60 Limpeza de boca montante e jusante  
km 434,48 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca de bueiro 
km 437,60 BSTC 1,00x1,00 Desassoreamento 
km 439,95 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca de bueiro 
km 451,50 BSTC Ø 0,60 Limpeza de boca de bueiro 
km 457,40 BSTC Ø 1,00 Limpeza de boca de bueiro 
km 459,58 BSTC Ø 0,60 Limpeza de boca montante e jusante  
km 463,70 BDCC 2,50x2,50 Desassoreamento 
km 465,80 BSTC Ø 1,00 Limpeza de boca montante e jusante  
km 468,03 BDTC Ø 0,30 Limpeza de boca montante e jusante  
km 471,30 BSTC Ø 0,60 Limpeza de boca montante e jusante  
km 472,20 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca montante e jusante  
km 473,93 BSTC Ø 0,80 Limpeza de boca montante e jusante  
km 475,02 BSTC Ø 1,00 Limpeza de boca montante e jusante  
km 476,00 BSTC Ø 1,00 Limpeza de boca montante e jusante  
km 477,50 BSTC Ø 1,00 Limpeza de boca de bueiro 
km 479,72 BSTC Ø 2,00 Limpeza de boca de bueiro 
km 486,30 BSTM Ø 2,00 Desassoreamento 
km 500,70 BSTC Ø 1,00 Limpeza de boca de bueiro 
km 500,90 BSTC Ø 1,00 Limpeza de boca de bueiro 
km 507,30 BSTM Ø 2,00 Desassoreamento 
km 510,20 BSTC Ø 1,00 Limpeza de boca de bueiro 
km 511,70 BSTM Ø 2,00 Desassoreamento 
km 513,53 BSTC Ø 1,00 Limpeza de boca de bueiro 
km 516,00 BSTC Ø 1,00 Limpeza de boca de bueiro 
km 517,82 BSTC Ø 1,00 Desassoreamento 
km 518,30 BSTC Ø 1,00 Limpeza de boca de bueiro 
km 524,00 BSCC 3,00x4,00 Desassoreamento 
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2.3.4. Belo Horizonte/MG – Juiz de Fora/MG (km 532.90 ao km 773.5) 

A drenagem existente apresenta-se em bom estado, não a sendo necessária 

construção de novos dispositivos. 

No trecho em questão será necessária a limpeza e desobstrução de 

57.360,00metros de dispositivos de drenagem superficiais sendo sarjetas, 

canaletas, e descidas d’água em trechos descontínuos. 

Alguns bueiros contidos no trecho devem receber algumas intervenções como 

desassoreamento e limpeza de bocas nos locais relacionados abaixo. 

km 544,60 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante 
km 548,10 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante 
km 551,50 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca e desobstrução 
km 558,10 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante 
km 559,20 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca e desobstrução 
km 560,90 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante 
km 561,20 BSTC  Ø 0,80  Desassoreamento 
km 562,30 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca e desobstrução 
km 562,80 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante 
km 563,00 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante 
km 566,10 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante 
km 566,50 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca e desobstrução 
km 566,60 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca e desobstrução 
km 566,70 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca e desobstrução 
km 569,30 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca e desobstrução 
km 569,70 BDTC  Ø 0,80  Limpeza de boca e desobstrução 
km 570,50 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante 
km 570,60 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante 
km 573,05 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca e desobstrução 
km 573,15 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante 
km 573,45 BSTC  Ø 0,60  Desassoreamento 
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km 576,70 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca e desobstrução 
km 578,70 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante 
km 579,65 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante 
km 580,30 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca e desobstrução 
km 580,65 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca e desobstrução 
km 580,90 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca e desobstrução 
km 581,05 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante 
km 581,80 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante 
km 582,20 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca e desobstrução 
km 582,70 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca e desobstrução 
km 582,80 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca e desobstrução 
km 585,30 BSTC  Ø 0,80  Desassoreamento 
km 587,70 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca e desobstrução 
km 588,30 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca e desobstrução 
km 588,50 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca e desobstrução 
km 588,70 BSTC  Ø 0,60  Desassoreamento 
km 594,80 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca e desobstrução 
km 595,30 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante 
km 596,90 BSTC  Ø 0,60  Desassoreamento 
km 599,80 BSTC  Ø 1,20  Limpeza de boca montante e jusante 
km 600,55 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca e desobstrução 
km 603,75 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca e desobstrução 
km 605,20 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante 
km 606,40 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante 
km 606,95 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante 
km 608,70 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca e desobstrução 
km 609,35 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca e desobstrução 
km 610,85 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca e desobstrução 
km 611,10 BSTC  Ø 0,60  Desassoreamento 
km 611,30 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca e desobstrução 
km 613,75 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante 
km 614,90 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca e desobstrução 
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km 615,30 BSTC  Ø 0,60  Desassoreamento 
km 616,65 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca e desobstrução 
km 617,75 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca e desobstrução 
km 619,50 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca e desobstrução 
km 620,05 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca e desobstrução 
km 620,85 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca e desobstrução 
km 621,20 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante 
km 623,95 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante 
km 627,55 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante 
km 628,90 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante 
km 632,30 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante 
km 637,10 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca e desobstrução 
km 638,15 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca e desobstrução 
km 643,70 BSTC  Ø 1,00  Limpeza de boca e desobstrução 
km 643,75 BSTC  Ø 1,00  Limpeza de boca e desobstrução 
km 645,40 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante 
km 652,90 BDTC Ø 1,00  Limpeza de boca montante e jusante 
km 654,60 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante 
km 654,85 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante 
km 659,45 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante 
km 661,10 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante 
km 661,40 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante 
km 662,90 BSTC  Ø 0,60  Desassoreamento 
km 665,55 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante 
km 666,10 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante 
km 668,90 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante 
km 671,85 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante 
km 673,35 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante 
km 675,65 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca e desobstrução 
km 677,75 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante 
km 684,30 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca e desobstrução 
km 686,70 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca e desobstrução 
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km 687,10 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca e desobstrução 
km 690,20 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca e desobstrução 
km 692,65 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca e desobstrução 
km 697,30 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante 
km 699,90 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante 
km 707,45 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante 
km 713,30 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante 
km 716,70 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante 
km 718,05 BSTC  Ø 0,80  Desassoreamento 
km 721,30 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca e desobstrução 
km 722,70 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca e desobstrução 
km 722,95 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca e desobstrução 
km 723,55 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca e desobstrução 
km 724,40 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante 
km 724,80 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante 
km 725,20 BSTC  Ø 0,60  Desassoreamento 
km 728,25 BSTC Ø 0.60 Limpeza de boca montante e jusante 
km 731,30 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca e desobstrução 
km 747,15 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca e desobstrução 
km 750,20 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante 
km 751,20 BSTC  Ø 0,80  Limpeza de boca montante e jusante 
km 752,20 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca montante e jusante 
km 757,55 BSTC  Ø 0,60  Limpeza de boca e desobstrução 
km 771,85 BSCC 2,00 x 2,00 Limpeza de boca montante e jusante 
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2.4. Adequação de Sinalização dos Padrões de Segurança 

 
Os trabalhos efetuados para os levantamentos da situação da BR-040 indicaram 

a necessidade de investimentos imediatos na área de sinalização e dispositivos 

de segurança de forma a se atingir um nível mínimo de conforto e segurança para 

seus usuários. 

Esses levantamentos mostraram que existe grande disparidade na qualidade da 

sinalização existente, havendo trechos com boa situação e trechos com 

sinalização praticamente inexistente. 

Assim também os investimentos iniciais deverão ser distintos por trechos, 

obedecendo aos mesmos trechos homogêneos já apresentados no relatório 

anterior: “Avaliação da Sinalização Rodoviária e Elementos de Segurança - 

Estudos de Engenharia I” a seguir apresentados. 
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Tabela 2.4.1. Trechos com necessidade de investimentos – BR040. 

Trecho DF
DF-1 0 8 8
Trecho GO
GO-1 0 24 24
GO-2 24 62 38
GO-3 62 158 96
Trecho MG
MG-1 0 91 91
MG-2 91 232 141
MG-3 232 270 38
MG-4 270 287 17
MG-5 287 329 42
MG-6 329 357 28
MG-7 357 398 41
MG-8 398 413 15
MG-9 413 422 9
MG-10 422 470 48
MG-11 470 520 50
MG-12 520 534 14
MG-13 534 550 16
MG-14 550 564 14
MG-15 564 664 100
MG-16 664 733 69
MG-17 733 773 40
TOTAL 939

Trecho km 
início

km 
fim

Extensão 
(km )

 

2.4.1. Elementos a serem reparados 
 
Foram consideradas como passiveis de reparação, já nesta etapa emergencial, 

todos os trechos que apresentavam as seguintes características: 

• Ausência de linhas demarcatórias (tanto divisória de fluxos como linha de 

bordo); 

• Pintura em mau estado, ou irregular; 

• Pintura fraca, com baixa visibilidade; 
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• Trechos com pequeno número de placas pos quilômetro; 

• Desníveis acentuados sem defensas metálicas. 

 

2.4.2. Principais aspectos considerados para quantificações 
 
2.4.2.1. Sinalização horizontal 

 
Para se quantificar as implantações necessárias para uma situação padrão de 

segurança, foi admitida como situação base, a existência de sinalização horizontal 

balizadora de fluxos em toda a rodovia, considerando-se as linhas de bordo e as 

linhas separadoras de fluxos (trechos de pista simples). 

Os critérios adotados para essa quantificação foram os seguintes: 

• Sinalização horizontal básica formada por linha dupla amarela + 2 linhas de 

bordo, todas com 10 cm de largura (considerando-se rodovia classe IB) 

perfazendo 400 m2 por quilômetro de sinalização; 

• Foi considerado como boa e, portanto não necessária a imediata 

reparação, a sinalização horizontal que se apresentava, continua, com boa 

visibilidade, mesmo na chuva ou à noite. 

Em relação à durabilidade da tinta a ser empregada, optou-se por se utilizar a 

tinta de maior durabilidade (3 anos) uma vez que a maior parte da rodovia não 

deverá ser recapeada de imediato. 

2.4.2.2. Sinalização vertical 

 
Para essa primeira etapa adotou-se o critério de complementar a sinalização 

existente, adicionando-se e reparando-se placas de forma a se atingir um número 

de 6m2 de placas por quilômetro, que foi considerado como bom para as 
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condições locais. 

 Os principais elementos considerados como fundamentais para essa implantação 

inicial foram: regulamentação de velocidade, placas de indicação de curvas, 

balizadores de curvas, marcos quilométricos, sinalização indicativa nos acessos, 

regulamentação de ultrapassagem etc. 

 
2.4.2.3. Elementos de segurança 

 
Uma vez que são quase inexistentes as defensas e barreiras de proteção em 

trechos com grandes desníveis considerou-se como prioritária a implantação de 

defensas metálicas em 33% dos trechos em que esses elementos se fazem 

necessários.  
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2.5. Faixa de Domínio 

2.5.1. Distrito Federal – Divisa DF/GO (km 0,0 ao km 8,4) 
 
Para vedação de faixa de domínio é necessário a implantação de 2800m de cerca 

tipo padrão DNIT, em trechos descontínuos, em ambos os lados da rodovia. 

Para a limpeza da faixa de domínio, é necessário que seja feito a roçada manual 

em uma área de 320.000,00 m² em trechos descontínuos. 

É necessária a implantação de aceiros ao longo da rodovia, em ambos os lados, 

totalizando 32000,00 m². 

2.5.2. Divisa DF/GO - Divisa GO/MG (km 0,0 ao km 157,3) 
 
Para vedação de faixa de domínio é necessário a implantação de cerca tipo 

padrão DNIT, em trechos descontínuos, em ambos os lados da rodovia. 

km 0 ao 20     7740.00m 
km 21 ao 40    940.00m 
km 41 ao 60    690.00m 
km 61 ao 80    2100.00m 
km 81 ao 100   4510.00m 
km 101 ao 120   100.00m 
km 121 ao 140   460.00m 
km 141 ao 157   7800.00m 
 

Para a limpeza da faixa de domínio, é necessário que seja feito a roçada manual 

em trechos descontínuos da rodovia listados abaixo: 

km 0 ao 20     912000.00m² 
km 21 ao 40    1562760.00m² 
km 41 ao 60    1316795.00m² 
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km 61 ao 80    1269650.00m² 
km 81 ao 100   1188915.00m² 
km 101 ao 120   1336650.00m² 
km 121 ao 140   1324590.00m² 
km 141 ao 157   1078700.00m² 
 

É necessária a implantação de aceiros ao longo da rodovia, em ambos os lados, 

totalizando 628000,00m² . 

2.5.3. Divisa GO/MG – Belo Horizonte/MG (km 0,0 ao km 532.90) 
 
Para vedação de faixa de domínio é necessário a implantação de cerca tipo 

padrão DNIT, em trechos descontínuos, em ambos os lados da rodovia. 

km 0 ao 20     1940.00m 
km 21 ao 40    630.00m 
km 41 ao 60    5210.00m 
km 61 ao 80    760.00m 
km 81 ao 100   740.00m 
km 101 ao 120   1740.00m 
km 121 ao 140   4690.00m 
km 141 ao 160   5280.00m 
km 161 ao 180   130.00m 
km 181 ao 200   250.00m 
km 201 ao 220   150.00m 
km 221 ao 240   550.00m 
km 241 ao 260   350.00m 
km 261 ao 280   2945.00m 
km 281 ao 300   740.00m 
km 301 ao 320   170.00m 
km 321 ao 340   140.00m 
km 341 ao 360   1371.00m   
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km 361 ao 380   270.00m 
km 381 ao 400   280.00m 
km 401 ao 420   840.00m                     
km 421 ao 440   3320.00m 
km 441 ao 460   2210.00m       
km 461 ao 480   10680.00m  
km 481 ao 500   2355.00m   
km 501 ao 520   4995.00m 
km 521 ao 532.9   9170.00m 
 

Para a limpeza da faixa de domínio, é necessário que seja feito a roçada manual 

em trechos descontínuos da rodovia listados abaixo: 

km 0 ao 20     1275010.00m² 
km 21 ao 40    1318895.00m² 
km 41 ao 60    1165465.00m²  
km 61 ao 80    1314540.00m²  
km 81 ao 100   1315210.00m² 
km 101 ao 120   1281710.00m² 
km 121 ao 140   1182825.00m² 
km 141 ao 160   1163120.00m² 
km 161 ao 180   1335645.00m² 
km 181 ao 200   1198295.00m² 
km 201 ao 220   1334975.00m² 
km 221 ao 240   1321575.00m² 
km 241 ao 260   1328275.00m² 
km 261 ao 280   913525.00m² 
km 281 ao 300   1183220.00m² 
km 301 ao 320   1201980.00m² 
km 321 ao 340   1335310.00m² 
km 341 ao 360   1282715.00m² 
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km 361 ao 380   1330955.00m² 
km 381 ao 400   1330620.00m² 
km 401 ao 420   1311860.00m² 
km 421 ao 440   1228780.00m² 
km 441 ao 460   1265965.00m²  
km 461 ao 480   910967.00m² 
km 481 ao 500   1003635.00m² 
km 501 ao 520   933795.00m²  
km 521 ao 532.9   459660.00m² 
 

É necessário a implantação de aceiros ao longo da rodovia, em ambos os lados, 

totalizando 2131600,00m². 

2.5.4. Belo Horizonte/MG – Juiz de Fora/MG (km 532.90 ao km 773.5) 
 
Vedação de faixa de domínio e necessário a implantação de cerca tipo padrão 

DNIT, em trechos descontínuos, em ambos os lados da rodovia. 

km 533 ao 551   39900.00m 
km 552 ao 564   12000.00m 
km 564 ao 583   40000.00m 
km 584 ao 603   40000.00m 
km 604 ao 623   40000.00m 
km 624 ao 643   34000.00m 
km 644 ao 663   40000.00m 
km 664 ao 683   40000.00m  
km 684 ao 703   40000.00m 
km 704 ao 723   40000.00m    
km 724 ao 743   40000.00m 
km 744 ao 763   40000.00m 
km 764 ao 773,5   19000.00m 
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Para limpeza da faixa de domínio, é necessário que seja feito a roçada manual 

em trechos descontínuos da rodovia listados abaixo: 

km 533 ao 551   144000.00m² 
km 552 ao 564   96000.00m² 
km 564 ao 583   160000.00m² 
km 584 ao 603   160000.00m² 
km 604 ao 623   160000.00m² 
km 624 ao 643   136000.00m² 
km 644 ao 663   160000.00m² 
km 664 ao 683   160000.00m² 
km 684 ao 703   160000.00m² 
km 704 ao 723   160000.00m²    
km 724 ao 743   160000.00m² 
km 744 ao 763   160000.00m² 
km 764 ao 773,5    76000.00m² 
 

É necessária a implantação de aceiros ao longo da rodovia, em ambos os lados, 

totalizando 962000,00m²  
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2.6. Terraplenagem 

A terraplenagem foi estimada para os trechos onde é necessária a implantação de 

terceira faixa, alargamento da pista, e áreas destinada a implantação de 

edificações como SAU, CCO, Praça de Pedágio, Balança.  

2.7. Edificações 

O custo unitário das edificações foi estimado em: 

Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU)   R$ 433.500,00. 

Centro de Controle Operacional (CCO)   R$ 2.456.500,00 

Balança       R$43.350,00 

Praça de Pedágio      R$ 2.666.000,00  

2.8.  Iluminação 

Foi admitido que a rodovia terá iluminação nos locais como, praça de pedágio, 

SAU, CCO, Balança, e nos trechos urbanos. O custo estimado por km é             

R$ 225.000,00  
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3. QUANTITATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. REPAROS NO PAVIMENTO 
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Na composição dos custos unitários relativos aos serviços de pavimentação, foi 

adotada a estrutura e metodologia do Sistema Integrado de Custos Rodoviários 

do DNIT (SICRO2) para o Estado de Minas Gerais. 

Os preços dos materiais foram obtidos a partir de cotações junto aos 

representantes regionais; as distâncias médias de transporte (DMT) foram 

calculadas considerando a localização dos fornecedores ao longo da rodovia. As 

planilhas de composição dos custos unitários e lista de fornecedores e cotações 

constam nos Anexos A e B do Produto 5A - Estudos de Engenharia Final – Parte 

3 – Plano de Restauração. 

 

1 PAVIMENTAÇÃO

1.1 43.158.012,76
1.1.1 FRESAGEM DESCONTINUA m3 130,04 76.624,80 9.964.247,39
1.1.2 PINTURA DE LIGAÇÃO m2 0,54 1.532.496,00 825.720,88
1.1.3 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CAPA DE ROLAMENTO m3 422,42 76.624,80 32.368.044,49
1.1.4 MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO - MICROFLEX 1,5 CM m2 9,53 0,00 0,00

1.2 15.358.246,86
1.2.1 REESTABILIZAÇÃO DE BASE COM ADIÇÃO DE MATERIAL m3 16,72 0,00 0,00
1.2.2 IMPRIMAÇÃO m2 2,81 434.190,00 1.221.673,88
1.2.3 PINTURA DE LIGAÇÃO m2 0,54 751.200,00 404.752,46
1.2.4 TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO m2 5,60 672.180,00 3.761.188,76
1.2.5 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m2 0,61 434.190,00 263.385,91
1.2.6 SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE S/MISTURA m3 19,41 86.838,00 1.685.669,80
1.2.7 BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE C/MISTURA SOLO-BRITA m3 63,71 0,00 0,00
1.2.8 BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - BGS m3 76,23 86.838,00 6.619.765,78
1.2.9 PMQ - PRÉ MISTURADO A QUENTE m3 354,80 3.951,00 1.401.810,28

1.3 5.871.230,28
1.3.1 RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO COM REPAROS LOCALIZADOS SUPERFICIAIS - PISTAS m2 30,53 57.864,66 1.766.355,53
1.3.2 REPARO PROFUNDO (REMENDO) m3 175,26 23.145,86 4.056.463,63
1.3.3 RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO COM REPAROS  LOCALIZADOS SUPERFICIAIS - ACOSTAMENTOS m2 22,41 2.160,00 48.411,12

DATA-BASE: JAN/2007

Conservação

CUSTOS OPERACIONAIS - PAVIMENTAÇÃO (R$) 5.871.230,28

INVESTIMENTOS - PAVIMENTAÇÃO (R$) 58.516.259,62

ITEM DESCRIÇÃO UNID. CUSTO 
UNITÁRIO (R$) QUANT. TOTAL (R$)

PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS

Pistas e Terceiras Faixas

Acostamentos

BR-040: DISTRITO FEDERAL (DF) - JUIZ DE FORA (MG) ANO 1
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3.2. OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 



UNITÁRIO TOTAL

0,00
27.01.01 Remoção manual de concreto dm³ 0,00 12,46          0,00
27.02.09 Limpeza com Escova de Aço m² 0,00 3,86             0,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,00 2,51             0,00
27.14.03 Pintura com inibidor de corrosão (base de epoxi) m² 0,00 28,02          0,00
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 0,00 6,29             0,00

1.130,02
27.01.01 Remoção manual de concreto dm³ 60,00 12,46          747,60
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 2,00 2,51             5,02
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 60,00 6,29             377,40

0,00
27.02.03 Lixamento manual da Superf. de concreto m² 0,00 3,57             0,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,00 2,51             0,00
27.11.02 Aplicação de Adesixo Epoxi (Incl. Furos e Mangueira) kg 0,00 180,18        0,00
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 0,00 6,29             0,00

0,00
27.02.03 Lixamento manual da Superf. de concreto m² 0,00 3,57             0,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,00 2,51             0,00
27.16.01 Aplicação e preparo de pasta p/ estucamento m² 0,00 7,72             0,00
27.14.04 Pintura com Resina - Base acrilica m² 0,00 15,14          0,00

0,00
Furo na laje de concreto (3") m 0,00 75,00          0,00

27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,00 2,51             0,00
27.12.02 Implantação dos canos de buzinote em PVC (3") m 0,00 17,75          0,00
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 0,00 6,29             0,00

0,00
21.05.07 Demolição de pavimento flexível c/ transporte m³ 0,00 20,90          0,00
26.09.06 Concreto Estrutural - 30 Mpa m³ 0,00 368,71        0,00
26.06.02 Aço CA-50 kg 0,00 5,93             0,00
26.10.01 Instalação de Junta com Lábio Polimérico m 0,00 206,01        0,00

0,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,00 2,51             0,00

Pintura com Selante a base d'água m² 0,00 11,00          0,00
27.14.04 Pintura com Tinta Acrílica - 2 demãos m² 0,00 15,14          0,00

Defensa Rígida Tipo New Jersey 65.639,75
27.01.03 Demolição de Concreto Armado m³ 15,00 188,65        2.829,75
26.11.04 Defensa Rígida Tipo New Jersey m 200,00 314,05        62.810,00

0,00
26.11.03 Implantação de Guarda Corpo m 0,00 217,18        0,00

0,00
27.01.02 Demolição de Concreto Simples m³ 0,00 101,34        0,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,00 2,51             0,00
26.09.06 Concreto Estrutural - 30 Mpa m³ 0,00 368,71        0,00

0,00
Fornecimento e colocação de Pingadeira de Alumínio m 0,00 20,00          0,00

0,00
27.08.01 Substituição de Aparelho de Apoio de Neoprene dm³ 0,00 82,50          0,00

0,00
27.03.03 Andaime Suspenso m² 0,00 27,21          0,00
27.03.03 Montagem, desloc., furação e desmobilização m² 0,00 22,85          0,00

R$ 66.769,77

Guarda-Corpo

Tratamento Pavimento Rígido (Concreto)

Implantação Pingadeira

Substituição de Aparelho de Apoio

PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS

CUSTOS (R$)QUANT.UNID.DESCRIÇÃOITEM

Pass. Cidade Ocidental Km 12+000 Transversal
BR 040 - GO

RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Tratamento de Fissura >= 0,30mm

Tratamento de Fissura < 0,30mm 

Implantação de Drenagem Superficial

Implantação de Juntas de Dilatação 

TOTAL PARCIAL

Tratamento Superficial da OAE

Andaime Suspenso

Tratamento de Concreto Disgregado e/ou Segregado com Arm. Exp. Oxid.

Tratamento de Concreto Segregado e/ou Disgregado 

 3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DF
Projeto Rodovia BR 040



UNITÁRIO TOTAL
R$ 0,00

23.10.01 Fresagem de Pavimento indep. Espessura (c/ transp.) m³ 0 116,36        -                                 
27.02.05 Jateamento em estr. concreto com água m² 0 3,01             -                                 
27.01.03 Demolição de Concreto Armado m3 0 188,65        -                                 
27.01.04 Remoção, carga e transporte de entulho em geral (5 km) tonxkm 0 0,97             -                                 
27.02.01 Apicoamento Manual de Concreto m² 0 21,41          -                                 
26.09.06 Concreto fck = 30 MPa m³ 0 368,71        -                                 
26.05.02 Forma plana concreto aparente m² 0 63,77          -                                 
26.06.02 Aço CA 50 kg 0 5,93             -                                 
27.04.08 Furo no Concreto Ø 1/2" prof. 10cm unid 0 10,29          -                                 
27.04.09 Furo no Concreto Ø 1/2" prof. 25cm unid 0 20,57          -                                 
27.04.05 Furo no Concreto Ø 5/8" prof. 15cm unid 0 12,68          -                                 
27.06.17 Chumbamento barras c/ resina epoxi kg 0 33,83          -                                 
23.05.02 Imprimadura betuminosa m² 0 1,06             -                                 
23.08.03.0Camada Rolamento - CBUQ - Grad. C c/ DOP m³ 0 471,38        -                                 

R$ 66.769,77

Tabela de Preços Unitários DER-SP 31/12/2006

ALARGAMENTO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

TOTAL GERAL

CUSTOS (R$)ITEM UNID.

BR 040 - GO

DESCRIÇÃO QUANT.

Pass. Cidade Ocidental Km 12+000 Transversal

PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS

 3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DF
Projeto Rodovia BR 040



      

UNITÁRIO TOTAL

2.387,56
27.01.01 Remoção manual de concreto dm³ 120,00 12,46         1.495,20
27.02.09 Limpeza com Escova de Aço m² 4,00 3,86           15,44
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 4,00 2,51           10,04
27.14.03 Pintura com inibidor de corrosão (base de epoxi) m² 4,00 28,02         112,08
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 120,00 6,29           754,80

6.780,12
27.01.01 Remoção manual de concreto dm³ 360,00 12,46         4.485,60
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 12,00 2,51           30,12
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 360,00 6,29           2.264,40

1.525,02
27.02.03 Lixamento manual da Superf. de concreto m² 2,00 3,57           7,14
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 2,00 2,51           5,02
27.11.02 Aplicação de Adesixo Epoxi (Incl. Furos e Mangueira) kg 7,00 180,18       1.261,26
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 40,00 6,29           251,60

173,64
27.02.03 Lixamento manual da Superf. de concreto m² 6,00 3,57           21,42
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 6,00 2,51           15,06
27.16.01 Aplicação e preparo de pasta p/ estucamento m² 6,00 7,72           46,32
27.14.04 Pintura com Resina - Base acrilica m² 6,00 15,14         90,84

3.166,88
Furo na laje de concreto (3") m 27,00 75,00         2.025,00

27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 5,40 2,51           13,55
27.12.02 Implantação dos canos de buzinote em PVC (3") m 54,00 17,75         958,50
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 27,00 6,29           169,83

10.598,66
21.05.07 Demolição de pavimento flexível c/ transporte m³ 2,40 20,90         50,16
26.09.06 Concreto Estrutural - 30 Mpa m³ 2,40 368,71       884,90
26.06.02 Aço CA-50 kg 240,00 5,93           1.423,20
26.10.01 Instalação de Junta com Lábio Polimérico m 40,00 206,01       8.240,40

0,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,00 2,51           0,00

Pintura com Selante a base d'água m² 0,00 11,00         0,00
27.14.04 Pintura com Tinta Acrílica - 2 demãos m² 0,00 15,14         0,00

Defensa Rígida Tipo New Jersey 106.336,40
27.01.03 Demolição de Concreto Armado m³ 24,30 188,65       4.584,20
26.11.04 Defensa Rígida Tipo New Jersey m 324,00 314,05       101.752,20

2.606,16
26.11.03 Implantação de Guarda Corpo m 12,00 217,18       2.606,16

0,00
27.01.02 Demolição de Concreto Simples m³ 0,00 101,34       0,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,00 2,51           0,00
26.09.06 Concreto Estrutural - 30 Mpa m³ 0,00 368,71       0,00

0,00
Fornecimento e colocação de Pingadeira de Alumínio m 0,00 20,00         0,00

0,00
27.08.01 Substituição de Aparelho de Apoio de Neoprene dm³ 0,00 82,50         0,00

12.164,58
27.03.03 Andaime Suspenso m² 243,00 27,21         6.612,03
27.03.03 Montagem, desloc., furação e desmobilização m² 243,00 22,85         5.552,55

R$ 145.739,02

Guarda-Corpo

Tratamento Pavimento Rígido (Concreto)

Implantação Pingadeira

Substituição de Aparelho de Apoio

PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS

CUSTOS (R$)QUANT.UNID.DESCRIÇÃOITEM

Pte s/ Rio São Bartolomeu Km 61+400 Norte / Sul

BR 040 - GO

Tratamento de Concreto Disgregado e/ou Segregado com Arm. Exp. Oxid.

Tratamento de Concreto Segregado e/ou Disgregado 

RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Tratamento de Fissura >= 0,30mm

Tratamento de Fissura < 0,30mm 

Implantação de Drenagem Superficial

Implantação de Juntas de Dilatação 

TOTAL PARCIAL

Tratamento Superficial da OAE

Andaime Suspenso

 3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DF
Projeto Rodovia BR 040



      

UNITÁRIO TOTAL

R$ 1.737.886,36
23.10.01 Fresagem de Pavimento indep. Espessura (c/ transp.) m³ 162 116,36       18.850,32                   
27.02.05 Jateamento em estr. concreto com água m² 5.670 3,01           17.066,70                   
27.01.03 Demolição de Concreto Armado m3 301 188,65       56.844,02                   
27.01.04 Remoção, carga e transporte de entulho em geral (5 km) tonxkm 7.193 0,97           6.977,02                     
27.02.01 Apicoamento Manual de Concreto m² 2.430 21,41         52.026,30                   
26.09.06 Concreto fck = 30 MPa m³ 831 368,71       306.420,13                 
26.05.02 Forma plana concreto aparente m² 729 63,77         46.488,33                   
26.06.02 Aço CA 50 kg 149.591 5,93           887.073,44                 
27.04.08 Furo no Concreto Ø 1/2" prof. 10cm unid 11.518 10,29         118.522,28                 
27.04.09 Furo no Concreto Ø 1/2" prof. 25cm unid 680 20,57         13.995,83                   
27.04.05 Furo no Concreto Ø 5/8" prof. 15cm unid 6.221 12,68         78.879,74                   
27.06.17 Chumbamento barras c/ resina epoxi kg 593 33,83         20.058,48                   
23.05.02 Imprimadura betuminosa m² 2.106 1,06           2.232,36                     
23.08.03.0Camada Rolamento - CBUQ - Grad. C c/ DOP m³ 168 471,38       79.418,10                   
26.09.04 Concreto fck = 20 MPa (LA) m³ 32,83 334,23       10.971,10                   
26.05.02 Forma plana concreto aparente (LA) m² 10,20 63,77         650,45                        
26.06.02 Aço CA 50 (LA) kg 3.610,75 5,93           21.411,75                   

R$ 1.883.625,38

Tabela de Preços Unitários DER-SP 31/12/2006

ALARGAMENTO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

TOTAL GERAL

CUSTOS (R$)ITEM UNID.DESCRIÇÃO QUANT.

BR 040 - GO

Pte s/ Rio São Bartolomeu Km 61+400 Norte / Sul

PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS

 3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DF
Projeto Rodovia BR 040



      

UNITÁRIO TOTAL

3.581,34
27.01.01 Remoção manual de concreto dm³ 180,00 12,46         2.242,80
27.02.09 Limpeza com Escova de Aço m² 6,00 3,86           23,16
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 6,00 2,51           15,06
27.14.03 Pintura com inibidor de corrosão (base de epoxi) m² 6,00 28,02         168,12
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 180,00 6,29           1.132,20

8.475,15
27.01.01 Remoção manual de concreto dm³ 450,00 12,46         5.607,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 15,00 2,51           37,65
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 450,00 6,29           2.830,50

11.437,65
27.02.03 Lixamento manual da Superf. de concreto m² 15,00 3,57           53,55
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 15,00 2,51           37,65
27.11.02 Aplicação de Adesixo Epoxi (Incl. Furos e Mangueira) kg 52,50 180,18       9.459,45
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 300,00 6,29           1.887,00

289,40
27.02.03 Lixamento manual da Superf. de concreto m² 10,00 3,57           35,70
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 10,00 2,51           25,10
27.16.01 Aplicação e preparo de pasta p/ estucamento m² 10,00 7,72           77,20
27.14.04 Pintura com Resina - Base acrilica m² 10,00 15,14         151,40

527,81
Furo na laje de concreto (3") m 4,50 75,00         337,50

27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,90 2,51           2,26
27.12.02 Implantação dos canos de buzinote em PVC (3") m 9,00 17,75         159,75
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 4,50 6,29           28,31

10.704,65
21.05.07 Demolição de pavimento flexível c/ transporte m³ 2,42 20,90         50,66
26.09.06 Concreto Estrutural - 30 Mpa m³ 2,42 368,71       893,75
26.06.02 Aço CA-50 kg 242,40 5,93           1.437,43
26.10.01 Instalação de Junta com Lábio Polimérico m 40,40 206,01       8.322,80

101.567,12
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 3.545,10 2,51           8.898,20

Pintura com Selante a base d'água m² 3.545,10 11,00         38.996,10
27.14.04 Pintura com Tinta Acrílica - 2 demãos m² 3.545,10 15,14         53.672,81

Defensa Rígida Tipo New Jersey 177.227,33
27.01.03 Demolição de Concreto Armado m³ 40,50 188,65       7.640,33
26.11.04 Defensa Rígida Tipo New Jersey m 540,00 314,05       169.587,00

1.737,44
26.11.03 Implantação de Guarda Corpo m 8,00 217,18       1.737,44

0,00
27.01.02 Demolição de Concreto Simples m³ 0,00 101,34       0,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,00 2,51           0,00
26.09.06 Concreto Estrutural - 30 Mpa m³ 0,00 368,71       0,00

10.800,00
Fornecimento e colocação de Pingadeira de Alumínio m 540,00 20,00         10.800,00

4.042,50
27.08.01 Substituição de Aparelho de Apoio de Neoprene dm³ 49,00 82,50         4.042,50

20.477,04
27.03.03 Andaime Suspenso m² 409,05 27,21         11.130,25
27.03.03 Montagem, desloc., furação e desmobilização m² 409,05 22,85         9.346,79

R$ 350.867,43

Guarda-Corpo

Tratamento Pavimento Rígido (Concreto)

Implantação Pingadeira

Substituição de Aparelho de Apoio

PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS

CUSTOS (R$)QUANT.UNID.DESCRIÇÃOITEM

Rio S. Marcos-Div GO/MG-km 000+000 Norte / Sul

BR 040 - GO/MG

Tratamento de Concreto Disgregado e/ou Segregado com Arm. Exp. Oxid.

Tratamento de Concreto Segregado e/ou Disgregado 

RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Tratamento de Fissura >= 0,30mm

Tratamento de Fissura < 0,30mm 

Implantação de Drenagem Superficial

Implantação de Juntas de Dilatação 

TOTAL PARCIAL

Tratamento Superficial da OAE

Andaime Suspenso
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UNITÁRIO TOTAL

R$ 2.790.781,65
23.10.01 Fresagem de Pavimento indep. Espessura (c/ transp.) m³ 273 116,36       31.731,37                   
27.02.05 Jateamento em estr. concreto com água m² 9.545 3,01           28.728,95                   
27.01.03 Demolição de Concreto Armado m3 485 188,65       91.582,03                   
27.01.04 Remoção, carga e transporte de entulho em geral (5 km) tonxkm 11.588 0,97           11.240,75                   
27.02.01 Apicoamento Manual de Concreto m² 4.091 21,41         87.577,61                   
26.09.06 Concreto fck = 30 MPa m³ 1.339 368,71       493.676,88                 
26.05.02 Forma plana concreto aparente m² 1.175 63,77         74.897,87                   
26.06.02 Aço CA 50 kg 241.007 5,93           1.429.173,88              
27.04.08 Furo no Concreto Ø 1/2" prof. 10cm unid 18.557 10,29         190.952,56                 
27.04.09 Furo no Concreto Ø 1/2" prof. 25cm unid 1.096 20,57         22.548,83                   
27.04.05 Furo no Concreto Ø 5/8" prof. 15cm unid 10.022 12,68         127.084,03                 
27.06.17 Chumbamento barras c/ resina epoxi kg 955 33,83         32.316,45                   
23.05.02 Imprimadura betuminosa m² 3.510 1,06           3.720,60                     
23.08.03.0Camada Rolamento - CBUQ - Grad. C c/ DOP m³ 281 471,38       132.363,50                 
26.09.04 Concreto fck = 20 MPa (LA) m³ 32,83 334,23       10.971,10                   
26.05.02 Forma plana concreto aparente (LA) m² 12,60 63,77         803,50                        
26.06.02 Aço CA 50 (LA) kg 3.610,75 5,93           21.411,75                   

R$ 3.141.649,08

Tabela de Preços Unitários DER-SP 31/12/2006

ALARGAMENTO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

TOTAL GERAL

CUSTOS (R$)ITEM UNID.DESCRIÇÃO QUANT.

BR 040 - GO/MG

Rio S. Marcos-Div GO/MG-km 000+000 Norte / Sul

PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS

 3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DF
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UNITÁRIO TOTAL

2.984,45
27.01.01 Remoção manual de concreto dm³ 150,00 12,46         1.869,00
27.02.09 Limpeza com Escova de Aço m² 5,00 3,86           19,30
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 5,00 2,51           12,55
27.14.03 Pintura com inibidor de corrosão (base de epoxi) m² 5,00 28,02         140,10
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 150,00 6,29           943,50

5.650,10
27.01.01 Remoção manual de concreto dm³ 300,00 12,46         3.738,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 10,00 2,51           25,10
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 300,00 6,29           1.887,00

15.250,20
27.02.03 Lixamento manual da Superf. de concreto m² 20,00 3,57           71,40
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 20,00 2,51           50,20
27.11.02 Aplicação de Adesixo Epoxi (Incl. Furos e Mangueira) kg 70,00 180,18       12.612,60
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 400,00 6,29           2.516,00

289,40
27.02.03 Lixamento manual da Superf. de concreto m² 10,00 3,57           35,70
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 10,00 2,51           25,10
27.16.01 Aplicação e preparo de pasta p/ estucamento m² 10,00 7,72           77,20
27.14.04 Pintura com Resina - Base acrilica m² 10,00 15,14         151,40

3.753,34
Furo na laje de concreto (3") m 32,00 75,00         2.400,00

27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 6,40 2,51           16,06
27.12.02 Implantação dos canos de buzinote em PVC (3") m 64,00 17,75         1.136,00
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 32,00 6,29           201,28

5.352,33
21.05.07 Demolição de pavimento flexível c/ transporte m³ 1,21 20,90         25,33
26.09.06 Concreto Estrutural - 30 Mpa m³ 1,21 368,71       446,88
26.06.02 Aço CA-50 kg 121,20 5,93           718,72
26.10.01 Instalação de Junta com Lábio Polimérico m 20,20 206,01       4.161,40

0,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,00 2,51           0,00

Pintura com Selante a base d'água m² 0,00 11,00         0,00
27.14.04 Pintura com Tinta Acrílica - 2 demãos m² 0,00 15,14         0,00

Defensa Rígida Tipo New Jersey 124.715,53
27.01.03 Demolição de Concreto Armado m³ 28,50 188,65       5.376,53
26.11.04 Defensa Rígida Tipo New Jersey m 380,00 314,05       119.339,00

2.171,80
26.11.03 Implantação de Guarda Corpo m 10,00 217,18       2.171,80

0,00
27.01.02 Demolição de Concreto Simples m³ 0,00 101,34       0,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,00 2,51           0,00
26.09.06 Concreto Estrutural - 30 Mpa m³ 0,00 368,71       0,00

7.600,00
Fornecimento e colocação de Pingadeira de Alumínio m 380,00 20,00         7.600,00

0,00
27.08.01 Substituição de Aparelho de Apoio de Neoprene dm³ 0,00 82,50         0,00

14.409,77
27.03.03 Andaime Suspenso m² 287,85 27,21         7.832,40
27.03.03 Montagem, desloc., furação e desmobilização m² 287,85 22,85         6.577,37

R$ 182.176,92

Tratamento Superficial da OAE

Andaime Suspenso

Tratamento de Concreto Disgregado e/ou Segregado com Arm. Exp. Oxid.

Tratamento de Concreto Segregado e/ou Disgregado 

RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Tratamento de Fissura >= 0,30mm

Tratamento de Fissura < 0,30mm 

Implantação de Drenagem Superficial

Implantação de Juntas de Dilatação 

TOTAL PARCIAL

PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS

CUSTOS (R$)QUANT.UNID.DESCRIÇÃOITEM

Ponte s/ Rio da Prata - km 121+200 Norte / Sul

BR 040 - MG

Guarda-Corpo

Tratamento Pavimento Rígido (Concreto)

Implantação Pingadeira

Substituição de Aparelho de Apoio

 3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DF
Projeto Rodovia BR 040



      

UNITÁRIO TOTAL

R$ 1.973.716,38
23.10.01 Fresagem de Pavimento indep. Espessura (c/ transp.) m³ 192 116,36       22.329,48                   
27.02.05 Jateamento em estr. concreto com água m² 6.717 3,01           20.216,67                   
27.01.03 Demolição de Concreto Armado m3 342 188,65       64.446,61                   
27.01.04 Remoção, carga e transporte de entulho em geral (5 km) tonxkm 8.155 0,97           7.910,16                     
27.02.01 Apicoamento Manual de Concreto m² 2.879 21,41         61.628,69                   
26.09.06 Concreto fck = 30 MPa m³ 942 368,71       347.402,25                 
26.05.02 Forma plana concreto aparente m² 827 63,77         52.705,91                   
26.06.02 Aço CA 50 kg 169.598 5,93           1.005.714,95              
27.04.08 Furo no Concreto Ø 1/2" prof. 10cm unid 13.059 10,29         134.374,02                 
27.04.09 Furo no Concreto Ø 1/2" prof. 25cm unid 771 20,57         15.867,70                   
27.04.05 Furo no Concreto Ø 5/8" prof. 15cm unid 7.053 12,68         89.429,50                   
27.06.17 Chumbamento barras c/ resina epoxi kg 672 33,83         22.741,20                   
23.05.02 Imprimadura betuminosa m² 2.470 1,06           2.618,20                     
23.08.03.0Camada Rolamento - CBUQ - Grad. C c/ DOP m³ 198 471,38       93.144,69                   
26.09.04 Concreto fck = 20 MPa (LA) m³ 32,83 334,23       10.971,10                   
26.05.02 Forma plana concreto aparente (LA) m² 12,60 63,77         803,50                        
26.06.02 Aço CA 50 (LA) kg 3.610,75 5,93           21.411,75                   

R$ 2.155.893,29

Tabela de Preços Unitários DER-SP 31/12/2006

Ponte s/ Rio da Prata - km 121+200 Norte / Sul

PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO QUANT.

ALARGAMENTO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

TOTAL GERAL

CUSTOS (R$)ITEM UNID.

BR 040 - MG

 3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DF
Projeto Rodovia BR 040



      

UNITÁRIO TOTAL

1.790,67
27.01.01 Remoção manual de concreto dm³ 90,00 12,46          1.121,40
27.02.09 Limpeza com Escova de Aço m² 3,00 3,86            11,58
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 3,00 2,51            7,53
27.14.03 Pintura com inibidor de corrosão (base de epoxi) m² 3,00 28,02          84,06
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 90,00 6,29            566,10

2.825,05
27.01.01 Remoção manual de concreto dm³ 150,00 12,46          1.869,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 5,00 2,51            12,55
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 150,00 6,29            943,50

11.437,65
27.02.03 Lixamento manual da Superf. de concreto m² 15,00 3,57            53,55
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 15,00 2,51            37,65
27.11.02 Aplicação de Adesixo Epoxi (Incl. Furos e Mangueira) kg 52,50 180,18        9.459,45
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 300,00 6,29            1.887,00

434,10
27.02.03 Lixamento manual da Superf. de concreto m² 15,00 3,57            53,55
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 15,00 2,51            37,65
27.16.01 Aplicação e preparo de pasta p/ estucamento m² 15,00 7,72            115,80
27.14.04 Pintura com Resina - Base acrilica m² 15,00 15,14          227,10

3.694,70
Furo na laje de concreto (3") m 31,50 75,00          2.362,50

27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 6,30 2,51            15,81
27.12.02 Implantação dos canos de buzinote em PVC (3") m 63,00 17,75          1.118,25
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 31,50 6,29            198,14

0,00
21.05.07 Demolição de pavimento flexível c/ transporte m³ 0,00 20,90          0,00
26.09.06 Concreto Estrutural - 30 Mpa m³ 0,00 368,71        0,00
26.06.02 Aço CA-50 kg 0,00 5,93            0,00
26.10.01 Instalação de Junta com Lábio Polimérico m 0,00 206,01        0,00

0,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,00 2,51            0,00

Pintura com Selante a base d'água m² 0,00 11,00          0,00
27.14.04 Pintura com Tinta Acrílica - 2 demãos m² 0,00 15,14          0,00

Defensa Rígida Tipo New Jersey 122.746,33
27.01.03 Demolição de Concreto Armado m³ 28,05 188,65        5.291,63
26.11.04 Defensa Rígida Tipo New Jersey m 374,00 314,05        117.454,70

2.171,80
26.11.03 Implantação de Guarda Corpo m 10,00 217,18        2.171,80

0,00
27.01.02 Demolição de Concreto Simples m³ 0,00 101,34        0,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,00 2,51            0,00
26.09.06 Concreto Estrutural - 30 Mpa m³ 0,00 368,71        0,00

0,00
Fornecimento e colocação de Pingadeira de Alumínio m 0,00 20,00          0,00

0,00
27.08.01 Substituição de Aparelho de Apoio de Neoprene dm³ 0,00 82,50          0,00

14.041,83
27.03.03 Andaime Suspenso m² 280,50 27,21          7.632,41
27.03.03 Montagem, desloc., furação e desmobilização m² 280,50 22,85          6.409,43

R$ 159.142,13

Guarda-Corpo

Tratamento Pavimento Rígido (Concreto)

Implantação Pingadeira

Substituição de Aparelho de Apoio

PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS

CUSTOS (R$)QUANT.UNID.DESCRIÇÃOITEM

Ponte s/ Rio Abaeté - km 247+500 Norte / Sul
BR 040 - MG

RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Tratamento de Fissura >= 0,30mm

Tratamento de Fissura < 0,30mm 

Implantação de Drenagem Superficial

Implantação de Juntas de Dilatação 

TOTAL PARCIAL

Tratamento Superficial da OAE

Andaime Suspenso

Tratamento de Concreto Disgregado e/ou Segregado com Arm. Exp. Oxid.

Tratamento de Concreto Segregado e/ou Disgregado 

 3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DF
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UNITÁRIO TOTAL
R$ 2.001.134,01

23.10.01 Fresagem de Pavimento indep. Espessura (c/ transp.) m³ 187 116,36        21.759,32                    
27.02.05 Jateamento em estr. concreto com água m² 6.545 3,01            19.700,45                    
27.01.03 Demolição de Concreto Armado m3 348 188,65        65.616,24                    
27.01.04 Remoção, carga e transporte de entulho em geral (5 km) tonxkm 8.303 0,97            8.053,72                      
27.02.01 Apicoamento Manual de Concreto m² 2.805 21,41          60.055,05                    
26.09.06 Concreto fck = 30 MPa m³ 959 368,71        353.707,19                  
26.05.02 Forma plana concreto aparente m² 842 63,77          53.662,46                    
26.06.02 Aço CA 50 kg 172.676 5,93            1.023.967,49               
27.04.08 Furo no Concreto Ø 1/2" prof. 10cm unid 13.296 10,29          136.812,75                  
27.04.09 Furo no Concreto Ø 1/2" prof. 25cm unid 785 20,57          16.155,68                    
27.04.05 Furo no Concreto Ø 5/8" prof. 15cm unid 7.181 12,68          91.052,54                    
27.06.17 Chumbamento barras c/ resina epoxi kg 684 33,83          23.153,93                    
23.05.02 Imprimadura betuminosa m² 2.431 1,06            2.576,86                      
23.08.03.0Camada Rolamento - CBUQ - Grad. C c/ DOP m³ 194 471,38        91.673,98                    
26.09.04 Concreto fck = 20 MPa (LA) m³ 32,83 334,23        10.971,10                    
26.05.02 Forma plana concreto aparente (LA) m² 12,60 63,77          803,50                         
26.06.02 Aço CA 50 (LA) kg 3.610,75 5,93            21.411,75                    

R$ 2.160.276,14

Tabela de Preços Unitários DER-SP 31/12/2006

ALARGAMENTO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

TOTAL GERAL

CUSTOS (R$)ITEM UNID.

BR 040 - MG

DESCRIÇÃO QUANT.

Ponte s/ Rio Abaeté - km 247+500 Norte / Sul

PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS

 3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DF
Projeto Rodovia BR 040



      

UNITÁRIO TOTAL

298,45
27.01.01 Remoção manual de concreto dm³ 15,00 12,46          186,90
27.02.09 Limpeza com Escova de Aço m² 0,50 3,86            1,93
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,50 2,51            1,26
27.14.03 Pintura com inibidor de corrosão (base de epoxi) m² 0,50 28,02          14,01
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 15,00 6,29            94,35

565,01
27.01.01 Remoção manual de concreto dm³ 30,00 12,46          373,80
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 1,00 2,51            2,51
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 30,00 6,29            188,70

2.287,53
27.02.03 Lixamento manual da Superf. de concreto m² 3,00 3,57            10,71
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 3,00 2,51            7,53
27.11.02 Aplicação de Adesixo Epoxi (Incl. Furos e Mangueira) kg 10,50 180,18        1.891,89
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 60,00 6,29            377,40

86,82
27.02.03 Lixamento manual da Superf. de concreto m² 3,00 3,57            10,71
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 3,00 2,51            7,53
27.16.01 Aplicação e preparo de pasta p/ estucamento m² 3,00 7,72            23,16
27.14.04 Pintura com Resina - Base acrilica m² 3,00 15,14          45,42

821,04
Furo na laje de concreto (3") m 7,00 75,00          525,00

27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 1,40 2,51            3,51
27.12.02 Implantação dos canos de buzinote em PVC (3") m 14,00 17,75          248,50
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 7,00 6,29            44,03

0,00
21.05.07 Demolição de pavimento flexível c/ transporte m³ 0,00 20,90          0,00
26.09.06 Concreto Estrutural - 30 Mpa m³ 0,00 368,71        0,00
26.06.02 Aço CA-50 kg 0,00 5,93            0,00
26.10.01 Instalação de Junta com Lábio Polimérico m 0,00 206,01        0,00

0,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,00 2,51            0,00

Pintura com Selante a base d'água m² 0,00 11,00          0,00
27.14.04 Pintura com Tinta Acrílica - 2 demãos m² 0,00 15,14          0,00

Defensa Rígida Tipo New Jersey 0,00
27.01.03 Demolição de Concreto Armado m³ 0,00 188,65        0,00
26.11.04 Defensa Rígida Tipo New Jersey m 0,00 314,05        0,00

0,00
26.11.03 Implantação de Guarda Corpo m 0,00 217,18        0,00

0,00
27.01.02 Demolição de Concreto Simples m³ 0,00 101,34        0,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,00 2,51            0,00
26.09.06 Concreto Estrutural - 30 Mpa m³ 0,00 368,71        0,00

0,00
Fornecimento e colocação de Pingadeira de Alumínio m 0,00 20,00          0,00

0,00
27.08.01 Substituição de Aparelho de Apoio de Neoprene dm³ 0,00 82,50          0,00

0,00
27.03.03 Andaime Suspenso m² 0,00 27,21          0,00
27.03.03 Montagem, desloc., furação e desmobilização m² 0,00 22,85          0,00

R$ 4.058,85

Guarda-Corpo

Tratamento Pavimento Rígido (Concreto)

Implantação Pingadeira

Substituição de Aparelho de Apoio

PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS

CUSTOS (R$)QUANT.UNID.DESCRIÇÃOITEM

Ponte Chefe Calazans - km 498+700 Sul
BR 040 - MG

Tratamento de Concreto Disgregado e/ou Segregado com Arm. Exp. Oxid.

Tratamento de Concreto Segregado e/ou Disgregado 

RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Tratamento de Fissura >= 0,30mm

Tratamento de Fissura < 0,30mm 

Implantação de Drenagem Superficial

Implantação de Juntas de Dilatação 

TOTAL PARCIAL

Tratamento Superficial da OAE

Andaime Suspenso

 3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DF
Projeto Rodovia BR 040



      

UNITÁRIO TOTAL
R$ 0,00

23.10.01 Fresagem de Pavimento indep. Espessura (c/ transp.) m³ 0 116,36        -                               
27.02.05 Jateamento em estr. concreto com água m² 0 3,01            -                               
27.01.03 Demolição de Concreto Armado m3 0 188,65        -                               
27.01.04 Remoção, carga e transporte de entulho em geral (5 km) tonxkm 0 0,97            -                               
27.02.01 Apicoamento Manual de Concreto m² 0 21,41          -                               
26.09.06 Concreto fck = 30 MPa m³ 0 368,71        -                               
26.05.02 Forma plana concreto aparente m² 0 63,77          -                               
26.06.02 Aço CA 50 kg 0 5,93            -                               
27.04.08 Furo no Concreto Ø 1/2" prof. 10cm unid 0 10,29          -                               
27.04.09 Furo no Concreto Ø 1/2" prof. 25cm unid 0 20,57          -                               
27.04.05 Furo no Concreto Ø 5/8" prof. 15cm unid 0 12,68          -                               
27.06.17 Chumbamento barras c/ resina epoxi kg 0 33,83          -                               
23.05.02 Imprimadura betuminosa m² 0 1,06            -                               
23.08.03.0Camada Rolamento - CBUQ - Grad. C c/ DOP m³ 0 471,38        -                               
26.09.04 Concreto fck = 20 MPa (LA) m³ 0,00 334,23        -                               
26.05.02 Forma plana concreto aparente (LA) m² 4,80 63,77          -
26.06.02 Aço CA 50 (LA) kg 0,00 5,93            -                               

R$ 4.058,85

Tabela de Preços Unitários DER-SP 31/12/2006

ALARGAMENTO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

TOTAL GERAL

CUSTOS (R$)ITEM UNID.DESCRIÇÃO QUANT.

BR 040 - MG
Ponte Chefe Calazans - km 498+700 Sul

PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS

 3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DF
Projeto Rodovia BR 040



      

UNITÁRIO TOTAL

0,00
27.01.01 Remoção manual de concreto dm³ 0,00 12,46          0,00
27.02.09 Limpeza com Escova de Aço m² 0,00 3,86             0,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,00 2,51             0,00
27.14.03 Pintura com inibidor de corrosão (base de epoxi) m² 0,00 28,02          0,00
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 0,00 6,29             0,00

0,00
27.01.01 Remoção manual de concreto dm³ 0,00 12,46          0,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,00 2,51             0,00
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 0,00 6,29             0,00

0,00
27.02.03 Lixamento manual da Superf. de concreto m² 0,00 3,57             0,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,00 2,51             0,00
27.11.02 Aplicação de Adesixo Epoxi (Incl. Furos e Mangueira) kg 0,00 180,18        0,00
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 0,00 6,29             0,00

0,00
27.02.03 Lixamento manual da Superf. de concreto m² 0,00 3,57             0,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,00 2,51             0,00
27.16.01 Aplicação e preparo de pasta p/ estucamento m² 0,00 7,72             0,00
27.14.04 Pintura com Resina - Base acrilica m² 0,00 15,14          0,00

0,00
Furo na laje de concreto (3") m 0,00 75,00          0,00

27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,00 2,51             0,00
27.12.02 Implantação dos canos de buzinote em PVC (3") m 0,00 17,75          0,00
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 0,00 6,29             0,00

0,00
21.05.07 Demolição de pavimento flexível c/ transporte m³ 0,00 20,90          0,00
26.09.06 Concreto Estrutural - 30 Mpa m³ 0,00 368,71        0,00
26.06.02 Aço CA-50 kg 0,00 5,93             0,00
26.10.01 Instalação de Junta com Lábio Polimérico m 0,00 206,01        0,00

2.756,13
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 96,20 2,51             241,46

Pintura com Selante a base d'água m² 96,20 11,00          1.058,20
27.14.04 Pintura com Tinta Acrílica - 2 demãos m² 96,20 15,14          1.456,47

Defensa Rígida Tipo New Jersey 78.767,70
27.01.03 Demolição de Concreto Armado m³ 18,00 188,65        3.395,70
26.11.04 Defensa Rígida Tipo New Jersey m 240,00 314,05        75.372,00

217,18
26.11.03 Implantação de Guarda Corpo m 1,00 217,18        217,18

0,00
27.01.02 Demolição de Concreto Simples m³ 0,00 101,34        0,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,00 2,51             0,00
26.09.06 Concreto Estrutural - 30 Mpa m³ 0,00 368,71        0,00

0,00
Fornecimento e colocação de Pingadeira de Alumínio m 0,00 20,00          0,00

0,00
27.08.01 Substituição de Aparelho de Apoio de Neoprene dm³ 0,00 82,50          0,00

0,00
27.03.03 Andaime Suspenso m² 0,00 27,21          0,00
27.03.03 Montagem, desloc., furação e desmobilização m² 0,00 22,85          0,00

R$ 81.741,01

Tratamento Superficial da OAE

Andaime Suspenso

Tratamento de Concreto Disgregado e/ou Segregado com Arm. Exp. Oxid.

Tratamento de Concreto Segregado e/ou Disgregado 

RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Tratamento de Fissura >= 0,30mm

Tratamento de Fissura < 0,30mm 

Implantação de Drenagem Superficial

Implantação de Juntas de Dilatação 

TOTAL PARCIAL

PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS

CUSTOS (R$)QUANT.UNID.DESCRIÇÃOITEM

Passarela no km 529+800 Transversal
BR 040 - MG

Guarda-Corpo

Tratamento Pavimento Rígido (Concreto)

Implantação Pingadeira

Substituição de Aparelho de Apoio

 3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DF
Projeto Rodovia BR 040



      

UNITÁRIO TOTAL
R$ 0,00

23.10.01 Fresagem de Pavimento indep. Espessura (c/ transp.) m³ 0 116,36        -                                 
27.02.05 Jateamento em estr. concreto com água m² 0 3,01             -                                 
27.01.03 Demolição de Concreto Armado m3 0 188,65        -                                 
27.01.04 Remoção, carga e transporte de entulho em geral (5 km) tonxkm 0 0,97             -                                 
27.02.01 Apicoamento Manual de Concreto m² 0 21,41          -                                 
26.09.06 Concreto fck = 30 MPa m³ 0 368,71        -                                 
26.05.02 Forma plana concreto aparente m² 0 63,77          -                                 
26.06.02 Aço CA 50 kg 0 5,93             -                                 
27.04.08 Furo no Concreto Ø 1/2" prof. 10cm unid 0 10,29          -                                 
27.04.09 Furo no Concreto Ø 1/2" prof. 25cm unid 0 20,57          -                                 
27.04.05 Furo no Concreto Ø 5/8" prof. 15cm unid 0 12,68          -                                 
27.06.17 Chumbamento barras c/ resina epoxi kg 0 33,83          -                                 
23.05.02 Imprimadura betuminosa m² 0 1,06             -                                 
23.08.03.0Camada Rolamento - CBUQ - Grad. C c/ DOP m³ 0 471,38        -                                 

R$ 81.741,01

Tabela de Preços Unitários DER-SP 31/12/2006

Passarela no km 529+800 Transversal

PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO QUANT.

ALARGAMENTO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

TOTAL GERAL

CUSTOS (R$)ITEM UNID.

BR 040 - MG

 3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DF
Projeto Rodovia BR 040



      

UNITÁRIO TOTAL

2.984,45
27.01.01 Remoção manual de concreto dm³ 150,00 12,46          1.869,00
27.02.09 Limpeza com Escova de Aço m² 5,00 3,86             19,30
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 5,00 2,51             12,55
27.14.03 Pintura com inibidor de corrosão (base de epoxi) m² 5,00 28,02          140,10
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 150,00 6,29             943,50

5.650,10
27.01.01 Remoção manual de concreto dm³ 300,00 12,46          3.738,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 10,00 2,51             25,10
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 300,00 6,29             1.887,00

762,51
27.02.03 Lixamento manual da Superf. de concreto m² 1,00 3,57             3,57
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 1,00 2,51             2,51
27.11.02 Aplicação de Adesixo Epoxi (Incl. Furos e Mangueira) kg 3,50 180,18        630,63
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 20,00 6,29             125,80

86,82
27.02.03 Lixamento manual da Superf. de concreto m² 3,00 3,57             10,71
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 3,00 2,51             7,53
27.16.01 Aplicação e preparo de pasta p/ estucamento m² 3,00 7,72             23,16
27.14.04 Pintura com Resina - Base acrilica m² 3,00 15,14          45,42

0,00
Furo na laje de concreto (3") m 0,00 75,00          0,00

27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,00 2,51             0,00
27.12.02 Implantação dos canos de buzinote em PVC (3") m 0,00 17,75          0,00
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 0,00 6,29             0,00

4.504,43
21.05.07 Demolição de pavimento flexível c/ transporte m³ 1,02 20,90          21,32
26.09.06 Concreto Estrutural - 30 Mpa m³ 1,02 368,71        376,08
26.06.02 Aço CA-50 kg 102,00 5,93             604,86
26.10.01 Instalação de Junta com Lábio Polimérico m 17,00 206,01        3.502,17

0,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,00 2,51             0,00

Pintura com Selante a base d'água m² 0,00 11,00          0,00
27.14.04 Pintura com Tinta Acrílica - 2 demãos m² 0,00 15,14          0,00

Defensa Rígida Tipo New Jersey 170.663,35
27.01.03 Demolição de Concreto Armado m³ 39,00 188,65        7.357,35
26.11.04 Defensa Rígida Tipo New Jersey m 520,00 314,05        163.306,00

21.718,00
26.11.03 Implantação de Guarda Corpo m 100,00 217,18        21.718,00

0,00
27.01.02 Demolição de Concreto Simples m³ 0,00 101,34        0,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,00 2,51             0,00
26.09.06 Concreto Estrutural - 30 Mpa m³ 0,00 368,71        0,00

0,00
Fornecimento e colocação de Pingadeira de Alumínio m 0,00 20,00          0,00

0,00
27.08.01 Substituição de Aparelho de Apoio de Neoprene dm³ 0,00 82,50          0,00

16.594,89
27.03.03 Andaime Suspenso m² 331,50 27,21          9.020,12
27.03.03 Montagem, desloc., furação e desmobilização m² 331,50 22,85          7.574,78

R$ 222.964,55

Guarda-Corpo

Tratamento Pavimento Rígido (Concreto)

Implantação Pingadeira

Substituição de Aparelho de Apoio

PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS

CUSTOS (R$)QUANT.UNID.DESCRIÇÃOITEM

Viaduto Vila Rica - km 592+600 Norte / Sul
BR 040 - MG

RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Tratamento de Fissura >= 0,30mm

Tratamento de Fissura < 0,30mm 

Implantação de Drenagem Superficial

Implantação de Juntas de Dilatação 

TOTAL PARCIAL

Tratamento Superficial da OAE

Andaime Suspenso

Tratamento de Concreto Disgregado e/ou Segregado com Arm. Exp. Oxid.

Tratamento de Concreto Segregado e/ou Disgregado 

 3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DF
Projeto Rodovia BR 040



      

UNITÁRIO TOTAL
R$ 3.980.196,91

23.10.01 Fresagem de Pavimento indep. Espessura (c/ transp.) m³ 221 116,36        25.715,56                      
27.02.05 Jateamento em estr. concreto com água m² 7.735 3,01             23.282,35                      
27.01.03 Demolição de Concreto Armado m3 725 188,65        136.846,71                   
27.01.04 Remoção, carga e transporte de entulho em geral (5 km) tonxkm 17.316 0,97             16.796,52                      
27.02.01 Apicoamento Manual de Concreto m² 3.315 21,41          70.974,15                      
26.09.06 Concreto fck = 30 MPa m³ 2.001 368,71        737.678,10                   
26.05.02 Forma plana concreto aparente m² 1.755 63,77          111.916,35                   
26.06.02 Aço CA 50 kg 360.126 5,93             2.135.547,18                
27.04.08 Furo no Concreto Ø 1/2" prof. 10cm unid 27.729 10,29          285.331,41                   
27.04.09 Furo no Concreto Ø 1/2" prof. 25cm unid 1.638 20,57          33.693,66                      
27.04.05 Furo no Concreto Ø 5/8" prof. 15cm unid 14.976 12,68          189.895,68                   
27.06.17 Chumbamento barras c/ resina epoxi kg 1.427 33,83          48.288,94                      
23.05.02 Imprimadura betuminosa m² 3.380 1,06             3.582,80                        
23.08.03.0Camada Rolamento - CBUQ - Grad. C c/ DOP m³ 270 471,38        127.461,15                   
26.09.04 Concreto fck = 20 MPa (LA) m³ 32,83 334,23        10.971,10                      
26.05.02 Forma plana concreto aparente (LA) m² 12,60 63,77          803,50                           
26.06.02 Aço CA 50 (LA) kg 3.610,75 5,93             21.411,75                      

R$ 4.203.161,46

Tabela de Preços Unitários DER-SP 31/12/2006

ALARGAMENTO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

TOTAL GERAL

CUSTOS (R$)ITEM UNID.

BR 040 - MG

DESCRIÇÃO QUANT.

Viaduto Vila Rica - km 592+600 Norte / Sul

PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS

 3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DF
Projeto Rodovia BR 040



      

UNITÁRIO TOTAL

5.968,90
27.01.01 Remoção manual de concreto dm³ 300,00 12,46          3.738,00
27.02.09 Limpeza com Escova de Aço m² 10,00 3,86            38,60
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 10,00 2,51            25,10
27.14.03 Pintura com inibidor de corrosão (base de epoxi) m² 10,00 28,02          280,20
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 300,00 6,29            1.887,00

16.950,30
27.01.01 Remoção manual de concreto dm³ 900,00 12,46          11.214,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 30,00 2,51            75,30
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 900,00 6,29            5.661,00

3.050,04
27.02.03 Lixamento manual da Superf. de concreto m² 4,00 3,57            14,28
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 4,00 2,51            10,04
27.11.02 Aplicação de Adesixo Epoxi (Incl. Furos e Mangueira) kg 14,00 180,18        2.522,52
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 80,00 6,29            503,20

231,52
27.02.03 Lixamento manual da Superf. de concreto m² 8,00 3,57            28,56
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 8,00 2,51            20,08
27.16.01 Aplicação e preparo de pasta p/ estucamento m² 8,00 7,72            61,76
27.14.04 Pintura com Resina - Base acrilica m² 8,00 15,14          121,12

0,00
Furo na laje de concreto (3") m 0,00 75,00          0,00

27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,00 2,51            0,00
27.12.02 Implantação dos canos de buzinote em PVC (3") m 0,00 17,75          0,00
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 0,00 6,29            0,00

0,00
21.05.07 Demolição de pavimento flexível c/ transporte m³ 0,00 20,90          0,00
26.09.06 Concreto Estrutural - 30 Mpa m³ 0,00 368,71        0,00
26.06.02 Aço CA-50 kg 0,00 5,93            0,00
26.10.01 Instalação de Junta com Lábio Polimérico m 0,00 206,01        0,00

0,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,00 2,51            0,00

Pintura com Selante a base d'água m² 0,00 11,00          0,00
27.14.04 Pintura com Tinta Acrílica - 2 demãos m² 0,00 15,14          0,00

Defensa Rígida Tipo New Jersey 0,00
27.01.03 Demolição de Concreto Armado m³ 0,00 188,65        0,00
26.11.04 Defensa Rígida Tipo New Jersey m 0,00 314,05        0,00

0,00
26.11.03 Implantação de Guarda Corpo m 0,00 217,18        0,00

0,00
27.01.02 Demolição de Concreto Simples m³ 0,00 101,34        0,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,00 2,51            0,00
26.09.06 Concreto Estrutural - 30 Mpa m³ 0,00 368,71        0,00

2.920,00
Fornecimento e colocação de Pingadeira de Alumínio m 146,00 20,00          2.920,00

0,00
27.08.01 Substituição de Aparelho de Apoio de Neoprene dm³ 0,00 82,50          0,00

0,00
27.03.03 Andaime Suspenso m² 0,00 27,21          0,00
27.03.03 Montagem, desloc., furação e desmobilização m² 0,00 22,85          0,00

R$ 29.120,76

Guarda-Corpo

Tratamento Pavimento Rígido (Concreto)

Implantação Pingadeira

Substituição de Aparelho de Apoio

PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS

CUSTOS (R$)QUANT.UNID.DESCRIÇÃOITEM

Vdt. Telésphoro Rezende - km 608+500 Norte / Sul
BR 040 - MG

RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Tratamento de Fissura >= 0,30mm

Tratamento de Fissura < 0,30mm 

Implantação de Drenagem Superficial

Implantação de Juntas de Dilatação 

TOTAL PARCIAL

Tratamento Superficial da OAE

Andaime Suspenso

Tratamento de Concreto Disgregado e/ou Segregado com Arm. Exp. Oxid.

Tratamento de Concreto Segregado e/ou Disgregado 

 3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DF
Projeto Rodovia BR 040



      

UNITÁRIO TOTAL
R$ 801.422,60

23.10.01 Fresagem de Pavimento indep. Espessura (c/ transp.) m³ 73 116,36        8.494,28                      
27.02.05 Jateamento em estr. concreto com água m² 2.555 3,01            7.690,55                      
27.01.03 Demolição de Concreto Armado m3 136 188,65        25.614,90                    
27.01.04 Remoção, carga e transporte de entulho em geral (5 km) tonxkm 3.241 0,97            3.143,96                      
27.02.01 Apicoamento Manual de Concreto m² 1.095 21,41          23.443,95                    
26.09.06 Concreto fck = 30 MPa m³ 374 368,71        138.078,21                  
26.05.02 Forma plana concreto aparente m² 329 63,77          20.948,45                    
26.06.02 Aço CA 50 kg 67.408 5,93            399.730,63                  
27.04.08 Furo no Concreto Ø 1/2" prof. 10cm unid 5.190 10,29          53.408,19                    
27.04.09 Furo no Concreto Ø 1/2" prof. 25cm unid 307 20,57          6.306,76                      
27.04.05 Furo no Concreto Ø 5/8" prof. 15cm unid 2.803 12,68          35.544,58                    
27.06.17 Chumbamento barras c/ resina epoxi kg 267 33,83          9.038,70                      
23.05.02 Imprimadura betuminosa m² 949 1,06            1.005,94                      
23.08.03.0Camada Rolamento - CBUQ - Grad. C c/ DOP m³ 76 471,38        35.787,17                    
26.09.04 Concreto fck = 20 MPa (LA) m³ 32,83 334,23        10.971,10                    
26.05.02 Forma plana concreto aparente (LA) m² 12,60 63,77          803,50                         
26.06.02 Aço CA 50 (LA) kg 3.610,75 5,93            21.411,75                    

R$ 830.543,36

Tabela de Preços Unitários DER-SP 31/12/2006

ALARGAMENTO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

TOTAL GERAL

CUSTOS (R$)ITEM UNID.

BR 040 - MG

DESCRIÇÃO QUANT.

Vdt. Telésphoro Rezende - km 608+500 Norte / Sul

PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS

 3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DF
Projeto Rodovia BR 040



      

UNITÁRIO TOTAL

2.984,45
27.01.01 Remoção manual de concreto dm³ 150,00 12,46          1.869,00
27.02.09 Limpeza com Escova de Aço m² 5,00 3,86            19,30
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 5,00 2,51            12,55
27.14.03 Pintura com inibidor de corrosão (base de epoxi) m² 5,00 28,02          140,10
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 150,00 6,29            943,50

8.475,15
27.01.01 Remoção manual de concreto dm³ 450,00 12,46          5.607,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 15,00 2,51            37,65
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 450,00 6,29            2.830,50

152,50
27.02.03 Lixamento manual da Superf. de concreto m² 0,20 3,57            0,71
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,20 2,51            0,50
27.11.02 Aplicação de Adesixo Epoxi (Incl. Furos e Mangueira) kg 0,70 180,18        126,13
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 4,00 6,29            25,16

14,47
27.02.03 Lixamento manual da Superf. de concreto m² 0,50 3,57            1,79
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,50 2,51            1,26
27.16.01 Aplicação e preparo de pasta p/ estucamento m² 0,50 7,72            3,86
27.14.04 Pintura com Resina - Base acrilica m² 0,50 15,14          7,57

996,98
Furo na laje de concreto (3") m 8,50 75,00          637,50

27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 1,70 2,51            4,27
27.12.02 Implantação dos canos de buzinote em PVC (3") m 17,00 17,75          301,75
27.09.11 Concreto grout de alta resistencia dm³ 8,50 6,29            53,47

6.359,20
21.05.07 Demolição de pavimento flexível c/ transporte m³ 1,44 20,90          30,10
26.09.06 Concreto Estrutural - 30 Mpa m³ 1,44 368,71        530,94
26.06.02 Aço CA-50 kg 144,00 5,93            853,92
26.10.01 Instalação de Junta com Lábio Polimérico m 24,00 206,01        4.944,24

0,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,00 2,51            0,00

Pintura com Selante a base d'água m² 0,00 11,00          0,00
27.14.04 Pintura com Tinta Acrílica - 2 demãos m² 0,00 15,14          0,00

Defensa Rígida Tipo New Jersey 32.819,88
27.01.03 Demolição de Concreto Armado m³ 7,50 188,65        1.414,88
26.11.04 Defensa Rígida Tipo New Jersey m 100,00 314,05        31.405,00

3.474,88
26.11.03 Implantação de Guarda Corpo m 16,00 217,18        3.474,88

0,00
27.01.02 Demolição de Concreto Simples m³ 0,00 101,34        0,00
27.02.02 Limpeza com jato de ar comprimido / água m² 0,00 2,51            0,00
26.09.06 Concreto Estrutural - 30 Mpa m³ 0,00 368,71        0,00

0,00
Fornecimento e colocação de Pingadeira de Alumínio m 0,00 20,00          0,00

2.021,25
27.08.01 Substituição de Aparelho de Apoio de Neoprene dm³ 24,50 82,50          2.021,25

0,00
27.03.03 Andaime Suspenso m² 0,00 27,21          0,00
27.03.03 Montagem, desloc., furação e desmobilização m² 0,00 22,85          0,00

R$ 57.298,76

Tratamento Superficial da OAE

Andaime Suspenso

Tratamento de Concreto Disgregado e/ou Segregado com Arm. Exp. Oxid.

Tratamento de Concreto Segregado e/ou Disgregado 

RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Tratamento de Fissura >= 0,30mm

Tratamento de Fissura < 0,30mm 

Implantação de Drenagem Superficial

Implantação de Juntas de Dilatação 

TOTAL PARCIAL

PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS

CUSTOS (R$)QUANT.UNID.DESCRIÇÃOITEM

Vdt. em Cons. Lafaiete - km 630+800 Norte / Sul
BR 040 - MG

Guarda-Corpo

Tratamento Pavimento Rígido (Concreto)

Implantação Pingadeira

Substituição de Aparelho de Apoio

 3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DF
Projeto Rodovia BR 040



      

UNITÁRIO TOTAL
R$ 559.375,56

23.10.01 Fresagem de Pavimento indep. Espessura (c/ transp.) m³ 50 116,36        5.818,00                      
27.02.05 Jateamento em estr. concreto com água m² 1.750 3,01            5.267,50                      
27.01.03 Demolição de Concreto Armado m3 93 188,65        17.544,45                    
27.01.04 Remoção, carga e transporte de entulho em geral (5 km) tonxkm 2.220 0,97            2.153,40                      
27.02.01 Apicoamento Manual de Concreto m² 750 21,41          16.057,50                    
26.09.06 Concreto fck = 30 MPa m³ 257 368,71        94.574,12                    
26.05.02 Forma plana concreto aparente m² 225 63,77          14.348,25                    
26.06.02 Aço CA 50 kg 46.170 5,93            273.788,10                  
27.04.08 Furo no Concreto Ø 1/2" prof. 10cm unid 3.555 10,29          36.580,95                    
27.04.09 Furo no Concreto Ø 1/2" prof. 25cm unid 210 20,57          4.319,70                      
27.04.05 Furo no Concreto Ø 5/8" prof. 15cm unid 1.920 12,68          24.345,60                    
27.06.17 Chumbamento barras c/ resina epoxi kg 183 33,83          6.190,89                      
23.05.02 Imprimadura betuminosa m² 650 1,06            689,00                         
23.08.03.0Camada Rolamento - CBUQ - Grad. C c/ DOP m³ 52 471,38        24.511,76                    
26.09.04 Concreto fck = 20 MPa (LA) m³ 32,83 334,23        10.971,10                    
26.05.02 Forma plana concreto aparente (LA) m² 12,60 63,77          803,50                         
26.06.02 Aço CA 50 (LA) kg 3.610,75 5,93            21.411,75                    

R$ 616.674,32

Tabela de Preços Unitários DER-SP 31/12/2006

Vdt. em Cons. Lafaiete - km 630+800 Norte / Sul

PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO QUANT.

ALARGAMENTO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

TOTAL GERAL

CUSTOS (R$)ITEM UNID.

BR 040 - MG

 3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DF
Projeto Rodovia BR 040
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3.3. SISTEMAS DE DRENAGEM 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DF   

Projeto Rodovia BR 040 
 

 

3.3.1. Distrito Federal – Divisa DF/GO (km 0,0 ao km 8,4) 

codigo atividades/serviços unid custo 
unitario custo total 

3 S 08 302 01 Limpeza de bueiro  m³ 10,57 R$ 59,72
3 S 08 302 02 Desobstrução de bueiro m³ 30,76 R$ 43,37
3 S 09 001 06 Transporte local c/ basc. 10m3 em rodov. não pav. tkm 0,69 R$ 382,59
3 S 08 910 00 Capina manual m² 0,35 R$ 29,40
       total R$ 515,08
 

3.3.2. Divisa DF/GO - Divisa GO/MG (km 0,0 ao km 157,3) 

codigo atividades/serviços unid custo 
unitario custo total 

3 S 08 302 01 Limpeza de bueiro  m³ 10,57 R$ 519,30
3 S 08 302 02 Desobstrução de bueiro m³ 30,76 R$ 346,67
3 S 09 001 06 Transporte local c/ basc. 10m3 em rodov. não pav. tkm 0,69 R$ 5.701,11
3 S 08 910 00 Capina manual m² 0,35 R$ 441,00
       total R$ 7.008,08
 

3.3.3. Divisa GO/MG – Belo Horizonte/MG (km 0,0 ao km 532.90) 

codigo atividades/serviços unid custo 
unitario custo total 

3 S 08 302 01 Limpeza de bueiro  m³ 10,57 R$ 6.506,89
3 S 08 302 02 Desobstrução de bueiro m³ 30,76 R$ 2.220,87
3 S 09 001 06 Transporte local c/ basc. 10m3 em rodov. não pav. tkm 0,69 R$ 22.985,53
3 S 08 910 00 Capina manual m² 0,35 R$ 1.749,30
       total R$ 33.462,59
 

3.3.4. Belo Horizonte/MG – Juiz de Fora/MG (km 532.90 ao km 773.5) 

codigo atividades/serviços unid custo 
unitario custo total 

3 S 08 302 01 Limpeza de bueiro  m³ 10,57 R$ 2.713,95
3 S 08 302 02 Desobstrução de bueiro m³ 30,76 R$ 230,39
3 S 09 001 06 Transporte local c/ basc. 10m3 em rodov. não pav. tkm 0,69 R$ 20.751,13
3 S 08 910 00 Capina manual m² 0,35 R$ 1.602,30
       total R$ 25.297,77
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3.4. ADEQUAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DOS PADRÕES DE SEGURANÇA 
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Foram considerados para efeito de custos, os valores constantes da tabela. 

SICRO DO DNIT-MINAS GERAIS do mês de janeiro de 2007, que era a tabela 

mais recente disponível. 

A tabela a seguir apresenta, discriminado por trechos, as quantidades e os custos 

estimados para essa etapa de implantação. 

3.4.1 Sinalização e Dispositivos de Segurança. Investimentos Trabalhos 
Emergenciais (valores em R$) – Sinalização Horizontal, Vertical e Defensas. 

Trecho DF
DF-1 0 8 8 3200 109344,00 0 0 0 0,00
Trecho GO 0,00 0 0,00
GO-1 0 24 24 9600 328032,00 0 0 0 0,00
GO-2 24 62 38 15200 519384,00 0 0 760 156856,40
GO-3 62 158 96 0 0,00 0 0 960 198134,40
Trecho MG 0,00 0 0,00
MG-1 0 91 91 0 0,00 273 79705,08 1820 375629,80
MG-2 91 232 141 0 0,00 423 123499,08 2820 582019,80
MG-3 232 270 38 15200 519384,00 152 44377,92 1140 235284,60
MG-4 270 287 17 0 0,00 68 19853,28 340 70172,60
MG-5 287 329 42 16800 574056,00 126 36786,96 2100 433419,00
MG-6 329 357 28 11200 382704,00 56 16349,76 560 115578,40
MG-7 357 398 41 16400 560388,00 82 23940,72 1230 253859,70
MG-8 398 413 15 6000 205020,00 60 17517,60 300 61917,00
MG-9 413 422 9 0 0,00 18 5255,28 180 37150,20
MG-10 422 470 48 19200 656064,00 240 70070,40 960 198134,40
MG-11 470 520 50 20000 683400,00 150 43794,00 0 0,00
MG-12 520 534 14 5600 191352,00 28 8174,88 420 86683,80
MG-13 534 550 16 0 0,00 48 14014,08 320 66044,80
MG-14 550 564 14 0 0,00 42 12262,32 980 202262,20
MG-15 564 664 100 40000 1366800,00 500 145980,00 7000 1444730,00
MG-16 664 733 69 0 0,00 345 100726,20 3450 712045,50
MG-17 733 773 40 16000 546720,00 200 58392,00 1200 247668,00
TOTAL 939 194400 6642648,00 2811 820699,56 26540 5477590,60

12940938,16Custo Total R$ 

Trecho
Vertical

4S0620002  
Placa Sinal. 
Reflet.(m2)

Custo            
(R$) (m2 * R$ 

291,96)

4S0601001  
Defensa semi 
mal.simp. (m)

Defensas

Custo            
(R$) (m * R$206,39)

km 
fim

km 
início

Extensão 
(km )

Horizontal
450611001  

Pint. 
Termop. 

(m2)

Custo           (R$) 
(m2 * R$34,17)
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3.5. FAIXA DE DOMÍNIO 
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3.5.1. Distrito Federal – Divisa DF/GO (km 0,0 ao km 8,4) 

código atividades/serviços unid custo 
unitário custo total 

2 S 06 400 01 
Cerca arame farp. c/ mourão concr. seção 
quadrada m 19,94 R$ 55.832,00

2 S 09 002 05 Transporte local em rodov. pavim. (const.) tkm 0,46 R$ 13.008,80
3 S 08 901 00 Roçada mecanizada ha 221,42 R$ 7.085,44
3 S 08 900 00 Roçada manual ha 880,78 R$ 2.818,50
3 S 09 001 00 Transporte local c/ basc. 5m3 em rodov. não pav. tkm 0,7 R$ 33,60
       total R$ 78.778,34

3.5.2. Divisa DF/GO - Divisa GO/MG (km 0,0 ao km 157,3) 

código atividades/serviços unid custo 
unitário custo total 

2 S 06 400 01 Cerca arame farp. c/ mourão concr. seção quadrada m 19,94 R$ 485.339,60
2 S 09 002 05 Transporte local em rodov. pavim. (const.) tkm 0,46 R$ 113.083,64
3 S 08 901 00 Roçada mecanizada ha 221,42 R$ 221.199,91
3 S 08 900 00 Roçada manual ha 880,78 R$ 55.312,98
3 S 09 001 00 Transporte local c/ basc. 5m3 em rodov. não pav. tkm 0,7 R$ 867,16
       total R$ 875.803,30
 

3.5.3. Divisa GO/MG – Belo Horizonte/MG (km 0,0 ao km 532.90) 

código atividades/serviços unid custo 
unitário custo total 

2 S 06 400 01 Cerca arame farp. c/ mourão concr. seção quadrada m 19,94 R$ 1.234.405,64
2 S 09 002 05 Transporte local em rodov. pavim. (const.) tkm 0,46 R$ 15.727,68
3 S 08 901 00 Roçada mecanizada ha 221,42 R$ 713.604,11
3 S 08 900 00 Roçada manual ha 880,78 R$ 187.747,06
3 S 09 001 00 Transporte local c/ basc. 5m3 em rodov. não pav. tkm 0,7 R$ 2.849,28
       total R$ 2.154.333,77
 

3.5.4. Belo Horizonte/MG – Juiz de Fora/MG (km 532.90 ao km 773.5) 

código atividades/serviços unid custo 
unitario custo total 

2 S 06 400 01 Cerca arame farp. c/ mourão concr. seção quadrada m 19,94 R$ 4.635.053,00
2 S 09 002 05 Transporte local em rodov. pavim. (const.) tkm 0,46 R$ 1.079.962,70
3 S 08 901 00 Roçada mecanizada ha 221,42 R$ 41.892,66
3 S 08 900 00 Roçada manual ha 880,78 R$ 84.731,04
3 S 09 001 00 Transporte local c/ basc. 5m3 em rodov. não pav. tkm 0,7 R$ 577,33
       total R$ 5.842.216,73
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3.6. RESUMO DE QUANTITATIVOS 
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PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS 

BR-040: Distrito Federal (DF) – Juiz de Fora (MG) 

ITEM ANO 1 

TRABALHOS INICIAIS 200,46 
Pavimentação 58,60 
Terraplenagem 78,90 
Obras-de-Arte Especiais 15,14 
Sistema de Drenagem 19,76 
Adequação de Sinalização dos Padrões de Segurança 12,94 
Faixa de Domínio 8,95 
Iluminação 6,17 

CONSERVAÇÃO 5,90 
Pavimentação 5,90 
Obras-de-Arte Especiais - 
Sistema de Drenagem - 
Adequação de Sinalização dos Padrões de Segurança - 
Faixa de Domínio - 
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(FOTOS TIRADAS EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007) 
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Figura 1. Próximo do km 0, DF – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 2. Próximo do km 0, divisa GO/DF – Pista Decrescente. 
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Figura 3. Próximo do km 12, GO – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 4. Próximo do km 87, GO – Pista Decrescente. 
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Figura 5. Próximo do km 127, GO – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 6. Próximo do km 130, GO – Pista Decrescente. 
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Figura 7. Próximo do km 144, GO – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 8. Próximo do km 157, divisa GO/MG – Pista Decrescente. 
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Figura 9. Próximo do km 3, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 10. Próximo do km 35, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 11. Próximo do km 44, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 12. Próximo do km 47, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 13. Próximo do km 67, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 14. Próximo do km 70, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 15. Próximo do km 76, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 16. Próximo do km 77, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 17. Próximo do km 85, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 18. Próximo do km 95, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 19. Próximo do km 104, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 20. Próximo do km 105-107, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 21. Próximo do km 111, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 22. Próximo do km 114,5, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 23. Próximo do km 122,5, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 24. Próximo do km 137, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 25. Próximo do km 145, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 26. Próximo do km 147, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 27. Próximo do km 154, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 28. Próximo do km 162, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 29. Próximo do km 172, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 30. Próximo do km 181, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 31. Próximo do km 187, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 32. Próximo do km 189, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 33. Próximo do km 190, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 34. Próximo do km 199, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 35. Próximo do km 201, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 36. Próximo do km 210, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 37. Próximo do km 215, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 38. Próximo do km 221, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 39. Próximo do km 225, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 40. Próximo do km 226, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 41. Próximo do km 234, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 42. Próximo do km 236, MG – Pista Decrescente. 

 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DFProjeto 
Rodovia BR 040 

 

 
Figura 43. Próximo do km 238, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 44. Próximo do km 241, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 45. Próximo do km 245, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 46. Próximo do km 260, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 47. Próximo do km 268,5, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 48. Próximo do km 269, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 49. Próximo do km 270, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 50. Próximo do km 276, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 51. Próximo do km 285, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 52. Próximo do km 285, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 53. Próximo do km 289, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 54. Próximo do km 295, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 55. Próximo do km 299, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 56. Próximo do km 304, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 57. Próximo do km 308, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 58. Próximo do km 315, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 59. Próximo do km 321, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 60. Próximo do km 335, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 61. Próximo do km 343, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 62. Próximo do km 350, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 63. Próximo do km 355,9, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 64. Próximo do km 357,5, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 65. Próximo do km 361, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 66. Próximo do km 374, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 67. Próximo do km 379,5 MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 68. Próximo do km 389, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 69. Próximo do km 395, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 70. Próximo do km 405, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 71. Próximo do km 409, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 72. Próximo do km 412, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 73. Próximo do km 417, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 74. Próximo do km 442, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 75. Próximo do km 424,9, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 76. Próximo do km 431, MG – Pista Decrescente. 

 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DFProjeto 
Rodovia BR 040 

 

 
Figura 77. Próximo do km 436, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 78. Próximo do km 437,5, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 79. Próximo do km 439, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 80. Próximo do km 440,20, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 81. Próximo do km 445,8, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 82. Próximo do km 450, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 83. Próximo do km 458, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 84. Próximo do km 462, MG – Pista Decrescente. 
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Figura 85. Próximo do km 464, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 86. Próximo do km 468,5, MG – Pista Decrescente. 

 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DFProjeto 
Rodovia BR 040 

 

 
Figura 87. Próximo do km 466,9, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 88. Próximo do km 471, MG – Pista Decrescente. 

 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DFProjeto 
Rodovia BR 040 

 

 
Figura 89. Próximo do km 473, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 90. Próximo do km 475,5, MG – Pista Crescente. 

 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DFProjeto 
Rodovia BR 040 

 

 
Figura 91. Próximo do km 477, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 92. Próximo do km 477,8, MG – Pista Crescente. 

 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DFProjeto 
Rodovia BR 040 

 

 
Figura 93. Próximo do km 481, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 94. Próximo do km 482, MG – Pista Decrescente. 

 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DFProjeto 
Rodovia BR 040 

 

 
Figura 95. Próximo do km 482, MG – Pista Crescente. 

 

 
Figura 96. Próximo do km 487,5, MG – Pista Decrescente. 

 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DFProjeto 
Rodovia BR 040 

 

 
Figura 97. Próximo do km 488,5, MG – Pista Crescente. 

 

 
Figura 98. Próximo do km 489, MG – Pista Decrescente. 

 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DFProjeto 
Rodovia BR 040 

 

 
Figura 99. Próximo do km 492, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 100. Próximo do km 495, MG – Pista Decrescente. 

 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DFProjeto 
Rodovia BR 040 

 

 
Figura 101. Próximo do km 496, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 102. Próximo do km 498, MG – Pista Decrescente. 

 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DFProjeto 
Rodovia BR 040 

 

 
Figura 103. Próximo do km 499,5, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 104. Próximo do km 503, MG – Pista Crescente. 

 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DFProjeto 
Rodovia BR 040 

 

 
Figura 105. Próximo do km 508, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 106. Próximo do km 510, MG – Pista Decrescente. 

 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DFProjeto 
Rodovia BR 040 

 

 
Figura 107. Próximo do km 516, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 108. Próximo do km 519,9, MG – Pista Crescente. 

 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DFProjeto 
Rodovia BR 040 

 

 
Figura 109. Próximo do km 519, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 110. Próximo do km 524, MG – Pista Decrescente. 

 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DFProjeto 
Rodovia BR 040 

 

 
Figura 111. Próximo do km 525, MG – Pista Crescente. 

 

 
Figura 112. Próximo do km 530, MG – Pista Decrescente. 

 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DFProjeto 
Rodovia BR 040 

 

 
Figura 113. Próximo do km 533, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 114. Próximo do km 551, MG – Pista Crescente. 

 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DFProjeto 
Rodovia BR 040 

 

 
Figura 115. Próximo do km 560,5, MG – Pista Crescente. 

 

 
Figura 116. Próximo do km 563, MG – Pista Crescente. 

 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DFProjeto 
Rodovia BR 040 

 

 
Figura 117. Próximo do km 564,5, MG – Pista Crescente. 

 

 
Figura 118. Próximo do km 564,5, MG. 

 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DFProjeto 
Rodovia BR 040 

 

 
Figura 119. Próximo do km 602, MG – Pista Crescente. 

 

 
Figura 120. Próximo do km 608, MG – Pista Crescente. 

 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DFProjeto 
Rodovia BR 040 

 

 
Figura 121. Próximo do km 612, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 122. Próximo do km 616, MG – Pista Decrescente. 

 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DFProjeto 
Rodovia BR 040 

 

 
Figura 123. Próximo do km 633, MG – Pista Crescente. 

 

 
Figura 124. Próximo do km 638, MG – Pista Crescente. 

 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DFProjeto 
Rodovia BR 040 

 

 
Figura 125. Próximo do km 671,3, MG – Pista Decrescente. 

 

 
Figura 126. Próximo do km 690, MG – Pista Crescente. 

 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DFProjeto 
Rodovia BR 040 

 

 
Figura 127. Próximo do km 696, MG – Pista Crescente. 

 

 
Figura 128. Próximo do km 700, MG – Pista Crescente. 

 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DFProjeto 
Rodovia BR 040 

 

 
Figura 129. Próximo do km 700, MG – Pista Crescente. 

 

 
Figura 130. Próximo do km 702, MG – Pista Crescente. 

 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DFProjeto 
Rodovia BR 040 

 

 
Figura 131. Próximo do km 705, MG – Pista Crescente. 

 

 
Figura 132. Próximo do km 716, MG – Pista Crescente. 

 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DFProjeto 
Rodovia BR 040 

 

 
Figura 133. Próximo do km 719, MG – Pista Crescente. 

 

 
Figura 134. Próximo do km 727, MG – Pista Crescente. 

 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DFProjeto 
Rodovia BR 040 

 

 
Figura 135. Próximo do km 734, MG – Pista Crescente. 

 

 
Figura 136. Próximo do km 740, MG – Pista Crescente. 

 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DFProjeto 
Rodovia BR 040 

 

 
Figura 137. Próximo do km 750, MG – Pista Crescente. 

 

 
Figura 138. Próximo do km 759, MG – Pista Crescente. 

 



 
 

3 ª Etapa das Concessões Rodoviárias  – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DFProjeto 
Rodovia BR 040 

 

 
Figura 139. Próximo do km 761, MG – Pista Crescente. 

 

 
Figura 140. Próximo do km 771, MG – Pista Crescente. 
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