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1 APRESENTAÇÃO 

Este documento tem por objetivo apresentar o Produto 18 – Atualização dos 

Estudos Econômicos Finais, integrante do trabalho relativo às pesquisas e 

estudos técnicos (“Estudos”) visando ao desenvolvimento do transporte rodoviário 

nos eixos centro-leste do Estado de Minas Gerais, Goiás e do Distrito Federal, por 

meio de uma concessão pública de aproximadamente 936,8 km de trechos 

rodoviários federais, da Rodovia BR 040 no trecho compreendido entre Brasília e 

Juiz de Fora.  

Esses estudos estão em execução pela Fundação para o Desenvolvimento 

Tecnológico de Engenharia – FDTE para o Banco de Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES, conforme Contrato OCS nº 265/2006, firmado em 

30 de novembro de 2006 – Estudos e Pesquisas de Viabilidade – Sistema 

Rodoviário Minas Gerais – Projetos BR 040 e BR 116/BR381, 3a Etapa de 

Concessões Rodoviárias Federais – Fase I e Aditivos nº 1 a 5. 

Os estudos, assim, estão voltados a solucionar gargalos existentes, bem como 

propor novas condições operacionais para o trecho norte da Rodovia BR-040. 

Para tal foram desenvolvidas análises voltadas a conhecer e avaliar as condições 

sobre a viabilidade das intervenções e ações necessárias, permitindo a 

quantificação dos investimentos fundamentais para que os trechos rodoviários 

apresentem condições operacionais adequadas ao fluxo de tráfego.  

Os Estudos Econômicos- Financeiros Finais da Rodovia BR 040, são referentes 

aos trechos supracitados, com extensão aproximada de 936,8 km de rodovias em 

pista simples e dupla, compreendendo 11 praças de pedágio1, equidistantes em 

78,0 km, e contemplam os seguintes tópicos: 

                                            

1
 De acordo com a NT 105/2012/GEROR/SUINF ANTT, por solicitação do Ministério dos 

Transportes para a inexistência de cobrança de pedágio em segmentos urbanos, acarretou na não 

implantação da praça de pedágio prevista originalmente em Luziânia (P1). 
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Custos de investimentos e custos operacionais ao longo do período de 

concessão; 

 Premissas financeiras, incluindo alavancagem, índice de cobertura do 

serviço da dívida, financiamento principal e subordinado, política de 

dividendos e TIR de projeto; 

 Outras premissas, incluindo seguros, garantias e impostos; 

 Seguro de Danos Materiais (Material Damage Insurance), de 

responsabilidade civil e de acidente de trabalho; 

 Taxa de fiscalização da ANTT; 

 Verba para segurança no trânsito; 

 Análise de viabilidade financeira. 
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2 CUSTOS DE INVESTIMENTOS E CUSTOS OPERACIONAIS 

Os custos estimados subdividem-se em custos de investimentos e custos 

operacionais. Os custos de investimentos correspondem aos desembolsos 

realizados na expectativa de se obter retorno durante um horizonte de 

planejamento. Os custos operacionais representam os custos de utilização, 

consumo e conservação de instalações, veículos, equipamentos e sistemas 

operacionais, além dos custos relacionados à mão-de-obra.  

O cronograma de investimentos foi construído com base nos custos unitários das 

obras e equipamentos e no cronograma de aquisição e reposição destes, de 

acordo com sua vida útil. No caso das obras de engenharia, as intervenções 

foram distribuídas ao longo do período de concessão, em função do crescimento 

do tráfego e da manutenção dos padrões de qualidade da rodovia e seu 

pavimento. A quantificação dos equipamentos para a situação de terceirização 

dos serviços de atendimento ao usuário, para a primeira aquisição da concessão 

é apresentada na tabela 2.1. No anexo I é apresentado o cronograma de 

equipamentos necessários ao longo de todo o período de concessão. 

Tabela 2.1 Equipamentos - Quantidade Inicial 

EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE OPERAÇÃO QUANTIDADE 

Administração  

Veículos 3 

Mobiliário, Conjunto de Equipamentos Gerais de Informática, Softwares 1 

Controle de Operações (CCO)  

Mobiliário, Conjunto de Equipamentos Gerais de Informática, Softwares 1 

Veiculo para Gerencia de Operação 1 

Veículo Supervisão de Conservação 1 

Conjunto de Equipamentos de Controle de Operação e Informática  1 

Conjunto de Equipamentos de Controle de Operação e Informática - Rodovia Inteligente 1 

Circuito Fechado de TV - CFTV  

Central de Monitoração (softwares e acessórios) 1 

Câmeras de TV 119 

Equipamentos para Inspeção de Tráfego  

Carro de Inspeção  

Veiculo Supervisor Tráfego 4 

Acessórios  

Utilitário para Inspeção de Tráfego 21 

Acessórios  

Equipamentos para Pesagem Fixa  

Sistema de Pesagem Fixa  

Veículo Tipo Van - Pesagem Fixa 6 

Conjunto Completo de Pesagem Fixa 6 

Sistema de Pesagem Móvel  

Veículo Tipo Van - Pesagem Móvel 8 

Conjunto Completo de Pesagem Móvel 8 

Equipamentos para Atendimento a Incidentes  

Caminhão Pipa  

Veículo  6 
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EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE OPERAÇÃO QUANTIDADE 

Adaptação e Equipamentos Básicos  

Acessórios  

Caminhão Apreensão Animais  

Veículo 6 

Equipamentos para Sistema de Arrecadação de Pedágio  

Veículo Supervisor Pedágio 11 

Veículo Tipo Van - Pedágio  11 

Central de Operação para Praça de Pedágio (Sistema de Controle Central)  11 

Pista Livre   

Pista para Arrecadação Manual  110 

Pista Automática (AVI)  20 

Circuito Interno de TV (Praças de Pedágio)   

Central de Monitoração   11 

Câmeras de TV  260 

Equipamentos para Sistema de Comunicação  

Radiocomunicação  

Central de Radiocomunicação - CCO 1 

Estação Fixa 54 

Estação Móvel - Veículos 142 

Radio Portátil - Admin. e Vigilância 55 

Repetidoras (Inclusive Torres) 31 

Telefonia de Emergência  

Fone de Emergência (Call Box)  

Rede de Fibra Ótica  

Cabos e equipamentos 1 

Obras Civis  

Paineis de Mensagem Variável   

Painel de Mensagem Fixo 10 

Painel de Mensagem Móvel 2 

Equipamentos para Sistema de Monitoração de Tráfego  

Estação de Contagem de Tráfego 10 

Sistema de Controle de Velocidade  

Sist. de Controle Fixo 20 

Sist. de Controle Móvel  12 

Equipamentos para Estação Metereológica  

Estação Metereológica Completa 5 

Equipamentos para Sistema de Monitoração Ambiental  

Estação de Monitoramento Ambiental 2 

Detetores de Neblina  

Detetores de Neblina  

Detetores de Altura  

Detetor de Altura  6 

Polícia Rodoviária  

Veículos PRF  

Sistema de Rádio  

Estação Fixa - Bases da PRF 14 

Estação Móvel - Veículos PRF 14 

Radio Portátil para PRF 14 

No que diz respeito aos custos associados ao sistema de pesagem, serviço 

médico, socorro mecânico e atendimento a incidentes, tais custos não 

apresentam variação ao longo do período de concessão, uma vez não serem 

sensíveis às variações do tráfego. Estes sistemas foram dimensionados 

observando parâmetros de atendimento e cobertura adequados à extensão dos 

trechos da rodovia e suas respectivas características físicas e operacionais (pista 

simples ou dupla, já considerando os trechos em duplicação). Desta forma, os 

quantitativos permanecem constantes ao longo do tempo, não implicando em 

variações nos seus custos associados. 
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Com relação aos serviços médicos e de guincho, a hipótese proposta é da 

terceirização desses serviços, com situação similar aos projetos da 2 ª Etapa das 

Concessões Rodoviárias Federais. As parcelas de investimentos relativos a estes 

itens foram descontadas, uma vez que não há a necessidade de aquisição dos 

equipamentos por parte da concessionária. 

Os custos referentes ao primeiro ano correspondem aos trabalhos iniciais e 

aquisição dos equipamentos e sistemas para operação, quando se inicia 

efetivamente a operação da rodovia sob as condições previstas em contrato. 

Os custos de investimentos consolidados, ao longo do período de concessão são 

apresentados na tabela 2.2. Os custos operacionais consolidados ao longo do 

período de concessão são apresentados na tabela 2.3.  Os valores resumidos de 

custos de investimentos, operacionais e terceirizados são apresentados na tabela 

2.6. 

Nos anexos II e III, estão apresentados os custos de investimentos e operacionais 

consolidados ano a ano ao longo de todo o período de concessão, 

respectivamente. 
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Tabela 2.2 Custos de Investimentos para a Rodovia BR-040 (valores em milhões de R$) 

BR 040 - TRECHO DISTRITO FEDERAL/JUIZ DE FORA Total Ano 1 Ano 2 a 5 Ano 6 a 25 

  INVESTIMENTOS         

1 Trabalhos Iniciais  191,81 191,81 0,00 0,00 

1.1 Pavimentação 82,85 82,85 0,00 0,00 

1.2 Terraplenagem 45,10 45,10 0,00 0,00 

1.3 Obras-de-Arte Especiais 15,00 15,00 0,00 0,00 

1.4 Sistema de Drenagem 19,76 19,76 0,00 0,00 

1.5 Adequação de Sinalização dos Padrões de Segurança 13,97 13,97 0,00 0,00 

1.6 Faixa de Domínio 8,95 8,95 0,00 0,00 

1.7 Iluminação 6,19 6,19 0,00 0,00 

2 Restauração 707,99 0,00 682,76 25,23 

2.1 Pavimentação 348,84 0,00 348,84 0,00 

2.2 Terraplenagem 248,62 0,00 248,62 0,00 

2.3 Obras-de-Arte Especiais 63,65 0,00 42,43 21,22 

2.4 Sistema de Drenagem 29,84 0,00 29,84 0,00 

2.5 Adequação de Sinalização dos Padrões de Segurança 11,31 0,00 11,31 0,00 

2.6 Faixa de Domínio 5,74 0,00 1,72 4,02 

3 Obras de Melhorias e Ampliações  1.564,47 0,00 1.347,42 217,05 

3.1 Melhorias 362,99 0,00 356,23 6,77 

3.1.1 Correções de traçado 19,21 0,00 19,21 0,00 

3.1.2 Conversão de multivia em pista duplicada 297,03 0,00 297,03 0,00 

3.1.3 Implatação de novas passareslas  35,05 0,00 28,98 6,07 

3.1.5 Adequação de trevos em nível 3,16 0,00 2,46 0,70 

3.1.6 Melhoramento em 73 acessos 8,55 0,00 8,55 0,00 

3.2 Ampliação de Capacidade 977,09 0,00 860,16 116,94 

3.2.1 Pavimentação 615,79 0,00 504,13 111,66 

3.2.2 Terraplenagem 174,07 0,00 174,07 0,00 

3.2.3 Obras-de-Arte Especiais 66,25 0,00 66,25 0,00 

3.2.4 Sistema de Drenagem 93,21 0,00 93,21 0,00 

3.2.5 Adequação de Sinalização dos Padrões de Segurança 27,77 0,00 22,49 5,27 

3.3 Trechos Urbanos 224,38 0,00 131,04 93,34 

3.3.1 Pavimentação 82,84 0,00 36,14 46,70 

3.3.2 Obras-de-Arte Especiais (novos viadutos ou passagens inferiores) 83,22 0,00 69,05 14,16 

3.3.3 Sistema de Drenagem 43,80 0,00 19,41 24,39 

3.3.4 Adequação de Sinalização dos Padrões de Segurança 0,46 0,00 0,21 0,26 

3.3.5 Iluminação 14,06 0,00 6,23 7,83 

4 Manutenção 2.021,29 0,00 0,00 2.021,29 

4.1 Pavimentação 1.814,07 0,00 0,00 1.814,07 

4.2 Obras-de-Arte Especiais 9,44 0,00 0,00 9,44 

4.3 Adequação de Sinalização dos Padrões de Segurança 128,35 0,00 0,00 128,35 

4.4 Sistema de Drenagem 46,87 0,00 0,00 46,87 

4.5 Faixa de Domínio 13,18 0,00 0,00 13,18 

4.6 Terraplenagem 7,80 0,00 0,00 7,80 

4.7 Iluminação 0,64 0,00 0,00 0,64 

4.8 Edificações 0,95 0,00 0,00 0,95 

6 Edificações 36,14 8,64 27,50 0,00 

7 Equipamentos e Sistemas de Operação 352,47 103,87 31,07 217,53 

8 Desapropriação 21,55 4,22 17,34 0,00 

9 Canteiro - Mobilização e Desmobilização 150,33 6,65 67,40 76,28 

10 Projeto 161,39 7,14 72,36 81,90 

11 Passivos Ambientais 7,42 0,00 7,42 0,00 

12 Postos de fiscalização ANTT 2,85 0,81 0,00 2,04 

12.1 Edificações 0,30 0,30 0,00 0,00 

12.2 Equipamentos e Sistemas de Operação 2,55 0,51 0,00 2,04 

13 Pontos de apoio para caminhoneiros 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Polícia Rodoviária Federal 4,74 2,75 0,00 1,99 

14.1 Edificações Novas 1,80 1,80 0,00 0,00 

14.2 Reforma das Bases Existentes 0,45 0,45 0,00 0,00 

14.3 Equipamentos e Sistemas de Operação 2,49 0,50 0,00 1,99 

 



 

3ª Etapa de Concessões Rodoviárias – Fase 1 – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais, Goiás e DF 

Projeto BR 040 8 

Tabela 2.3 Custos Operacionais para a Rodovia BR 040 (valores em milhões de R$) 

BR 040 - TRECHO DISTRITO FEDERAL/JUIZ DE FORA Total Ano 1 Ano 2 a 5 Ano 6 a 25 

  CUSTO OPERACIONAL 0 0 0 0 

1 Conservação 187,15 6,33 39,90 140,92 

1.1 Pavimentação 103,50 6,33 26,81 70,36 

1.2 Obras-de-Arte Especiais 12,84 0,00 1,00 11,84 

1.3 Sistema de Drenagem 7,46 0,00 1,24 6,22 

1.4 Adequação de Sinalização dos Padrões de Segurança 8,37 0,00 1,69 6,68 

1.5 Faixa de Domínio 31,63 0,00 5,27 26,36 

1.6 Terraplenagem 18,71 0,00 3,12 15,59 

1.7 Iluminação 0,81 0,00 0,14 0,68 

1.8 Edificações 1,55 0,00 0,26 1,29 

1.9 Trechos Urbanos 2,28 0,00 0,38 1,90 

2 Monitoração 22,47 0,71 3,80 17,97 

3 Administração 178,99 7,16 28,64 143,19 

3.1 Mão-de-obra 147,17 5,89 23,55 117,74 

3.2 Manutenção e Consumo 31,82 1,27 5,09 25,46 

4 Controle das Operações (CCO) 61,98 0,00 10,33 51,65 

4.1 Mão-de-obra 56,69 0,00 9,45 47,24 

4.2 Manutenção e Consumo 5,29 0,00 0,88 4,41 

5 Serviços Médicos 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Serviços de Guincho 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Inspeção de Tráfego 213,94 4,37 34,93 174,65 

7.1 Mão-de-obra 152,18 3,11 24,85 124,23 

7.2 Manutenção e Consumo 61,76 1,26 10,08 50,42 

8 Pesagem de Caminhões  72,79 0,00 12,13 60,66 

8.1 Mão-de-obra 47,74 0,00 7,96 39,78 

8.2 Manutenção e Consumo 25,05 0,00 4,17 20,87 

9 Atendimento a Incidentes  28,60 0,58 4,67 23,35 

9.1 Mão-de-obra 15,01 0,31 2,45 12,25 

9.2 Manutenção e Consumo 13,59 0,28 2,22 11,09 

10 Arrecadação de Pedágios  308,41 0,00 45,93 262,47 

10.1 Mão-de-obra 232,42 0,00 34,62 197,80 

10.2 Manutenção e Consumo 75,99 0,00 11,32 64,67 

11 Conservação Equip. e Sist. Operação 176,50 4,50 26,46 145,55 

11.1 Controle de Operações (CCO) 30,27 0,00 2,84 27,43 

11.2 Equipamentos para Pesagem Fixa 5,88 0,00 0,98 4,90 

11.3 Equipamentos para Sistema de Arrecadação de Pedágio 23,29 0,00 3,88 19,41 

11.4 Equipamentos para Sistema de Comunicação 111,95 4,48 17,91 89,56 

11.5 Equipamentos para Sistema de Monitoração de Tráfego 3,58 0,00 0,60 2,99 

11.6 Equipamentos para Estação Metereológica 0,28 0,00 0,05 0,24 

11.7 Equipamentos para Sistema de Monitoração Ambiental 0,42 0,00 0,07 0,35 

11.8 Detetores de Neblina 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.9 Detetores de Altura 0,29 0,00 0,05 0,24 

11.10 Polícia Rodoviária 0,55 0,02 0,09 0,44 

12 Conservação Equip. Administração 0,94 0,04 0,15 0,75 

13 Verba para Polícia Rodoviária Federal 24,50 0,98 3,92 19,60 

  CUSTOS TERCEIRIZADOS 0 0 0 0 

1 Serviços Médicos 314,87 6,43 51,41 257,04 

2 Serviços de Guincho 208,61 4,26 34,06 170,29 

3 Vigilância Patrimonial 162,28 3,31 26,49 132,47 

Tabela 2.4 Resumo dos Valores de Investimentos, Custos Operacionais, Terceirizados e 
Descontos decorrentes do REIDI para a Rodovia BR 040 (valores em milhões de R$) 

BR 040 - TRECHO DISTRITO FEDERAL/JUIZ DE FORA Total Ano 1 Ano 2 a 5 Ano 6 a 25 

Investimentos 5.217,72 323,14 2.253,26 2.641,33 

REIDI -90,55 -11,40 -79,15 0,00 

Custos Operacionais 1.276,28 24,67 210,86 1.040,75 

Custos Terceirizados 685,77 14,00 111,96 559,81 
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3 PREMISSAS DA AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

3.1 TIR do Projeto  

A premissa da Taxa Interna de Retorno (TIR) do Projeto foi definida na Nota 

Técnica nº. 663 STN/SEAE/MF, de 17 de agosto de 2012. Esta disciplinou a 

definição dos parâmetros utilizados no cálculo do Custo Médio Ponderado do 

Capital, fator utilizado para embasar a tarifa de referência máxima de pedágio da 

Terceira Etapa de Concessões Rodoviárias Federais. A estimativa da TIR, 

considerando o WACC real calculado na referida Nota Técnica, deve ser de 

5,50%. 

3.2 Recursos para Desenvolvimento Tecnológico 

Recursos para Desenvolvimento Tecnológico foi considerado 0,25% sobre a 

Receita Bruta Tarifária, transformando-a em um valor anual constante que resulte 

o mesmo Valor Presente à taxa de desconto equivalente à TIR do Projeto. 

Resulta, portanto, em um valor de R$ 1.041.858,48 por ano. 

3.3 Taxa de fiscalização da ANTT 

A Taxa de Fiscalização (cobrada pela ANTT para custear o seu trabalho de 

supervisão) considerada foi de 1,5% sobre a arrecadação projetada para o período 

de concessão, transformando-a em um valor anual constante que resulte o mesmo 

Valor Presente à taxa de desconto equivalente à TIR do Projeto. Resulta, portanto, 

em um valor de R$ 6.251.150,87 por ano. 

4 ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA 

4.1 Metodologia 

O processo de Avaliação Econômico-Financeira com o objetivo de gerar condições 

de Viabilidade para a concessão percorre duas principais etapas. Primeiramente, 

parte-se da elaboração do Fluxo de Caixa do Projeto, o qual basicamente 

considera: 

 Ausência de alavancagem ou financiamento bancário; 
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 Os insumos elencados; 

 A busca da TIR do projeto no nível do Custo de Capital (WACC) 

parametrizado através do ajuste da TARIFA DO PEDÁGIO. 

A partir do Fluxo de Caixa do Projeto que apresentará um nível de TARIFA que 

gera a TIR de Projeto equivalente ao Custo de Capital, elaborar-se-á o Fluxo de 

Caixa do Acionista (ou Alavancado), que refletirá as Premissas Financeiras 

relacionados ao Plano de Financiamento exposto. Através desse Fluxo de Caixa 

do Acionista, calcular-se-á: 

 A TIR do Acionista (ou TIR Alavancada); 

 O ICSD em cada ano; 

 O ICSD mínimo; 

 O aporte de capital no ano 1 e ao longo do projeto, pelos acionistas. 

Finalmente, por meio de um processo iterativo, poder-se-á promover algum ajuste 

na condição de alavancagem, na hipótese de não se atingir o ICSD mínimo 

desejado. Ou seja, a TIR de projeto será mantida, e, por consequência, a TARIFA 

também; porém, se o ICSD resultar abaixo de determinado patamar, o Modelo 

mudará a condição base de alavancagem de 80,0% para um nível condizente 

com a obtenção do ICSD mínimo. Desse modo, a alavancagem ideal para a 

sustentabilidade financeira poderá ser menor. 

4.2 Insumos do Modelo de Avaliação Financeira 

Os dados sobre a qual a Modelagem Financeira foi construída se derivaram, na 

sua maioria, dos Estudos de Engenharia. No processo de Avaliação Financeira 

em si, foram agregadas as premissas de custos de seguros e garantias, assim 

como o cálculo de impostos e outras taxas que incidirão sobre o concessionário. 

Os dados utilizados são indicados a seguir: 

4.2.1 Demanda 

O Volume Diário Médio da via foi expresso em eixos pedagiados. A tabela 4.1 

mostra a quantidade de eixos pedagiados diário, anual e para todos os 25 anos 

do período de concessão. 
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Tabela 4.1 Projeção do número de eixos pedagiados ao longo do período de concessão. 

Ano Diário Anual 

 

Ano Diário Anual 

ANO 1 0 0 

 

ANO 14      417.244     152.294.060  

ANO 2           110.690               40.401.668  

 

ANO 15      440.124     160.645.260  

ANO 3           233.454               85.210.528  

 

ANO 16      464.272     169.459.280  

ANO 4           246.100               89.826.318  

 

ANO 17      489.821     178.784.483  

ANO 5           259.459               94.702.535  

 

ANO 18      516.902     188.669.230  

ANO 6           273.536               99.840.640  

 

ANO 19      545.258     199.019.170  

ANO 7           288.295            105.227.675  

 

ANO 20      575.321     209.991.983  

ANO 8           303.834            110.899.410  

 

ANO 21      606.184     221.257.160  

ANO 9           320.268            116.897.820  

 

ANO 22      638.732     233.137.180  

ANO 10           337.547            123.204.655  

 

ANO 23      673.085     245.676.025  

ANO 11           355.860            129.888.900  

 

ANO 24      709.503     258.968.595  

ANO 12           375.196            136.946.358  

 

ANO 25      747.730     272.921.450  

ANO 13           395.620            144.401.300  

 

Total 10.324.032 3.768.271.680 

 

4.2.2 Custos e Investimentos  

A tabela 4.2 a seguir mostra os custos e investimentos totais projetados para os 

25 anos da concessão.  

Tabela 4.2 Custos e Investimentos totais durante o período da concessão 
 

Custos de Operação 

R$ 1.276.278.425,28 

Custos Terceirizados 

R$ 685.765.025,89 

Investimentos 

R$ 5.129.818.710,79 

 

4.3 Fluxo de Caixa do Projeto 

O fluxo de caixa do projeto, ao longo do período de concessão é apresentado na 

tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 Fluxo de Caixa do Projeto (valores em R$, data-base janeiro 2007)  

Rodovia BR-040 MG-DF Total Ano 1 Ano 3 Ano 8 Ano 13 Ano 18 Ano 23 Ano 25 

  
 

2013 2015 2020 2025 2030 2035 2037 

TARIFA DA PRAÇA DE PEDÁGIO   3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 

Demanda VDM - VEQ 10.324.032 0 233.454 303.834 395.620 516.902 673.085 747.730 

Arrecadação 12.516.943.189 0 284.822.330 370.689.272 482.671.754 630.640.501 821.189.823 912.259.620 

Receita Bruta Tarifária 12.516.943.189 0,00 284.822.330,48 370.689.272,00 482.671.754,27 630.640.501,31 821.189.822,87 912.259.619,89 

Acessória 0 0 0 0 0 0 0 0 

Outras 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Receita Não-Tarifária 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA 12.516.943.189 0,00 284.822.330,48 370.689.272,00 482.671.754,27 630.640.501,31 821.189.822,87 912.259.619,89 

Taxa de Fiscalização / Agência Reguladora 156.278.772 6.251.150,87 6.251.151 6.251.151 6.251.151 6.251.151 6.251.151 6.251.151 

TOTAL Gerenciamento 156.278.772 6.251.150,87 6.251.150,87 6.251.150,87 6.251.150,87 6.251.150,87 6.251.150,87 6.251.150,87 

Receita Bruta depois do Gerenciamento 12.360.664.417 -6.251.150,87 278.571.179,61 364.438.121,12 476.420.603,40 624.389.350,43 814.938.672,00 906.008.469,02 

Tributos Indiretos 1.069.197.472 -540.724,55 24.096.407,04 31.523.897,48 41.210.382,19 54.009.678,81 70.492.195,13 78.369.732,57 

Receita Operacional Líquida 11.291.466.945 -5.710.426,32 254.474.772,57 332.914.223,65 435.210.221,21 570.379.671,62 744.446.476,87 827.638.736,45 

Custos Operacionais 1.276.278.425 24.665.200 61.814.065 53.706.837 51.641.489 53.336.239 51.859.855 53.737.997 

Custos Terceirizados 685.765.026 13.995.205 27.990.409 27.990.409 27.990.409 27.990.409 27.990.409 27.990.409 

Recursos para Desenvolvimento Tecnologico 26.046.462 1.041.858 1.041.858 1.041.858 1.041.858 1.041.858 1.041.858 1.041.858 

Seguros 174.413.836 10.689.202 20.102.892 4.213.199 3.556.633 5.244.809 3.658.802 6.898.033 

Garantias 8.000.000 800.000 800.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

Pagamento Estruturação da Concessão 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 

Resultado antes da Depreciação (EBITDA) 9.115.963.196 -61.901.891,27 142.725.547,62 245.761.919,69 350.779.832,17 482.566.355,68 659.695.552,56 737.770.438,98 

Total Depreciação 5.131.808.711 29.688.791 88.204.616 131.225.003 165.496.800 225.837.790 365.077.662 659.138.124 

Resultado antes do IR/CSLL (EBIT) 3.984.154.485 -91.590.681,90 54.520.931,27 114.536.916,96 185.283.031,88 256.728.565,86 294.617.890,66 78.632.315,47 

IR + CSLL 1.422.043.581 0 18.513.117 38.918.552 62.972.231 87.263.712 100.146.083 26.710.987 

IR base 627.615.697 0 8.178.140 17.180.538 27.792.455 38.509.285 44.192.684 11.794.847 

IR adicional 417.858.465 0 5.428.093 11.429.692 18.504.303 25.648.857 29.437.789 7.839.232 

CSLL 376.569.418 0 4.906.884 10.308.323 16.675.473 23.105.571 26.515.610 7.076.908 

(=) Lucro Líquido 2.562.110.904 -91.590.681,90 36.007.814,64 75.618.365,20 122.310.801,04 169.464.853,47 194.471.807,83 51.921.328,21 

(=) Resultado Operacional Líquido 7.693.919.615 -61.901.891,27 124.212.430,99 206.843.367,92 287.807.601,33 395.302.643,29 559.549.469,73 711.059.451,72 

Investimentos 5.129.818.711 314.388.301 591.261.530 123.917.625 104.606.845 154.259.098 107.611.811 202.883.311 

Fluxo de Caixa Líquido da Concessão 2.564.100.904 -376.290.192 -467.049.099 82.925.743 183.200.757 241.043.546 451.937.659 508.176.140 

Fluxo de Caixa Acumulado Concessão   -376.290.192 -1.443.936.635 -1.832.754.610 -1.204.220.269 -114.461.473 1.627.474.078 2.564.100.904 
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4.4 Síntese dos Resultados Econômico-Financeiros 

A seguir são sintetizadas as principais conclusões dos estudos econômicos e 
financeiros: 

Tabela 4.4 Principais resultados dos estudos econômicos e financeiros 

Item Resultado 

Tarifa por praça de pedágio (R$ de jan/07) R$ 3,34 

Tarifa por Km (R$ de jan/07) R$ 0,0392 / Km 

Tarifa por praça de pedágio (R$ de jan/12) R$ 4,35 

Tarifa por Km (R$ de jan/12) R$ 0,0511 / Km 

Arrecadação 25 anos R$ 12.516.943.189 

TIR do Projeto 5,5% ao ano (real) 
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ANEXO I – CRONOGRAMA DE EQUIPAMENTOS  
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BR-040 CRONOGRAMA DE EQUIPAMENTOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Equipamentos e Sistemas de Operação                                                   

Administração                                                   

Veículos 3         3         3         3         3         

Mobiliário, Conjunto de Equipamentos Gerais de Informática, Softwares 1         1         1         1         1         

Controle de Operações (CCO)                                                   

Mobiliário, Conjunto de Equipamentos Gerais de Informática, Softwares 1         1         1         1         1         

Veiculo para Gerencia de Operacão 1         1         1         1         1         

Veículo Supervisão de Conservação 1         1         1         1         1         

Conjunto de Equipamentos de Controle de Operação e Informática  1         1         1         1         1         

Conjunto de Equipamentos de Controle de Operação e Informática - Rodovia Inteligente 1         1         1         1         1         

Circuito Fechado de TV - CFTV                                                   

Central de Monitoração (softwares e acessórios)   1         1         1         1         1       

Câmeras de TV   119 119 119 119 0 119 119 119 119 0 119 119 119 119 0 119 119 119 119 0 119 119 119   

Equipamentos para Inspeção de Tráfego                                                   

Carro de Inspeção                                                   

Veiculo Supervisor Tráfego 4         4         4         4         4         

Acessórios                                                   

Utilitário para Inspecão de Tráfego 21         21         21         21         21         

Acessórios                                                   

Equipamentos para Pesagem Fixa                                                   

Sistema de Pesagem Fixa                                                   

Veículo Tipo Van - Pesagem Fixa 6         6         6         6         6         

Conjunto Completo de Pesagem Fixa 6         6         6         6         6         

Sistema de Pesagem Móvel                                                   

Veículo Tipo Van - Pesagem Movel 8         8         8         8         8         

Conjunto Completo de Pesagem Móvel 8         8         8         8         8         

Equipamentos para Atendimento a Incidentes                                                   

Caminhão Pipa                                                   

Veículo 6         6         6         6         6         

Adaptação e Equipamentos Básicos                                                   

Acessórios                                                   

Caminhão Apreensão Animais                                                   

Veículo 6         6         6         6         6         

Adaptação e Equipamentos Básicos                                                   

Acessórios                                                   

Equipamentos para Sistema de Arrecadação de Pedágio*                                                   

Veículo Supervisor Pedágio   11         11         11         11         11       

Veículo Tipo Van - Pedágio    11         11         11         11         11       

Central de Operação para Praça de Pedágio  (Sistema de Controle Central)    11                                               

Pista Livre                                                    

Pista para Arrecadação Manual    121 0 0 0 0 121 0 0 0 0 121 0 0 0 0 121 0 0 0 0 121 0 0   

Pista para Arrecadação Mista                                                    

Pista Automática (AVI)    22         22         22         22         22       

Circuito Interno de TV (Praças de Pedágio)                                                   

Central de Monitoração    11         11         11         11         11       

Câmeras de TV    286 0 0 0 0 286 0 0 0 0 286 0 0 0 0 286 0 0 0 0 286 0 0   

Equipamentos para Sistema de Comunicação                                                   

Radiocomunicação                                                   

Central de Radiocomunicação - CCO 1         1         1         1         1         

Estação Fixa 40         40         40         40         40         

Estação Móvel - Veículos 128         128         128         128         128         

Radio Portatil - Admin. e Vigilancia 41         41         41         41         41         

Repetidoras (Inclusive Torres) 31         31         31         31         31         

Telefonia de Emergência                                                   

Fone de Emergência (Call Box)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Rede de Fibra Ótica                                                   

Cabos e equipamentos 1                                                 

Obras Civis                                                   

Painéis de Mensagem Variável                                                   

Painel de Mensagem Fixo 10         10         10         10         10         

Painel de Mensagem Móvel 2         2         2         2         2         
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BR-040 CRONOGRAMA DE EQUIPAMENTOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Equipamentos para Sistema de Monitoração de Tráfego                                                   

Estação de Contagem de Tráfego   10         10         10         10         10       

Sistema de Controle de Velocidade                                                   

Sist. de Controle Fixo 20         20         20         20         20         

Sist. de Controle Móvel  9         9         9         9         9         

Equipamentos para Estação Metereológica                                                   

Estação Metereológica Completa 5         5         5         5         5         

Equipamentos para Sistema de Monitoração Ambiental                                                   

Estação de Monitoramento Ambiental   2         2         2         2         2       

Detetores de Neblina                                                   

Detetor de Neblina                                                    

Detetores de Altura                                                   

Detetor de Altura    6         6         6         6         6       
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ANEXO II – CUSTOS DE INVESTIMENTOS POR ANO
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Total 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1 Trabalhos Iniciais  191,81 191,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Pavimentação 82,85 82,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Terraplenagem 45,10 45,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Obras-de-Arte Especiais 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Sistema de Drenagem 19,76 19,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Adequação de Sinalização dos Padrões de Segurança 13,97 13,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 Faixa de Domínio 8,95 8,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 Iluminação 6,19 6,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Restauração 707,99 0,00 191,24 186,95 133,97 170,60 11,07 11,07 0,46 0,46 0,46 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Pavimentação 348,84 0,00 100,41 97,78 75,24 75,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Terraplenagem 248,62 0,00 74,43 67,50 32,75 73,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 Obras-de-Arte Especiais 63,65 0,00 10,61 10,61 10,61 10,61 10,61 10,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Sistema de Drenagem 29,84 0,00 2,96 7,90 11,85 7,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5 Adequação de Sinalização dos Padrões de Segurança 11,31 0,00 2,83 2,59 2,95 2,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6 Faixa de Domínio 5,74 0,00 0,00 0,57 0,57 0,57 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Obras de Melhorias e Ampliações  1.564,47 0,00 280,35 379,50 344,93 342,63 0,00 57,15 4,68 5,03 4,68 4,68 4,68 2,91 4,68 1,12 3,56 1,12 3,56 21,81 21,90 0,00 0,00 0,00 45,24 30,23 

3.1 Melhorias 362,99 0,00 72,92 110,32 86,65 86,33 0,00 0,35 0,67 1,02 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,00 0,67 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1 Correções de traçado 19,21 0,00 6,40 12,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2 Conversão de multivia em pista duplicada 297,03 0,00 58,10 79,64 79,64 79,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3 Implatação de novas passareslas  35,05 0,00 6,74 13,48 4,72 4,04 0,00 0,00 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,00 0,67 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.5 Adequação de trevos em nível 3,16 0,00 0,00 2,10 0,00 0,35 0,00 0,35 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.6 Melhoramento em 73 acessos 8,55 0,00 1,67 2,29 2,29 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 Ampliação de Capacidade 977,09 0,00 189,73 232,00 218,67 219,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,69 20,78 0,00 0,00 0,00 45,24 30,23 

3.2.1 Pavimentação 615,79 0,00 119,01 136,19 123,92 125,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,85 19,94 0,00 0,00 0,00 43,40 28,47 

3.2.2 Terraplenagem 174,07 0,00 34,05 46,67 46,67 46,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.3 Obras-de-Arte Especiais 66,25 0,00 12,96 17,76 17,76 17,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.4 Sistema de Drenagem 93,21 0,00 18,23 24,99 24,99 24,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.5 Adequação de Sinalização dos Padrões de Segurança 27,77 0,00 5,47 6,38 5,32 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,84 0,00 0,00 0,00 1,84 1,76 

3.3 Trechos Urbanos 224,38 0,00 17,71 37,18 39,61 36,54 0,00 56,80 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 2,24 4,01 1,12 2,89 1,12 2,89 1,12 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.1 Pavimentação 82,84 0,00 0,00 0,00 23,09 13,05 0,00 33,66 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.2 Obras-de-Arte Especiais (novos viadutos ou passagens inferiores) 83,22 0,00 17,71 37,18 0,00 14,16 0,00 0,00 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 0,00 1,77 0,00 1,77 0,00 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.3 Sistema de Drenagem 43,80 0,00 0,00 0,00 12,40 7,01 0,00 17,38 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.4 Adequação de Sinalização dos Padrões de Segurança 0,46 0,00 0,00 0,00 0,13 0,07 0,00 0,18 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.5 Iluminação 14,06 0,00 0,00 0,00 3,98 2,25 0,00 5,58 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Manutenção 2.021,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,46 5,46 108,85 45,15 81,77 52,57 241,18 92,68 150,78 48,05 95,48 115,11 138,78 118,06 44,59 94,99 196,57 98,75 127,63 159,40 

4.1 Pavimentação 1.814,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,58 37,32 71,27 44,68 223,57 83,68 138,73 39,94 84,94 105,12 124,94 107,76 37,73 85,71 182,91 89,26 117,84 144,06 

4.2 Obras-de-Arte Especiais 9,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

4.3 Adequação de Sinalização dos Padrões de Segurança 128,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 1,51 10,32 3,88 6,55 3,95 13,66 5,06 8,11 4,17 6,59 6,04 9,90 6,35 2,92 5,33 9,72 5,54 5,84 11,40 

4.4 Sistema de Drenagem 46,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 

4.5 Faixa de Domínio 13,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

4.6 Terraplenagem 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

4.7 Iluminação 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

4.8 Edificações 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

6 Edificações 36,14 8,64 27,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Equipamentos e Sistemas de Operação 352,47 103,87 25,18 1,96 1,96 1,96 26,40 22,58 1,96 1,96 1,96 26,40 22,58 1,96 1,96 1,96 26,40 22,58 1,96 1,96 1,96 26,40 22,58 1,96 1,96 0,00 

7.1 Administração 4,21 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.2 Controle de Operações (CCO) 48,00 2,05 2,05 1,96 1,96 1,96 2,05 2,05 1,96 1,96 1,96 2,05 2,05 1,96 1,96 1,96 2,05 2,05 1,96 1,96 1,96 2,05 2,05 1,96 1,96 0,00 

7.3 Equipamentos para Serviços Médicos (Serviços Terceirizados) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.4 Equipamentos para Serviços de Guincho (Serviços Terceirizados) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.5 Equipamentos para Inspeção de Tráfego 7,52 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.6 Equipamentos para Pesagem Fixa 28,88 5,78 0,00 0,00 0,00 0,00 5,78 0,00 0,00 0,00 0,00 5,78 0,00 0,00 0,00 0,00 5,78 0,00 0,00 0,00 0,00 5,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.7 Equipamentos para Atendimento a Incidentes 9,86 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.8 Equipamentos para Sistema de Arrecadação de Pedágio 102,31 0,00 22,54 0,00 0,00 0,00 0,00 19,94 0,00 0,00 0,00 0,00 19,94 0,00 0,00 0,00 0,00 19,94 0,00 0,00 0,00 0,00 19,94 0,00 0,00 0,00 

7.9 Equipamentos para Sistema de Comunicação 137,92 89,56 0,00 0,00 0,00 0,00 12,09 0,00 0,00 0,00 0,00 12,09 0,00 0,00 0,00 0,00 12,09 0,00 0,00 0,00 0,00 12,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.10 Equipamentos para Sistema de Monitoração de Tráfego 12,58 2,05 0,47 0,00 0,00 0,00 2,05 0,47 0,00 0,00 0,00 2,05 0,47 0,00 0,00 0,00 2,05 0,47 0,00 0,00 0,00 2,05 0,47 0,00 0,00 0,00 

7.11 Equipamentos para Estação Metereológica 0,59 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.12 Equipamentos para Sistema de Monitoração Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.13 Detetores de Neblina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.14 Detetores de Altura 0,60 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 

8 Desapropriação 21,55 4,22 5,78 5,78 5,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

3ª Etapa de Concessões Rodoviárias – Fase 1 – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais 

Projeto da Rodovia BR 040/MG 

 
 

Total 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

9 Canteiro - Mobilização e Desmobilização 150,33 6,65 16,40 18,59 15,74 16,66 0,56 2,48 3,84 1,71 2,93 1,94 8,30 3,23 5,25 1,67 3,34 3,92 4,80 4,71 2,24 3,20 6,62 3,33 5,83 6,39 

10 Projeto 161,39 7,14 17,61 19,96 16,90 17,89 0,60 2,67 4,12 1,83 3,14 2,08 8,91 3,47 5,64 1,79 3,58 4,20 5,15 5,06 2,41 3,44 7,11 3,57 6,25 6,86 

12 Postos de fiscalização ANTT 2,85 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

12.1 Edificações 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12.2 Equipamentos e Sistemas de Operação 2,55 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Pontos de apoio para caminhoneiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Polícia Rodoviária Federal 4,74 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

14.1 Edificações Novas 1,80 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14.2 Reforma das Bases Existentes 0,45 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14.3 Equipamentos e Sistemas de Operação 2,49 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

*(valores em milhões de R$, em R$ de janeiro de 2007) 



 

 

3ª Etapa de Concessões Rodoviárias – Fase 1 – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais 

Projeto da Rodovia BR 040/MG 

 

ANEXO III – CUSTOS OPERACIONAIS POR ANO



 

 

3ª Etapa de Concessões Rodoviárias – Fase 1 – Sistema Rodoviário Federal Minas Gerais 

Projeto da Rodovia BR 040/MG 

  Total 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

  CUSTO OPERACIONAL                                                     

1 Conservação 187,15 6,33 8,73 17,64 7,74 5,79 4,86 4,94 8,77 5,95 7,17 6,05 9,85 6,70 7,55 6,15 7,35 6,91 8,39 7,24 5,75 6,39 7,89 6,79 7,54 8,67 

1.1 Pavimentação 103,50 6,33 5,58 14,38 4,44 2,41 1,73 1,73 5,04 2,55 3,64 2,64 5,97 3,24 3,94 2,74 3,82 3,40 4,69 3,67 2,36 2,92 4,19 3,31 3,95 4,81 

1.2 Obras-de-Arte Especiais 12,84 0,00 0,13 0,21 0,29 0,37 0,45 0,53 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

1.3 Sistema de Drenagem 7,46 0,00 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

1.4 Adequação de Sinalização dos Padrões de Segurança 8,37 0,00 0,41 0,45 0,41 0,41 0,08 0,08 0,52 0,19 0,33 0,20 0,68 0,25 0,41 0,21 0,33 0,30 0,49 0,36 0,19 0,27 0,49 0,28 0,38 0,66 

1.5 Faixa de Domínio 31,63 0,00 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

1.6 Terraplenagem 18,71 0,00 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

1.7 Iluminação 0,81 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

1.8 Edificações 1,55 0,00 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

1.9 Trechos Urbanos 2,28 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

2 Monitoração 22,47 0,71 0,90 0,96 0,97 0,97 0,85 0,85 0,85 0,85 0,97 0,85 0,85 0,85 0,85 0,97 0,85 0,85 0,85 0,85 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

3 Administração 178,99 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 

3.1 Mão-de-obra 147,17 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 

3.2 Manutenção e Consumo 31,82 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 

4 Controle das Operações (CCO) 61,98 0,00 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

4.1 Mão-de-obra 56,69 0,00 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 

4.2 Manutenção e Consumo 5,29 0,00 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

5 Serviços Médicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Serviços de Guincho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Inspeção de Tráfego 213,94 4,37 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 

7.1 Mão-de-obra 152,18 3,11 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 

7.2 Manutenção e Consumo 61,76 1,26 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 

8 Pesagem de Caminhões  72,79 0,00 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 

8.1 Mão-de-obra 47,74 0,00 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 

8.2 Manutenção e Consumo 25,05 0,00 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

9 Atendimento a Incidentes  28,60 0,58 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

9.1 Mão-de-obra 15,01 0,31 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

9.2 Manutenção e Consumo 13,59 0,28 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

10 Arrecadação de Pedágios  308,41 0,00 6,56 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 

10.1 Mão-de-obra 232,42 0,00 4,95 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 

10.2 Manutenção e Consumo 75,99 0,00 1,62 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 

11 Conservação Equip. e Sist. Operação 176,50 4,50 6,39 6,39 6,69 6,98 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 

11.1 Controle de Operações (CCO) 30,27 0,00 0,49 0,49 0,78 1,08 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

11.2 Equipamentos para Pesagem Fixa 5,88 0,00 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

11.3 Equipamentos para Sistema de Arrecadação de Pedágio 23,29 0,00 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

11.4 Equipamentos para Sistema de Comunicação 111,95 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 

11.5 Equipamentos para Sistema de Monitoração de Tráfego 3,58 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

11.6 Equipamentos para Estação Metereológica 0,28 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

11.7 Equipamentos para Sistema de Monitoração Ambiental 0,42 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

11.8 Detetores de Neblina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.9 Detetores de Altura 0,29 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

11.10 Polícia Rodoviária 0,55 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

12 Conservação Equip. Administração 0,94 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

13 Verba para Polícia Rodoviária Federal 24,50 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

  CUSTOS TERCEIRIZADOS                                                     

1 Serviços Médicos 314,87 6,43 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 

2 Serviços de Guincho 208,61 4,26 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 

3 Vigilância Patrimonial 162,28 3,31 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 

*(valores em milhões de R$, em R$ de janeiro de 2007) 


