

CRONOGRAMA DO EDITAL

O Cronograma do Edital descreve as principais etapas do leilão para a Concessão da BR-050/GO/MG e BR-262/ES/MG e as datas correspondentes.

Podem ser citadas as seguintes etapas: (i) publicação do aviso de licitação e da minuta de Edital e Contrato; (ii) divulgação das respostas aos questionamentos/impugnações; (iii) recebimento dos envelopes com a Proposta Econômica Escrita e os Documentos de Qualificação; (iv) Sessão Pública de Leilão; (v) publicação da ata de julgamento do Leilão; (vi) homologação do resultado do Leilão pela ANTT; (vii) Ato de Outorga; (viii) assinatura do Contrato.

Eventos	Descrição do Evento	Datas
1	Publicação do Edital	01/08/2013
2	Publicação do Manual de Procedimentos do Leilão	05/08/2013
3	Pedido de Esclarecimentos	Das 8h00 de 01/08/2013 até às 18h00* de 16/08/2013
4	Respostas aos esclarecimentos	06/09/2013
5	Termo final do prazo para impugnação ao Edital	11/09/2013
6	Recebimento, pela BM&FBOVESPA e pela Comissão de Outorga , de todas as vias dos volumes relativos a: (i) Garantia da Proposta ; (ii) Proposta Econômica Escrita ; e (iii) Documentos de Qualificação	Data para recebimento dos envelopes 13/09/2013 Das 9h00 às 17h00
7	Publicação, no sítio eletrônico www.antt.gov.br , das Garantias das Propostas não aceitas e sua motivação	17/09/2013 A partir das 18h00
8	Abertura das Propostas Econômicas Escritas das Proponentes cujas Garantias da Proposta tiverem sido aceitas	Sessão Pública do Leilão 18/09/2013 Às 10h00
9	Publicação no sítio eletrônico www.antt.gov.br da ordem de classificação das Propostas Econômicas Escritas	18/09/2013 A partir das 17h00
10	Abertura dos Documentos de Qualificação apenas da Proponente classificada em primeiro lugar na ordem de classificação das Propostas Econômicas Escritas	19/09/2013
11	Publicação da Ata de Julgamento do Leilão , correndo-se dessa data o prazo para vistas e interposição de eventuais recursos acerca da decisão da Comissão de Outorga	23/09/2013
12	Finalização do prazo para vistas e interposição de recursos acerca da Ata de Julgamento do Leilão	30/09/2013

Eventos	Descrição do Evento	Datas
13	Abertura de prazo para impugnação aos recursos	01/10/2013
14	Finalização do prazo para impugnação aos recursos	08/10/2013
15	Publicação do julgamento dos recursos	22/10/2013
16	Homologação do Resultado do Leilão pela Diretoria da ANTT	23/10/2013
17	Comprovação de atendimento, pela Proponente vencedora, das condições prévias à assinatura do Contrato de Concessão , conforme indicado no item 15.3	Entre 25/10/2013 e 22/11/2013
18	Publicação do Ato de Outorga	06/12/2013
19	Assinatura do Contrato de Concessão	09/12/2013

** vide maiores detalhes no Edital*