

COMUNICADO RELEVANTE Nº 2, DE 20 DE JANEIRO DE 2014

ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DO EDITAL

A Comissão de Outorga do Edital 006/2013 referente ao Leilão para a Concessão da BR-040/DF/GO/MG, torna público que em virtude da Homologação do Resultado do Leilão pela Diretoria da ANTT, as datas dos eventos de 16 a 18 do Cronograma do Edital passam a constar conforme disposição abaixo:

| Eventos | Descrição do Evento | Datas |
|----------------|--|-------------------------------|
| 15 | Homologação do Resultado do Leilão pela Diretoria da ANTT | 22/01/2014 |
| 16 | Comprovação de atendimento, pela Proponente vencedora, das condições prévias à assinatura do Contrato de Concessão, conforme indicado no item 15.3 | Entre 23/01/2014 e 19/02/2014 |
| 17 | Publicação do Ato de Outorga | 27/02/2014 |
| 18 | Assinatura do Contrato de Concessão | 28/02/2014 |

DIÓGENES E. R. CORREIA
Presidente da Comissão