

## COMUNICADO RELEVANTE Nº 1, DE 16 DE JULHO DE 2014

### ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DO EDITAL

A Comissão de Outorga do Edital 001/2014 referente ao Leilão para a Concessão da BR-153/TO/GO, torna público que em virtude de pedido de prorrogação de prazo para a comprovação do atendimento às condições prévias à assinatura do contrato, com fundamento na cláusula 15.6 de Edital, as datas dos eventos de 16 a 18 do Cronograma do Edital passam a constar conforme disposição abaixo:

Eventos	Descrição do Evento	Datas
16	Comprovação de atendimento, pela <b>Proponente</b> vencedora, das condições prévias à assinatura do <b>Contrato de Concessão</b> , conforme indicado no item 15.3	Até 27/08/2014
17	Publicação do <b>Ato de Outorga</b>	11/09/2014
18	Assinatura do <b>Contrato de Concessão</b>	12/09/2014

**Diógenes E. R. Correia**  
Presidente da Comissão