

CRONOGRAMA DO EDITAL

O Cronograma do Edital descreve as principais etapas do leilão para a Concessão da BR-163/MS, e as datas correspondentes.

Podem ser citadas as seguintes etapas: (i) publicação do aviso de licitação e da minuta de Edital e Contrato; (ii) divulgação das respostas aos questionamentos/impugnações; (iii) recebimento dos envelopes com a Proposta Econômica Escrita e os Documentos de Qualificação; (iv) Sessão Pública de Leilão; (v) publicação da ata de julgamento do Leilão; (vi) homologação do resultado do Leilão pela ANTT; (vii) Ato de Outorga; (viii) assinatura do Contrato.

Eventos	Descrição do Evento	Datas
1	Publicação do Edital	14/11/2013
2	Publicação do Manual de Procedimentos do Leilão	19/11/2013
3	Pedido de Esclarecimentos	Das 8h00 de 15/11/2013 até as 18h00* de 22/11/2013
4	Respostas aos esclarecimentos	06/12/2013
5	Termo final do prazo para impugnação ao Edital	10/12/2013
6	Recebimento, pela BM&FBOVESPA e pela Comissão de Outorga , de todas as vias dos volumes relativos a: (i) Garantia da Proposta ; (ii) Proposta Econômica Escrita ; e (iii) Documentos de Qualificação	Data de recebimento dos envelopes 13/12/2013 Das 14h00 as 17h00
7	Publicação, no sítio eletrônico www.antt.gov.br , das Garantias das Propostas não aceitas e sua motivação	16/12/2013 A partir das 17h00
8	Abertura das Propostas Econômicas Escritas das Proponentes cujas Garantias da Proposta tiverem sido aceitas	Sessão Pública do Leilão 17/12/2013 Às 10h00
9	Publicação no sítio eletrônico www.antt.gov.br da ordem de classificação das Propostas Econômicas Escritas	17/12/2013 A partir das 18h00
10	Publicação da Ata de Julgamento do Leilão , correndo-se dessa data o prazo para vistas e interposição de eventuais recursos acerca da decisão da Comissão de Outorga	20/12/2013
11	Finalização do prazo para vistas e interposição de recursos acerca da Ata de Julgamento do Leilão	02/01/2014
12	Abertura de prazo para impugnação aos recursos	03/01/2014
13	Finalização do prazo para impugnação aos recursos	09/01/2014
14	Publicação do julgamento dos recursos	24/01/2014
15	Homologação do Resultado do Leilão pela Diretoria da ANTT	29/01/2014
16	Comprovação de atendimento, pela Proponente vencedora, das condições prévias à assinatura do Contrato de Concessão , conforme indicado no item 15.3	Entre 13/01/2014 e 07/02/2014
17	Publicação do Ato de Outorga	19/02/2014
18	Assinatura do Contrato de Concessão	20/02/2014

* vide maiores detalhes no Edital