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1 INTRODUCAO

O Programa de Exploracdo da Rodovia (PER) especifica todas as condicfes para execucdo do
Contrato, caracterizando todos os servi¢os e obras previstos para realizacdo pela Concessionaria
ao longo do prazo da Concessdo, bem como diretrizes técnicas, normas, caracteristicas
geométricas, Escopo, Parametros de desempenho, Parametros Técnicos, bem como os prazos
de execuc¢do que devem ser observados para todas as obras e servigos previstos.

As acOes para prestacao desse servigo publico serdo dirigidas a fluidez do transito e a seguranca
e conforto do usuario do Sistema Rodoviario.

Como principios basicos do PER, com fulcro na regularidade e qualidade da oferta de
infraestrutura aos seus usuarios, devem ser considerados:

e A implementacdo de acBes de natureza preventiva, voltadas para a preservacado da Rodovia
e das condi¢des de trafego; e,

e A agilidade na implementacédo de a¢bes corretivas, emergenciais ou ndo, que eventualmente
se fizerem necessarias para a reconstituicdo da Rodovia e das condi¢6es de trafego.

Para atendimento das condi¢cdes acima, a Concessionéaria deverd acompanhar continuamente os
elementos fisicos e o0s processos gerenciais da Rodovia, adotando em tempo habil as
providéncias necessarias a assegurar permanente qualidade dos servi¢os ofertados aos usuarios.




2 DESCRICAO DO SISTEMA RODOVIARIO

O Sistema Rodoviario objeto da Concessao compreende trecho de 436,6 km da BR-050, desde o
entroncamento com a BR-040, em Goiés, até a divisa de Minas Gerais com o estado de Sao
Paulo, considerando o contorno existente em Uberlandia, incluindo os elementos integrantes da
faixa de dominio, além de acessos e alcas, edificacBes e terrenos, pistas centrais, laterais,
marginais ou locais ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexdo com a rodovia,
acostamentos, obras de arte especiais e quaisquer outros elementos que se encontrem nos
limites da faixa de dominio, bem como pelas areas ocupadas com instalac6es operacionais e
administrativas relacionadas a Concessao.

O trecho possui 436,6 km de extensdo, sendo:

e 218,5 km de pista simples,

e 218,1 km de pista dupla com canteiro central, e

e 22,8 km de vias marginais.

O detalhamento do trecho que compde o Sistema Rodoviario encontra-se no Apéndice A. Para

efeito de localizagdo das intervengbes, o Sistema Rodoviario foi dividido em 7 subtrechos,
conforme tabela e esquemas apresentados no Apéndice B.




3 FRENTES DA CONCESSAO

O presente PER estabelece todas as metas, critérios, requisitos, intervencfes obrigatérias,
diretrizes técnicas, normas, Escopo, Parametros de Desempenho, Parametros Técnicos e 0s
respectivos prazos para seu atendimento, divididos em quatro Frentes:

e Frente de Recuperacao e Manutencao;

o Frente de Ampliagdo de Capacidade e Melhorias;

e Frente de Conservacéo; e,

e Frente de Servicos Operacionais.

Em cada uma das Frentes sao detalhadas as atividades de responsabilidade da Concessionaria,
com a fixacdo do prazo e das condi¢Bes para o atendimento integral ao PER.




3.1 FRENTE DE RECUPERAGCAO E MANUTENGCAO

A Frente de Recuperacdo e Manutencdo engloba as fases de Recuperacdo e Manutencdo da
Rodovia, conforme exposto abaixo.

RECUPERACAO

e Objeto: conjunto de obras e servicos de recuperacdo do trecho concedido,
imprescindiveis a operacdo do Sistema Rodoviario e aquelas de cunho estrutural nos
pavimentos e melhorias funcionais e operacionais nos demais elementos do Sistema
Rodoviario.

e Periodo: inicia-se a partir da data de assung¢édo do Sistema Rodoviario e estende-se até o
final do prazo maximo assinalado para atendimento de cada Parametro de Desempenho.
As obrigacdes a serem atendidas em até 12 (doze) meses consideram-se integrantes dos
Trabalhos Iniciais, para os efeitos do Contrato e dos Escopos abaixo especificados.

MANUTENCAO

e Objeto: conjunto de obras e servicos de recomposicdo e aprimoramento das
caracteristicas técnicas e operacionais do Sistema Rodoviario.

e Periodo: inicia-se a partir do atendimento ao ParAmetro de Desempenho final indicado na
Recuperacao e estende-se até o final do prazo da Concesséo.

Nas tabelas abaixo, marca-se com um “X” o prazo maximo para o atendimento completo do
parametro indicado ou a indicacao do proprio parametro a ser atendido no prazo fixado. Apés o
prazo maximo de atendimento do parametro, a Concessionaria deverad manter o Parametro de
Desempenho até o final da Concessédo. Para Parametro de Desempenho com metas crescentes,
a Concessionaria devera manter para os anos subsequentes o Ultimo indicador.

Os indicadores abaixo deverdo ser avaliados em toda a extensdo do Sistema Rodoviario e em
todas as vias, sejam elas centrais, marginais ligadas diretamente ou por dispositivos de
interconexdo com a rodovia, acessos, alcas ou OAEs, bem como acostamentos.




3.1.1 Pavimento

1. Acgobes de corregdo de desnivel entre duas faixas de trafego contiguas.

2. Reparos localizados na pista, de natureza superficial e profunda, e fresagem.

3. Fresagem e recomposicdo de revestimento asfaltico nos subtrechos que apresentam IRl = 4,0 m/km.

4. Reparos localizados nos segmentos em que os acostamentos pavimentados encontram-se em mas condi¢des funcionais ou com alta
frequéncia de defeitos.

5. Eliminag&o de degrau acentuado entre a pista de rolamento e o acostamento.

Escopo Trabalhos Iniciais 6. Servicos de melhoria das condi¢des de conforto ao rolamento em segmentos criticos.

7. Solucdo de problemas de irregularidades localizados, contidos em segmentos que indiquem valores toleraveis, tais como abatimentos
de pista causados por problemas geotécnicos ocorridos em terrenos de fundacao de aterros, nas encostas adjacentes ou no proprio
terrapleno.

8. Eliminar e prevenir a ocorréncia de flechas nas trilhas de roda superiores ao valor limite estabelecido e de desnivel superior ao valor
admissivel entre a faixa de trafego e o acostamento ou entre duas faixas de trafego contiguas, causado por recapeamentos
diferenciados.

1 Execucdo dos reparos localizados necessarios a recuperagdo do pavimento flexivel, previamente a execugao das obras de refor¢o do
pavimento, em complemento ao tratamento iniciado nos Trabalhos Iniciais.

2 Reforco estrutural do pavimento flexivel existente, com eventual reconstru¢édo de segmentos cujo nivel de deterioragdo, condigdes
estruturais ou ambos ndo comportem o reforgo do pavimento existente.

Escopo Recuperacao 3 Recuperagdo ou recomposicao dos acostamentos.

4 Recuperacéo de pavimento rigido, compreendendo substituicao parcial ou total de placas danificadas, de acordo com os limites
estabelecidos nos Pardmetros de Desempenho.

5 Definicdo dos tipos de revestimento a aplicar na pista de rolamento de tal forma que as condi¢Bes de aderéncia pneu-pavimento sejam
as melhores possiveis, de modo a ndo comprometer a seguranca do usuario.

Escopo Manutengéo 1 Garantir frequéncia minima de intervengdes, utilizando técnicas que reduzam as interferéncias com o trafego ao estritamente
necessario.

2 Assegurar irregularidade minima e compativel com as velocidades operacionais, a fim de minimizar a resposta dindmica na interagao
veiculo-pavimento, de acordo com as avalia¢des previstas.

3 Garantir atrito adequado, mesmo sob chuvas intensas, sem causar desgaste excessivo dos pneus.

4 As solugdes técnicas para a manutencdo deverao garantir vida de servi¢o superior a 5 anos a contar da conclusédo das respectivas

obras, e, no minimo, até a proxima intervengdo programada, de modo que o pavimento se mantenha em bom estado e com os critérios
de aceitacao relativos a deterioracao de superficie plenamente atendidos.

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

PARAMETRO DE TRABALHOS ~ =
DESEMPENHO INICIAIS RECUPERACAO MANUTENCAO

9 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 297 meses 300 meses
Auséncia de areas exsudadas X
superiores a 1 m2




Auséncia total de flechas nas
trilhas de roda medidas sob
corda de 1,20 m superiores a:

15 mm

7 mm

Percentagem de area trincada
(TR) méaxima:

20% da éarea total

20% em 60% da

20% em 40% da

20% em 20% da

Rodovia Rodovia Rodovia
15% em 40% da | 15% em 60% da | 15% em 80% da
Rodovia Rodovia Rodovia

10% da éarea total

0% (Auséncia de
area trincada)

Desniveis entre a faixa de
trafego e o acostamento, nos
trechos com superelevagao
inferior a 6% (tolerancia
maxima):

5cm

Auséncia Total

Auséncia de desnivel entre a
faixa de tréfego e o
acostamento nos trechos com
superelevacéo igual ou superior
a 6%

Auséncia Total

Auséncia de desnivel entre
faixas de tréfego contiguas

Irregularidade longitudinal
méaxima de 2,7 m/km (sendo
gue o restante ndo podera
exceder 4,0 m/km), ou QI < 35
contagens/km, em, ho minimo:

0%

35% da Rodovia

60% da Rodovia

80% da Rodovia

100% da Rodovia

Auséncia de defeitos de
alcamento de placa, fissura de
canto, placa dividida (rompida),
escalonamento ou degrau,
placa bailarina, quebras
localizadas ou passagem de
nivel com grau de severidade
classificado como alto

ICP - Auséncia de amostras
inferiores a:

40

55 em 40% das
amostras

55 em 60% das
amostras

70 em 80% das
amostras

70 em 100% das
amostras
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Auséncia de juntas e trincas
sem selagem, depressoes,
abaulamentos panelas ou,
ainda, defeitos que
caracterizem problemas de
seguranca aos Usuarios

Largura minima das pistas de
rolamento de acordo com o
especificado nas normas para o
projeto geométrico de rodovias
rurais, do DNIT

Deflex&o caracteristica (Dc)
méxima de 50 x 10% mm

indice de Gravidade Global:
IGG <30

Auséncia de area afetada por
trincas interligadas de classe 3

Altura de areia (HS),
compreendida no intervalo:
0,6 mMm <HS < 1,2 mm (para
camadas porosas de atrito
dispensa-se o limite maximo)

Valor da resisténcia a
derrapagem: VRD > 47

Auséncia de areas
excessivamente remendadas
na proporcéo méaxima de 20
reparos acada 1l kme 4
reparos a cada 100 m

IRl < 2,5 m/km em pelo menos
80% da extensao da Rodovia e
IRI < 3,0 m/km no restante.
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Os segmentos homogéneos
devem atender
simultaneamente condic¢des de
trafego, estrutura do pavimento
e respostas de natureza
estrutural e funcional, com
extensdes de até 10 km
justificadas pelo método das
diferencas acumuladas da
AASHTO

Pavimento da Rodovia devera
apresentar vida restante de, no
minimo, 5 anos
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3.1.2 Sinalizacdo e Elementos de Protecdo e Seguranca

Escopo Trabalhos Iniciais

1.

okrow

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.

Recomposicao da sinaliza¢éo, com recuperacgao, substituicdo e adigao de dispositivos, de modo que toda a sinalizacéo de
regulamentacao e adverténcia esteja completa e em boas condic¢des, em perfeito atendimento as determinagées do CTB, DNIT e
resolu¢cdes do CONTRAN, inclusive nos acessos particulares.

Intervenc@o em pontos com sinaliza¢do horizontal deficiente e nos locais onde foram executados servigcos emergenciais no
pavimento.

Os valores minimos de retrorrefletancia inicial horizontal dever&o respeitar o estipulado na norma DNIT 100/2009-ES.

Substituicdo de placas de sinalizagdo vertical e aérea danificadas ou ilegiveis.

Reparacgéo de todos os trechos que apresentam auséncia ou insatisfatoriedade de sinaliza¢éo horizontal, incluindo faixas de bordo
e eixo, zebrados e escamas e tachas retrorrefletivas, assim como dos trechos com auséncia ou insatisfatoriedade de sinalizacéo
vertical de adverténcia e regulamentagao;

Recuperac¢édo ou substituicao de barreiras e defensas danificadas ou ndo ancoradas.

Reparacgéo de trechos com desniveis acentuados ou obstaculos rigidos em bordos externos de curvas ou a menos de 3 m das
faixas de rolamento.

Recomposi¢do de trechos em que a sinalizagdo apresenta situagdes de descontinuidade ou ma visibilidade (diurna e/ou noturna).
Recomposicao da sinalizacéo vertical, com adi¢éo, recuperagao e substituicdo de dispositivos danificados ou removidos (placas de
regulamentacao de velocidade, regulamentacéo de sentido, regulamentacéo de gabarito, regulamentacéo de ultrapassagem,
placas de adverténcia de curvas, placas de adverténcia de gabarito, quando for o caso, balizadores/delineadores de curvas,
marcadores de alinhamento, marcos quilométricos, sinalizac&o indicativa nos acessos).

Substituicdo de placas de sinalizag&o vertical que ndo atenderem ao indice residual minimo de retrorrefletancia especificado na
norma NBR 14.644.

Execucao de reparos ou substituicdo dos dispositivos de seguranga — como defensas, dispositivos antiofuscantes, atenuadores de
impacto e barreiras rigidas de concreto do tipo New Jersey — em mau estado, desconformes ou que ponham em risco os usuarios,
sendo igualmente necessario implantar novas defensas e barreiras, priorizando curvas acentuadas, trechos sinuosos e locais com
desniveis laterais acentuados.

Fixacdo de balizadores retrorrefletivos em todas as defensas e barreiras, espagados de acordo com as normas vigentes do DNIT.
Execugdo de servigos emergenciais de recuperagdo nas defensas metalicas, como pintura, verificagdo da fixagdo de laminas na
ancoragem e substituicdo de suportes e espacadores com defeito.

Instalacdo de dispositivos antiofuscantes nos locais de ofuscamento em pista dupla, colocados sobre barreiras de concreto ou
compostos por vegetagdo (em casos sujeitos a analise pela ANTT) e sob passarelas sobre pista dupla, com, no minimo, 400 m de
extenséo.

Aplicacéo de pintura provisoria, de acordo com a norma NBR 12.935, nas linhas delimitadoras de faixas de trafego, delimitadoras
de bordo, de transicéo de largura de pista e em marcas de canalizagao de faixa de trafego.

Aplicacdo de tachas retrorrefletivas em locais de maior risco de acidentes e junto as areas operacionais, como postos de
pesagem, pracas de pedagio, postos e delegacias da Policia Rodoviaria Federal e postos de fiscalizagdo da ANTT.

Antecedendo cada posto da PRF, deverdo ser implantadas 1 placa de pré-sinalizacéo entre os 300 e 500 m anteriores, 2 placas
de velocidade, e 1 com a indicagéo “caminhdes e 6nibus obrigatdrio faixa da direita”.

Antecedendo cada posto de fiscalizagdo da ANTT, devera ser implantada 1 placa de pré-sinalizagao numa distancia de 300 m.

Deverao ser implantadas placas indicativas dos servigos de assisténcia ao usuario e placas indicativas da Rodovia no inicio e fim
do trecho e em todos os principais acessos.
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21. Deverao, também, ser implantadas placas de dimens@es 3,5 m x 5,0 m, padrdo ANTT, com indicacdes da Ouvidoria da ANTT, no
minimo a cada 30 km, em ambas as pistas.

22. Em nenhuma situacéo, apds servicos no pavimento definidos nos Trabalhos Iniciais, a Rodovia sera liberada ao trafego sem a
sinalizacéo horizontal adequada que garanta a seguranga dos usuarios, ainda que provisoria ou de obras. Quando,
eventualmente, o substrato apresentar condi¢cdes que inviabilizem a demarcacéo (pavimento Umido), admite-se, enquanto
persistirem essas condicdes, o uso de dispositivos balizadores do tipo cones ou similares.

Escopo Recuperagéo

1 Implantagdo das sinalizag6es verticais complementares do tipo educativas e de indicagdo, e complementacao da implantagdo de
defensas, barreiras de seguranca e atenuadores de impacto necessarios ao longo de toda a Rodovia, inclusive com a substituicdo e
adequacgdo as normas mais atualizadas de dispositivos pré-existentes.

2 Execucdo de nova sinalizacdo horizontal adequada aos recapeamentos que ocorrerdo no pavimento.

3 As especifica¢des técnicas para a sinalizagédo horizontal deverdo obedecer as normas vigentes do DNIT, CONTRAN e CTB,
considerando-se a Rodovia como sendo de classe I-B nos trechos em pista simples (faixas com 10 cm de largura) e I-A nos trechos em
pista dupla (faixas com 15 cm de largura), seguindo as propor¢des descritas no “Manual de Sinalizagdo Rodoviaria” do DNIT, exceto
para sinalizag8es provisorias.

4 Aplicacao de tachas refletivas no pavimento ao longo de todo a extensé@o da Rodovia, dispostas em geral sobre as linhas horizontais
pintadas, de modo a delimitar a pista, as faixas de rolamento e as areas neutras (areas zebradas), seguindo as propor¢des descritas no
“Manual de Sinalizagdo Rodoviaria” do DNIT.

5 Implantagdo, no sistema de sinalizacéo vertical, de 10 m2 de placas educativas/indicativas por quildmetro.

6 Implantacéo de barreiras de seguranga nos locais considerados necessérios, complementando os trabalhos efetuados na fase de
trabalhos iniciais.

7 Implantacao da sinalizagdo definitiva da Rodovia, respeitando-se as normas vigentes no que tange a sinalizacédo horizontal e vertical e
a contencdo viaria.

8 Os valores minimos de retrorrefletancia inicial horizontal deverédo respeitar o estipulado na norma DNIT 100/2009-ES.

9 Implantacéo da sinalizag&o horizontal de alto indice de refletoriza¢&o nos locais de maior incidéncia noturna de acidentes sob chuva ou
neblina. As especificacdes técnicas deverdo obedecer as normas do DNIT.

10 Em complemento a pintura de solo, deverdo ser utilizados elementos retrorrefletivos fixados sobre o pavimento. As especificacdes
técnicas deveréo obedecer as normas vigentes.

11 Nos trechos sujeitos a neblina ou de maior incidéncia de precipitacédo pluviométrica, deverdo ser utilizadas macrotachas (tachdes), com
indice de retrorrefletancia superior as tachas. As especificagcbes técnicas deverdo obedecer as normas vigentes.

12 Nas curvas, como auxiliares as demais sinalizacdes de solo, deverdo ser implantados balizadores com elementos retrorrefletivos. As
especificagdes técnicas deverdo obedecer as normas vigentes e aos manuais do DNIT.

13 Para as placas de sinalizagéo vertical e aérea, no caso de placas de regulamentacéo e de adverténcia, sua implantacao se dard em
funcéo das condi¢cdes geométricas e topograficas da Rodovia.

14 Apés a identificac@o dos locais de incidéncia de neblina, deverédo ser implantadas sinalizagdes complementares as normais da Rodovia,
por meio de placas e sinais no pavimento, alertando os usuarios sobre a distancia minima de visibilidade.

15 Placas de servicos auxiliares deverao ser implantadas a 500 m e no inicio do taper de desaceleragdo do acesso, sendo uma de pré-
sinalizag&o e outra de confirmacéo.

16 Placas educativas deverdo ser implantadas, no minimo, a cada 5 km.

17 Placas de marco quilométrico deveréo ser implantadas a cada km, em ambas as pistas.

18 Placas de identificacdo da Rodovia deverdo ser implantadas a 200 m do fim da pista de aceleracéo dos principais acessos de liga¢éo
viaria. Deverédo ser implantadas, também, junto aos marcos quilométricos mdltiplos de 10.

19 Com relacdo as placas compostas de regulamentacdo ou adverténcia, sua implantacdo dependera das condicfes geométricas e
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topogréficas da Rodovia, devendo haver uma de pré-sinalizagdo a 500 m e uma de confirmagao.

20 No caso de 32 faixa, também devera ser implantada placa indicando o seu término.

21 Nos postos de pesagem e adjacéncias, deverdo ser implantadas, no minimo, as seguintes placas de informacgdo em geral: placas de
sinalizacéo aérea a 1 km e de confirmagao no inicio da faixa de desaceleragao; placas com indicacéo de saidas e locais para excesso
de carga, na area interna.

22 Em todas as obras, deverdo ser implantadas, em local visivel aos usuarios, placas indicativas, com breve descri¢céo da obra,
informagdes relativas ao responsavel técnico e logomarca da ANTT e da Concessionaria.

23 Em segmentos de pista simples com faixa de ultrapassagem, devera ser implantada uma placa composta de adverténcia, a 300 m
antecedendo o inicio da faixa; uma placa composta de regulamentagéo, 100 m apés o inicio, indicando veiculos lentos a utilizar a faixa;
e outra indicando o seu final.

24 No caso de curva perigosa, devera ser implantada 1 placa composta de adverténcia, entre 200 e 500 m antes do inicio da curva, 1
placa de reducao de velocidade e 1 de adverténcia.

25 A 500 m antecedendo cruzamento em nivel, devera ser implantada 1 placa de pré-sinalizacéo, 1 placa de reducgédo de velocidade e 1
placa de cruzamento adiante, apenas na via secundaria.

26 Deveré ser implantada, no minimo, 1 placa em cada sentido, na divisa dos municipios.

27 Em segmentos com pista de 3 ou mais faixas, desde que as condi¢cdes geométricas, topograficas e de seguranca do transito exijam,
deveré ser implantada placa complementar do lado esquerdo (canteiro central) do sentido de dire¢éo do trafego, idéntica a placa
implantada & direita.

28 As placas serdo implantadas sempre a uma distancia minima de: 1,20 m da borda externa do acostamento ou do refagio (orla lateral
interna da placa). 1,20 m do solo (orla inferior da placa); 6,50 m do solo, no caso de sinalizagdo aérea (orla inferior da placa).

29 A disposicao das placas devera estar de acordo com o disposto nos manuais do DNIT e do CONTRAN em vigor sobre sinalizagéo. As
placas de sinalizacéo vertical e aérea deverdo estar de acordo com a NBR 11.904 e com a NBR 14.644.

30 Em nenhuma situacao, apds servicos de recuperacao do pavimento, a Rodovia sera liberada ao trafego sem a sinalizacéo horizontal
adequada que garanta a seguranca dos usuarios, ainda que provisoéria ou de obras.

PARAMETRO DE

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

DESEMPENHO TRABALHOS INICIAIS RECUPERACAO
9 meses 12 meses 36 meses 60 meses
Auséncia de defensas
metalicas ou barreiras em X
concreto danificadas
Auséncia de locais com
sinalizag&o vertical em X

desacordo como CTB e
resolucdes do CONTRAN.

Auséncia total de sinalizacéo
horizontal com indice de
retrorrefletancia menor que:

130 mcd/Ix/m2 em, no minimo, | 130 mcd/Ix/m2 em 100% da Rodovia.

50% da Rodovia.

100 mcd/Ix/m2 em 100% da
Rodovia

Auséncia total de sinalizacéo
vertical ou aérea suja ou
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danificada

Auséncia de sinalizacao vertical
e aérea com indice de
retrorrefletancia inferior ao
especificado na NBR 14.644,
sendo o indice minimo de:

80% do valor inicial para as
peliculas tipo II, IlI-A, 1lI-B e
I1I-C e 50% do valor inicial
para as peliculas tipo I-A, I-
BelV

85% do valor inicial para as
peliculas das placas para 50%
das placas da Rodovia

85% do valor inicial para as peliculas das
placas para 100% das placas da Rodovia

Auséncia total de pontos
criticos da Rodovia sem
sinalizagdo vertical de
seguranca

Valores minimos de
retrorrefletancia inicial
horizontal deveréo respeitar o
estipulado na norma DNIT
100/2009-ES

Implantacéo, no sistema de
sinalizagédo vertical, de 10 m?
de placas
educativas/indicativas por
quildmetro

20% do total de placas
previstas

60% do total de placas
previstas

100% do total de placas previstas

Instalacdo das placas
antecedendo os postos da
PRF, indicativas de servigos ao
usuario e da Ouvidoria da
ANTT
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3.1.3 Obras de arte especiais

Escopo Trabalhos Iniciais

Servigos referentes as obras de arte especiais (OAEs), envolvendo todas as pontes, viadutos, passagens inferiores e superiores, além das

passarelas de pedestres integrantes da Rodovia.

1. Reparos e recuperacgdo de todos os guarda-corpos, guarda-rodas, passeios e pavimento das pontes e viadutos, com substituicdo de

elementos néo passiveis de recuperagdo, mantendo-se suas caracteristicas originais.

Limpeza e pintura de guarda-corpos, guarda-rodas e da estrutura.

Correcdo de depressao no encontro com a via.

Reparo de juntas.

Execucdo de injecdo ou selagem de fissuras.

Recuperacao estrutural integral de todas as passarelas e aplicacéo de tinta protetora em suas superficies visiveis, com substituicdo de

elementos ndo passiveis de recuperagdo, mantendo-se suas caracteristicas originais.

Demoli¢éo e substituigdo, total ou parcial de guarda-corpos, guarda-rodas e passeios das pontes, viadutos e passarelas que ndo

tiverem possibilidade de recuperacéo.

8. Remocao de todo o entulho gerado para locais apropriados, de acordo com o estabelecido pelos érgdos ambientais.

9. Execucdo de servicos de limpeza, desobstrucao e recuperacéo dos sistemas de drenagem dos tabuleiros, descidas d'agua e encontros

das OAEs e efetuados servigos de recuperagdo de seu pavimento, com eliminacéo de desniveis e trincas existentes.

10. Afericdo dos gabaritos de todos os viadutos, passarelas de pedestres e passagens inferiores da Rodovia e implantagdo de placas de
sinalizacdo de regulamentacéo e de adverténcia correspondente, de acordo com o CTB e o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de
Transito do CONTRAN.

11.Eliminacdo de problemas emergenciais, de qualquer natureza que, em curto prazo, possam colocar em risco a estabilidade ou a
durabilidade das OAEs, por meio da realizagdo de servicos emergenciais de recuperagéo e protecao, como inje¢do ou selagem de
fissuras e substituicdo de juntas de dilatagéo e aparelhos de apoio danificados.

Execucao de obras e servicos de acordo com a boa técnica e com as normas do DNIT e da ABNT.

ocoarwn
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Escopo Recuperagéo

Servigos referentes as obras de arte especiais (OAESs), envolvendo todas as pontes, viadutos, passagens inferiores e superiores, além das

passarelas de pedestres integrantes da RODOVIA

1. Reparo de concreto com armadura exposta e corroida

Reparo de eroséo e de protecéo de terreno de talude, e execucgdo de protecdo de terreno de talude.

Reparo e execucao de canaleta de drenagem

Execucao de protegdo de fundacéo.

Execucdo de guarda-roda padrdo New Jersey.

Reparagéo, reforma (alargamento de passagens superiores e pontes e alongamento de passagens inferiores de modo a incorporar

acostamentos e faixas de seguranca, de modo que a largura final das obras devera ser igual a da Rodovia, incorporando ainda faixas

adicionais, em trechos especificos onde ela ja exista) e reforco (para o trem-tipo TB-45, de pontes e passagens inferiores e superiores,
quando integrarem seu patrimodnio) de OAEs.

7. Demolicéo e substituicdo de OAEs sem condi¢des de aproveitamento, considerando o acentuado estado de degradac&o ou de
deformacao, a concepcao inaceitavel ou a existéncia de sérias deficiéncias funcionais.

8. Restituicao da integridade das OAEs vinculadas a sua durabilidade, com a¢8es que ndo sejam de natureza imediatamente estrutural,
como a recomposicao de recobrimento das armaduras, protecao de taludes, injecdes de fissuras passivas, reconstrugéo de barreiras
rigidas e guarda-corpos, renivelamento entre aterros e lajes de transigéo etc.

9. Eliminagdo de todas as manifestagOes patologicas existentes que possam comprometer seu bom desempenho, sua vida Util, sua
seguranca ou sua resisténcia, em nivel global ou local, em seus elementos estruturais, fundacdes, drenagem dos tabuleiros, pavimento

oarwN
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e taludes dos terraplenos adjacentes; alem da substituicdo dos guarda-corpos por barreira New Jersey e a execucao de lajes de
transicdo em todas as OEAs.

10. Melhoria da funcionalidade das OAEs, com readequac¢éo de gabaritos, alargamento ou alongamento.

11.Implantagéo, no caso de OAEs, de passeios laterais em ambas as pistas com, no minimo, 1,5 m de largura, com barreiras separando-
os das pistas.

12. Alargamento das passagens superiores somente na ocorréncia de estreitamento da pista.

13. Alongamento das passagens inferiores para atingir a largura final da Rodovia.

Escopo Manutenc¢édo

1. AcgOes de carater estrutural (aumentos de secéo transversal, elevacédo da capacidade das fundagdes, refor¢o nos seus diversos
componentes estruturais etc., conforme a necessidade) que objetivem a restituicdo da capacidade portante inicial das OAEs ou mesmo
elevagéo de sua classe, caso ndo tenham sido dimensionadas para o trem-tipo TB-45, da ABNT (norma NBR 7.188).

2. Servicos referentes as obras de arte especiais (OAESs), envolvendo todas as pontes, viadutos, passagens inferiores e superiores, além
das passarelas de pedestres integrantes da Rodovia:

(i) Reparos em elementos estruturais, inclusive barreiras;

(il) Reparos ou substituigdo de juntas;

(iii) Modifica¢Bes ou reparos nos sistemas de drenagem das OAES;

(iv) Pintura das OAEs, exceto barreiras e passeios;

(v) Recomposicao e protegdo de taludes dos encontros;

(vi) Intervencdes para eliminagao de trincas e desniveis na entrada e saida das OAEs;
(vii) Outros servicos que exijam suporte técnico para garantia do padréo de qualidade.

PARAMETRO DE
DESEMPENHO

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

TRABALHOS INICIAIS RECUPERACAQ

6 meses 9 meses 60 meses 84 meses

Guarda-corpos, guarda-rodas e
passeios sem necessidade de
recuperacéo ou substituicdo

X

Auséncia de sistemas de
drenagem dos tabuleiros sujos
e obstruidos

Viadutos, passarelas de
pedestres e passagens
inferiores com placas de
sinalizac&o, com indicacéo do
gabarito vertical de passagem

Auséncia de problemas
emergenciais, de qualquer
natureza, que, em curto prazo,
possam colocar em risco a
estabilidade das OAEs
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Auséncia de juntas e aparelhos

de apoio fora de sua vida util X
Auséncia de problemas
estruturais em passarelas de X

pedestres

Adequacao das OAEs para as
dimensdes adequadas da
Rodovia e trem-tipo TB-45

OAEs com alto padrédo de
desempenho estrutural,
funcional e de durabilidade,
além de boa aparéncia
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3.1.4 Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes (OACSs)

Escopo Trabalhos Iniciais

1.
2.
3.

Atividades de limpeza, desassoreamento e desobstrugéo de sarjetas, canaletas, e descidas d’agua em trechos descontinuos.
Intervenc¢des em bueiros, incluindo desassoreamento e limpeza de bocas.

Implantacdo de dispositivos de drenagem que escoam eventuais empogcamentos sobre as faixas de rolamento com vistas a prevenir
situacdes de aquaplanagem.

. Servicos de drenagem superficial (meios-fios, sarjetas de corte, sarjetas no canteiro central, valetas de prote¢éo de corte, valetas de

protecdo de aterro, canaletas, saidas d’agua, descidas d’agua de corte e aterro, caixas coletoras, bocas-de-lobo etc.).

Servigos de drenagem profunda e do pavimento (drenos profundos, sub-horizontais etc.) e OACs (bueiros de greide e de talvegue).
Execucdo de todas as obras e servicos considerados emergenciais, de restauragdo, desobstrucdo e limpeza do sistema de drenagem
da Rodovia de acordo com as especificagdes de servico DNER-DEP-ES D15-88 e DNIT ES-D 16/88, abrangendo as drenagens
superficial, subterranea e do pavimento, assim como as OACs.

7. Complementacgédo dos trabalhos de recuperagéo dos dispositivos de drenagem por servi¢os e obras de prevencao de erosdes.

8. Utilizacdo de método ndo destrutivo, constatada a necessidade, para complementacdo de bueiros, considerando dimensées, natureza

dos materiais a escavar e cobertura sobre sua geratriz superior.
Escopo Recuperacéo 1. Limpeza e desobstrucéo de sarjetas, canaletas, e descidas d’agua.

2. Recomposicéo de trechos descontinuos.

3. Intervencdes em bueiros, incluindo desassoreamento e limpeza de bocas.

4. Expansao do sistema nos trechos considerados como necessarios no Cadastro realizado.

5. Intervencado nas OACs para limpeza e desassoreamento.

6. Recuperacgdo e aumento da eficiéncia dos dispositivos de drenagem, além da recomposicao ou substituicdo das OACs, considerando o
cadastro elaborado e apresentado a ANTT na fase dos Trabalhos Iniciais.

7. Conclusao dos trabalhos de recuperacao da drenagem superficial, incluindo sarjetas, valetas, meios-fios, saidas d’agua, caixas
coletoras, descidas d’agua etc.

8. Implantacdo ou complementacéo dos sistemas de drenagem, a partir da construcéo dos elementos necessarios, conforme a
monitoracdo venha a detectar a necessidade, obedecendo as especificacdes de servigos de drenagem do DNIT.

9. Orientagdo das obras de drenagem em concordancia com as obras de terraplenagem e pavimentacao.

10.Recuperacéo total dos dispositivos de drenagem e OACs existentes, com o restabelecimento de suas perfeitas condi¢bes de
funcionamento e eliminacdo de todas as manifestagfes patoldgicas existentes que possam comprometer seu bom desempenho ou sua
vida util.

11. Atendimento a especificacéo de servico DNIT ES-D 16/88.

Escopo Manutengéo 1. Evitar a deterioracéo de partes da estrutura do sistema de drenagem, promovendo sua reabilitacdo com intervencdes eventuais.

2. Determinacgédo dos padrBes de desempenho do sistema e planejamento das interven¢gfes, com acompanhamento e avaliagéo.

3. Recomposicéo de sarjetas, valetas e meios-fios.

4. Recomposicao de saidas, descidas d’agua e dissipadores de energia.

5. Recomposicéo de caixas coletoras, bueiros e drenos.

6. Reparos de dispositivos deteriorados, de forma a restabelecer integralmente as condi¢des de serventia dos mesmos, prolongando suas
vidas uteis.

7. Recomposi¢do dos segmentos de sarjetas, valetas e meios-fios que estiverem danificados, englobando a eliminagéo total dos pontos
danificados e a reconstrugdo, conforme os procedimentos convencionais, com intervencao in loco dentro de um esquema programado
de sinalizacéo controladora do trafego.

8. Recomposicédo dos segmentos de meios-fios, os quais deverdo ser pré-moldados em canteiro de obras e assentados nos devidos
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locais, também conforme os procedimentos convencionais.

9. Recomposigéo de saidas, descidas d’agua e dissipadores de energia que estiverem danificados, englobando a eliminagao total dos
pontos danificados e a reconstrugéo, conforme os procedimentos convencionais, com intervencéo in loco dentro de um esquema
programado de sinalizagdo controladora do trafego.

10.Restabelecimento de uma base nos taludes apropriada ao assentamento de descidas d’agua, segundo cuidados especiais que deverdo
ser tomados considerando a incidéncia do deslocamento de seus corpos.

11.Recomposi¢do constante do interior das caixas coletoras, a fim de que se mantenham superficies (de paredes e fundos) adequadas ao
acumulo constante das aguas incidentes, além da execugao de reparos localizados, a serem realizados a partir de procedimentos
convencionais.

12.Manutenc¢éo das tampas de vedacgédo das caixas coletoras, independentemente de sua constituicdo, agindo nos locais estruturalmente
danificados, ocasionados devido a problemas especificos de sua prépria estrutura, ou mesmo por movimentag8es do proprio corpo
estradal, impactos etc., executando reparos, substituicdo ou reconstrucéo de trechos danificados, incluindo os componentes de suas
bocas de entrada e saida, ou seja, alas, calcadas e muros de testa.

PARAMETRO DE
DESEMPENHO

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

TRABALHOS INICIAIS RECUPERAGAO

9 meses 60 meses

Auséncia total de elemento de
drenagem ou OAC com
necessidade de recuperacao
ou substituicdo emergencial

X

Auséncia total de secdes com
empocamento de agua sobre
as faixas de rolamento

Auséncia total de elemento de
drenagem ou OAC sujo ou
obstruido

Auséncia total de problemas
emergenciais, de qualquer
natureza, que, em curto prazo,
possam colocar em risco a
Rodovia

Sistema de drenagem
adequado as normas vigentes

Sistema de drenagem e OACs
com alto padréo de
desempenho estrutural,
funcional e de durabilidade,
além de boa aparéncia
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3.1.5 Terraplenos e estruturas de contencao

Escopo Trabalhos Iniciais

1.
2.

3.

Recomposicao de aterros e reconformagcéo de taludes de corte que estiverem comprometendo a plataforma da Rodovia.

Remocao de todos os materiais resultantes de deslizamento ou carreados para a plataforma, sendo que qualquer escorregamento ou
erosdo situado a menos de 4 m das faixas de rolamento demandara uma intervencao.

Remocao dos materiais e pedras da superficie dos taludes de corte, bem como a preparacao dos taludes para implantagdo de
revestimento vegetal.

Recomposicao das obras de drenagem superficial de modo a permitir o livre escoamento das aguas e evitar a erosdo de terraplenos e
contengdes, especialmente apds os servigos de recomposi¢do de taludes e consequentes servigos de revestimento vegetal.

Limpeza e a desobstrugdo dos sistemas de drenagem das obras de contencéo e transporte do material retirado para um local onde ndo
haja possibilidade de carreamento posterior.

Execucdo de tratamento emergencial as obras de contencdo com indicios de comprometimento, como: ocorréncia de trincas ou
abatimentos nos acostamentos; movimentagdo nitida do macico contido; deslocamento de pecas ou ocorréncia de recalques
diferenciais; sinais de umidade na face externa das obras ou nas juntas; estrutura de concreto com desagregacao e armaduras
expostas; ocorréncia de rompimento ou entupimento em elementos dos dispositivos de drenagem; erosdo na base ou na fundagéo das
obras; presenca de indicativos de perda de protensdo ou rompimento de tirantes; e presenca de indicativos de perda da integridade dos
capacetes de prote¢do das cabegas de tirantes.

Recuperagao emergencial de terraplenos (recomposicéo de aterros, remocgao de barreiras, reconformagao de taludes de corte,
recomposi¢ao das obras de drenagem superficial e do revestimento vegetal etc.) e das obras de contencéo (limpeza, desobstru¢éo do
sistema de drenagem e recuperagdo de obras com indicios de comprometimento).

Servigos emergenciais em locais que possam comprometer a plataforma da Rodovia, como 0s casos de erosfes e escorregamentos.

Escopo Recuperacao

N =

Total recuperacgéo dos terraplenos e obras de contencéo existentes na Rodovia.
Execucao de todos os servicos necessarios ao estabelecimento das perfeitas condi¢cdes de estabilidade dos terraplenos, inclusive com
a implantacéo de elementos de drenagem ou de contengdo complementares, de modo a eliminar os problemas existentes e prevenir
outros que possam comprometer sua integridade.
Total recuperacgdo das obras de contencéo, com o restabelecimento de suas perfeitas condi¢cdes de funcionamento, com a eliminag¢ao
de todas as manifestacfes patoldgicas existentes que possam comprometer seu bom desempenho ou sua vida Util.

Escopo Manutencgéo

Manutenc¢éo dos terraplenos e obras de contencao da Rodovia com a programacado do conjunto de interveng¢des que garantam seu
funcionamento adequado e prevenc¢éo do surgimento de problemas, em especial os de instabilidade dos cortes, aterros e de
seguranga de obras de contencgéo.
Intervencdes, em carater eventual, para o retorno dos elementos em questao as condigdes normais de funcionalidade, abrangendo
recomposi¢cado de pegas estruturais, substituicdo de tirantes e seus dispositivos de protecdo, reprotenséo, reconstrucdo de partes dos
muros de gabifes, sistema de drenagem e demais elementos componentes do conjunto.
Programacéo de atividades para a manutenc¢do dos taludes de cortes e aterros, incluindo regularizagdo manual ou mecénica da
superficie dos taludes, complementacéo da cobertura vegetal e do sistema de drenagem existente e, em caso de taludes estéreis,
impréprios para o desenvolvimento de vegetacao, protecdo dos mesmos com argamassa armada ou redes de alta resisténcia, ou,
ainda, outros processos que sejam adequados e se justifiquem tecnicamente.
Tratamento especial dos casos ndo convencionais, tanto de instabilidade de cortes e aterros, como de problemas nas obras de
contencao existentes, compreendendo estudos e projeto executivo apresentados a ANTT.
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PARAMETRO DE
DESEMPENHO

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

TRABALHOS INICIAIS

RECUPERACAO

9 meses

60 meses

Auséncia total de terraplenos
ou obras de contencéo com
problemas emergenciais, de
qualquer natureza, que, em
curto prazo, possam colocar
em risco a seguranga dos
usuarios

Funcionamento pleno de todos
os elementos de drenagem dos
terraplenos e das obras de
contencgao, limpos e
desobstruidos

Auséncia total de material
resultante de deslizamento ou
erosdes a menos de quatro
metros das faixas de rolamento

Terraplenos e estruturas de
contencdo com alto padréo de
desempenho estrutural,
funcional e de durabilidade,
além de boa aparéncia
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3.1.6 Canteiro Central e Faixa de Dominio

Escopo Trabalhos Iniciais

1
2.
3.
4

a

10.

11

14.
15.

16.

Servigos de capina, rogada, poda, limpeza e retirada de entulhos e materiais organicos.

Recomposicdo de cobertura vegetal no canteiro central e nos taludes e cortes desprotegidos.

Despraguejamento manual de gramados e corte e remocao de arvores, onde necessario a seguranga.

Atividades de rogada do revestimento vegetal em toda a extensédo e em, no minimo, 4 m da largura da faixa de dominio da Rodovia, no
bordo interno das curvas, com largura suficiente para assegurar adequada visibilidade.

Atividades de capina, com o intuito de tornar a faixa de dominio e o canteiro central livres de vegetacdo daninha, além de assegurar a
adequada visibilidade da sinalizacéo.

Execucdo de servigos de poda e rocada em toda a area gramada dos acessos, trevos e entroncamentos em, no minimo, 10 m de seus
entornos.

Execucdo de servigos de rogada e poda em toda a extensao e largura do canteiro central.

Execucao de servigos de rogada e poda em, no minimo, 10 m dos entornos de passarelas, edificacdes e &reas operacionais e de
suporte.

Corte e remogao de arvores e arbustos presentes na faixa de dominio que afetem a visibilidade dos usuarios, representando perigo a
segurancga de trafego, estruturas, linhas elétricas ou telefénicas, dutos etc., ou que estejam mortos ou, ainda, afetados por doenga.
Conservagao adequada de arvores e arbustos, com poda, capina e adubacéo.

. Complementagao da delimitacéo da faixa de dominio da Rodovia com cercas e mourdes nos padrdes regulamentados pelo DNIT.
12.
13.

Atividades de locacdo precisa dos limites da faixa de dominio, com recuperagao de todas as cercas e mourdes.

Substituicdo ou implantacdo de mourfes a cada 3 m, quando necessarios, e implantagdo das faixas de prote¢do das cercas (aceiros)
com largura minima de 3 m, ao longo das divisas da faixa de dominio da Rodovia, onde inexistentes.

Verificagdo de cercas e, quando necessario, reposicionamento e complementagédo das mesmas, nos padrdes do DNIT.

Bloqueio de acessos particulares ndo autorizados em que se configure situacéo de risco para o usuario da Rodovia, com notificacéo de
seus responsaveis.

Quando a regularizacao de acessos particulares for possivel e desejada por seus responsaveis, 0s mesmos deverdo apresentar
solicitacdo de projeto de acesso particular, com as alteracdes necessarias.

Escopo Recuperagéo

=

agkrwbd

~No

Recuperagao da faixa de dominio e canteiro central com objetivo de manter a area conservada, facilitando a manutencao de taludes e
limpeza dos bueiros existentes, por meio de limpeza por rogcada manual ou mecanica ao longo da Rodovia.
Realizacéo de plantio de grama nas &reas onde seja necessario.
Regularizacao completa de todos os acessos particulares e eliminagédo das ocupagdes irregulares.
Notificacdo dos responsaveis por acessos particulares nao autorizados para regularizar sua situagéo.
Indicacgdo, por parte da Concessionaria, das caracteristicas técnicas necessarias a autorizagdo dos acessos particulares, a serem
submetidas a autorizagdo da ANTT;
Bloqueio dos acessos particulares ndo autorizados em que se configure situagdo de risco para o usuario da Rodovia.
Quando a regularizagao de acessos particulares for possivel e desejada por seus responsaveis, 0s mesmos deverao apresentar
solicitacdo de projeto de acesso particular, com as alteracdes necessarias.
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Escopo Manutenc¢édo

10.
11.
12.

Programacéao do conjunto de interveng6es para a manutengdo do canteiro central e da faixa de dominio da Rodovia, de modo a
preservar suas condi¢fes e, especialmente, garantir a integridade do patriménio da Rodovia.
Manutengdo permanente do nivel adequado de conservacao da area situada até os limites da faixa de dominio, incluindo as cercas
delimitadoras, de modo a tornar desnecessaria qualquer programacéo adicional de servicos de manutencgao nestes itens.
Andlise, por parte da Concessionaria, dos projetos especificos para permissédo de novos acessos particulares, conforme normas do
DNIT, com verificagdo de sua viabilidade e respectiva submissdo a ANTT, além do acompanhamento e fiscaliza¢@o na sua execucao.
Andlise, por parte da Concessionaria, dos projetos especificos referentes as solicitagdes de ocupacdes da faixa de dominio, conforme
normas do DNIT, com verificagdo de sua viabilidade e respectiva submissdo a ANTT, além do acompanhamento e fiscalizagdo na sua
execucao.
Manutenc¢do das caracteristicas estruturais e funcionais dos acessos particulares que forem remodelados, abrangendo também os
demais acessos particulares existentes e os novos que forem incorporados ao sistema no periodo de Concessao.
Continuidade dos servigos de remodelacdo dos acessos particulares a partir do término dos servigos de melhorias fisicas e
operacionais dos acessos particulares da Rodovia e decorrentes da Ampliagdo da Capacidade da Rodovia.
Manutengéo dos componentes estruturais das areas de acessos existentes sob a responsabilidade da Concessionaria.
Incluséo das areas pavimentadas e demais componentes nas mesmas operagfes de manutencéo definidas para as pistas e
acostamentos da Rodovia.
Realizacdo de levantamentos topogréficos e contagens de trafego, sempre que necessario, para os estudos de adequacao da
geometria.
Adequacao da sinalizacao horizontal, vertical e aérea de acordo com as normas vigentes.
Acdes permanentes de manutencao e conservacao das areas lindeiras que sejam de sua responsabilidade.
Verificagdo, na analise dos projetos de novos acessos particulares propostos, da interferéncia com o trafego da Rodovia e com os
acessos vizinhos existentes, além da influéncia do acesso pretendido em relagdo aos sistemas de protecdo do corpo estradal da
Rodovia.
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PARAMETRO DE
DESEMPENHO

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

TRABALHOS INICIAIS

RECUPERACAO

6 meses

12 meses

60 meses

120 meses

180 meses

Auséncia total de vegetagéo
rasteira nas areas nobres
(acessos, trevos, pracas de
pedéagio e postos de pesagem)
com comprimento superior a 10
cm numa largura minima de 10
m

Auséncia total de vegetagéo
rasteira com comprimento
superior a 30 cm nos demais
locais da faixa de dominio
numa largura minima de 4 m

Auséncia total de vegetagéo
rasteira com comprimento
superior a 30 cm no Canteiro
Central

Auséncia total de vegetacéo
que afete a visibilidade dos
usuarios ou cause perigo a
seguranga de trafego ou das
estruturas fisicas, ou que
estejam mortas ou, ainda,
afetadas por doenca

Auséncia total de vegetacéo
rasteira nas edificagdes e areas
operacionais e de suporte com
comprimento superior a 10 cm,
numa largura minima de 10 m
em relacdo aos seus entornos

Todas as cercas da Rodovia
deverdo ser reposicionadas,
complementadas e
recuperadas

Porcentagem de acessos
particulares regularizados em
relacéio ao total de acessos
particulares existentes

50%

70%

100%

Desocupacg6es autorizadas
pela ANTT realizadas

50%

70%

100%
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3.1.7 Implantacao e Recuperacdo das Edificacbes e instalacdes operacionais

Escopo Trabalhos Iniciais

. Construcao e/ou recuperacgéo e reforma das edificacdes da Rodovia.
. Construcéo, reforma e recuperagdo de postos de pesagem, incluindo o sistema viario e areas de estacionamento/transbordo, para que

sejam oferecidas funcionalidades, padr6es de operacéo e capacidade de atendimento exigidos na Frente de Servigos Operacionais.

. Construcao, reforma e recuperacao de postos da PRF, mantendo-se suas caracteristicas basicas, com o mesmo padréo de qualidade

das edificagBes operacionais da Concessionaria.

. Construcao de demais edificacdes da concessionaria e dos postos da ANTT, de modo a oferecer suporte fisico para as atividades

operacionais da Concessionaria.

Escopo Recuperagao

Manutenc¢éo das edificagcBes e instalagBes operacionais da Rodovia, dos postos e delegacias da PRF e dos postos de fiscaliza¢do da
ANTT, por meio da programacéo de conjunto de intervengfes de modo a preservar as condi¢des e garantir a integridade do patrimdnio
da Rodovia.

. Cumprimento de cronograma de manutencéo de edificagfes e instalacdes prediais que considere o término da vida Util de cada

componente.
Execucdo de servigos necessarios a preservacao da funcionalidade dos sistemas operacionais, como pintura, eventuais ampliacdes
das edificac@es e instalac@es, e reformas de grande porte envolvendo substituicdes de paredes ou de coberturas.

Escopo Manutencgéo

Manutencéo das edificagBes e instalagbes operacionais da Rodovia, dos postos e delegacias da PRF e dos postos de fiscalizagdo da
ANTT, por meio da programacéo de conjunto de intervengfes de modo a preservar as condi¢des e garantir a integridade do patrimdnio
da Rodovia.

. Cumprimento de cronograma de manutenc¢ao de edificacdes e instalagdes prediais que considere o término da vida util de cada

componente.
Execugdo de servigos necessarios a preservacdo da funcionalidade dos sistemas operacionais, como pintura, eventuais ampliagées
das edificacBes e instalacfes, e reformas de grande porte envolvendo substituicdes de paredes ou de coberturas.

PARAMETRO DE
DESEMPENHO

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

TRABALHOS INICIAIS RECUPERACAO

12 meses 60 meses

Edifica¢des e instalagbes
operacionais existentes na
Rodovia totalmente
recuperadas e reformadas para
se adequarem as
funcionalidades e aos padrbes
de operacdo requeridos,
observado o disposto na Frente
de Servicos Operacinais.

EdificacOes e instalagcfes
operacionais existentes
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atendendo aos padrbes de
acessibilidade exigidos na NBR
9.050/2004 da ABNT

Novas edificagbes, a serem
construidas durante a fase de
Trabalhos Iniciais, também
deveréo estar adequadas as
funcionalidades e aos padrbes
de operacao requeridos
observado o disposto na Frente
de Servicos Operacinais

Novas edificagbes atendendo
aos padrdes de acessibilidade
exigidos na NBR 9.050/2004 da
ABNT
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3.1.8 Sistemas Elétricos e de lluminacéao

1. Recuperacéo dos sistemas de iluminagdo da rodovia implantados com os objetivos de fiscalizag8o pela PRF ou para prevencéo de
acidentes.
2. Implantac&o de sistemas de iluminacdo na Rodovia nos trechos proximos as Bases SAU, CCO, Balangas fixas (nas novas e nas ja
existentes), Postos da PRF (nos novos e nos ja existentes), Postos Fiscais (ja existentes) e Postos de fiscalizacdo da ANTT.
3. Implantacéo do sistema de iluminagdo das pragas de pedagio juntamente com as referidas edificagoes.
4. Recuperagao integral de todos os sistemas elétricos e de iluminacéo, sob responsabilidade do DNIT, existentes ao longo da Rodovia,
nos acessos, trevos, entroncamentos, OAEs, inclusive passarelas, e nas edificacdes operacionais, a ser executada de forma a manter
Escopo Trabalhos Iniciais as caracteristicas originalmentg e,x_istentes. . .
5. Limpeza geral de postes e lumindrias e, se necessario, sua pintura.
6. Substituicdo de postes, luminérias, reatores e lampadas danificados.
7. Recuperacéo ou substituicdo de redes de distribuicdo e aterramento inoperantes ou ineficientes, assim como de dispositivos de
acionamento da iluminagdo inoperantes.
8. Medicdes de tensdo e de resisténcia de aterramento em locais que indiquem deficiéncias ou risco de seguranga, orientando sua
recuperacgdo ou substituicao.
9. Recuperagao, de acordo com as normas da ABNT, dos sistemas de iluminagdo existentes em acessos, trevos, entroncamentos,
OAEs, inclusive passarelas e respectivas rampas.
1. Implanta¢@o ou complementagdo dos sistemas de iluminagéo nos locais definidos no estudo desenvolvido nos Trabalhos Iniciais:
Escopo Recuperacao principais acessos, trevos, entroncamentos, retornos, passagens subterréneas, trechos urbanos, locais de travessia de pedestres e
todas as passarelas.
Escopo Manutengéo 1. Manutencéo dos sistemas de energia e iluminagdo da Rodovia por meio da programagé&o de conjunto de intervengdes, de modo a
preservar as condi¢gfes e garantir a integridade do patriménio da Rodovia.
2.  Cumprimento de cronograma de manutenc¢édo, abrangendo os sistemas de energia e iluminagdo implantados na Rodovia, nas pragas
de pedagio, nos postos de pesagem e demais instalagdes (SAU, CCO, postos da PRF, postos de fiscalizagcdo da ANTT, etc.).
3. Execucéo de procedimentos preventivos, visando minimizar as intervencdes corretivas nos sistemas e aumentar sua confiabilidade.
4. Organizacao de arquivos e atualizacdo de todos os projetos de iluminacao, inclusive dos sistemas de energia elétrica, assim como
catalogacao e arquivo das intervengfes de Manutencdo em campo.
5. Estabelecimento de rotinas de manutengéo, com execucao de trabalhos em campo.
6. Deverdo ser enquadrados na manutencdo os servigos de maior porte, inclusive os gue envolvam mudancga do sistema, sendo os

demais servicos rotineiros alocados nas atividades de Conservacéo.

PARAMETRO DE

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

DESEMPENHO TRABALHOS INICIAIS RECUPERACAO
6 meses 60 meses

Sistemas elétricos e de

iluminag&o existentes na X

Rodovia totalmente

recuperados ou substituidos
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Sistemas Elétricos e de
lluminag¢@o com suas
funcionalidades preservadas,
de modo a prestar servigo
adequado aos usuarios
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3.2 FRENTE DE AMPLIAGCAO DE CAPACIDADE E MANUTENGAO DE NIVEL DE
SERVICO

3.2.1 Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias

e Objeto: conjunto de obras e servicos de duplicacdo da Rodovia, implantacdo de vias
marginais, viadutos e passagens inferiores, trevos em nivel, correcdes de tracado,
passarelas e melhorias em acessos, implantacdo de barreiras divisérias de pistas e
implantacdo de porticos, observados os Parametros Técnicos.

e Periodo: inicia-se a partir da data de assuncdo do Sistema Rodoviario e deve ser
concluida até o final do 60° (sexagésimo) més da Concessdo, salvo as excecles
expressamente indicadas abaixo.

3.2.1.1 Obras de ampliacéo

A duplicagdo de subtrechos devera ser realizada conforme a localizagdo, os quantitativos e os
prazos indicados a seguir:

Quantitativos e prazos para implantacdo de pista dupla

Ano Extensé&o (km) | % do Total a ser duplicado
1 0 0%
2 35,0 16%
3 52,4 24%
4 74,3 34%
5 56,8 26%
Total para implantacéo 218,5 100%
Trecho duplicado 218,1
Extens&o em duplicac&o pelo DNIT 0
Extensdo do lote 436,6

Durante o periodo de obras de duplicagdo, a Concessionaria devera garantir que a0 menos uma
faixa de trafego por sentido esteja livre a todos os momentos. Em caso de inviabilidade técnica, o
fechamento de todas as faixas de trafego deve ser previamente submetida a aprovacéo da ANTT.

3.21.2 Obras de Melhorias

A implantagdo de vias marginais, viadutos e passagens inferiores, interconexdes, retornos em
desnivel, passarelas, corregdes de tragado, e melhorias em acessos devera ocorrer de forma
concomitante com a execugao das Obras de Ampliagdo, de acordo com a localizagdo e os
quantitativos indicados a seguir.

As Obras de Melhorias deveréo ser executadas nos mesmos prazos fixados para implantacdo das
pistas duplas, conforme o0s respectivos trechos selecionados pela Concessionaria para
atendimento dos prazos indicados acima, observado o prazo especifico para as vias marginais. A
abertura para trafego de um trecho duplicado devera, necessariamente, ser acompanhada da
abertura para uso de todas as melhorias relativas ao trecho.

Ap6s a duplicagcdo de cada subtrecho, a Concessionaria tera até 12 (doze) meses para
implementar as vias marginais referentes ao subtrecho duplicado, atendendo todas os
Parédmetros Técnicos e Parametros de Desempenho estabelecidos neste PER e no Contrato.




A menos que haja definicdo especifica em contrario, em todo conteudo deste PER:

e 0s codigos PNV, seus marcos quilométricos limitrofes, assim como os limites dos
subtrechos do Sistema Rodoviario (Apéndice B) referem-se ao PNV 2012;

e alocalizagado das obras de melhorias, dos trechos urbanos, das ocupagdes irregulares na
faixa de dominio e das pracas de pedagio refere-se aos marcos quilométricos existentes
no Sistema Rodoviario no ano de 2012.

Vias Marginais

Marginal L
o P kmda | (eyiensao trilm) | 20138 Urbanas e Distitos | o e
Sul Norte

1 |050BMG0210| 40,0-41,0 900 900 Araguari

2 | 050BGO0070 | 98,0 - 100,8 | 2800 2700 Cristalina

3 | 050BGO0075 | 106,7 - 107,3 | 550 - Cristalina

4 | 050BGO0075 | 107,3 - 108,0 - 700 Cristalina

5 |050BG0O0120 | 207,4 - 209,6 - 2200 Campo Alegre de Goias
6 | 050BG0O0135 | 245,4 - 246,9 - 1500 Cataldo

7 | 050BG0O0150 | 276,5 - 280,5 - 4000 Cataldo

8 | 050BG0O0150 | 276,9 - 283,1 | 6200 - Cataldo

*A extensédo Util das vias marginais ndo compreende a extensdo das alcas (ou tapers), faixas de
aceleracdo e desaceleragéo.

Melhorias em Acessos (un)

km da Zona; Ur_banas e )
ID PNV rodovia Distritos Observacgoes
Industriais
1 | 050BGO0135 | 247,0 Cataldo
2 | 050BG0O0135 | 258,0 Cataldo
3 | 050BGO0135 | 264,0 Cataldo
4 | 050BGO0152 | 282,0 Catalao
5 | 050BGO0152 | 282,7 Catalao
6 | 050BGO0152 | 287,0 Cataldo
7 | 050BGO0152 | 289,0 Catalédo
8 | 050BGO0152 | 301,0 Cumari
Interconexdo Diamante (un)
km da Zonag Urpanas i
ID PNV rodovia e Distritos Observacdes
Industriais
1 | 050BMG0250 | 124,0 Uberaba
2 | 050BMG0250 | 131,3 Uberaba
3 | 050BMGO0260 | 140,3 Uberaba
4 | 050BMG0260 | 151,5 Uberaba
5 | 050BGO0070 | 97,3 Cristalina
6 | 050BGO0075 | 111,7 Cristalina
7 | 050BGO0080 | 119,2 Ipameri ENTR GO-519 (DOMICIANO RIBEIRO)
8 | 050BG0O0110 | 187,0 | CAMPO Alegre de
Goias
9 | 050BGO0110 | 202,4 |Campo Alegre de
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km d Zonas Urbanas
D PNV g‘ a e Distritos Observagées

reXIWIE Industriais

Goias
Campo Alegre de 3.2.1.3 ENTR GO-213(A) (CAMPO

10 | 050BGO0120 | 207,6 Cotis ALEGRE DE GOIAS)
11 | 050BG00130 | 209,8 Campg (;Aigesgre de ENTR BR-490/GO-213(B)
12 | 050BGO0135 | 245,4 Catalao ENTR GO-506
13 | 050BG0O0150 | 270,1 Catalao ENTR GO-504
14 | 050BGO0150 | 273,2 Catalao
15 | 050BG0O0152 | 280,5 Catalao ENTR BR-352(B)/GO-210(B)/330 (CATALAO)
16 | 050BGO0152 | 296,0 Cumari

Passarela (un)

km da Zonas_ Ur_banas 5
ID PNV rodovia e Distritos Observagdes
Industriais
1 | 050BMG0210 | 40,5 Araguari
2 | 050BMG0265 | 179,0 Uberaba
3 | 050BGO0070 | 101,0 Cristalina
4 | 050BGO0070 | 96,4 Cristalina
5 | 050BGO0070 | 98,7 Cristalina
6 | 050BGO0150 | 277,5 Catalédo
7 | 050BGO0150 | 279,5 Cataldo

Interconexao tipo Trevo Completo

km da Zonas Urbanas
ID PNV ; e Distritos Observacgoes
rodovia Industriais
1 | 050BGO0150 | 276,5 Catalao
Interconexdo Trombeta (un)
km da Zonas Urbanas e .
ID PNV rodovia Distritos Industriais Observagoes
1| 050BMGO0170| 4,0 Araguari
2 |050BMG0190| 22,0 Araguari ENTR MG-223(A) (AMANHECE)
3 | 050BMG0260 | 157,5 Uberaba
4 | 050BGO0090 | 125,2 Ipameri ENTR BR-457(B)/GO-219
5 | 050BGO0095 | 154,5 | Campo Alegre de Goias ENTR GO-020(A)
6 | 050BG0O0110 | 163,5 | Campo Alegre de Goias ENTR GO-020(B)
7 1 050BG0O0140 | 265,1 Catalao ENTR BR-352(A)/GO-210(A)
8 | 050BG0O0154 | 311,7 Cumari ENTR GO-402
Retorno em desnivel (un)
km da Zonas Urbanas e .
D #0Y rodovia Distritos Industriais Observacdes
1 {050BMG0250| 101,0 Uberlandia
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2 | 050BGO0090 | 140,0 Ipameri
3 | 050BG0O0130 | 222,0 | Campo Alegre de Goias
4 |1 050BGO0130 | 233,0 Catalao
5 1050BGO0135 | 255,0 Catalao
Resumo de melhorias
Vias
PNV Marginaiis Acessos Diamante |Passarela| Trevo Trombeta | Retorno
(extensao (un.) (un) (un) (un) (un) (un)
atil m*)

050BMG0170 - - - - - 1 -
050BMG0190 - - - - - 1 -
050BMG0210 1.800 - - 1 - - -
050BMG9010 - - - - - - -
050BMG9020 - - - - - - -
050BMG9040 - - - - - - -
050BMG0250 - - 2 - - - 1
050BMG0260 - - 2 - - 1 -
050BMG0265 - - - 1 - - -
050BMG0270 - - - - - - -
050BMG0285 - - - - - - -
050BG0O0070 5.500 - 1 3 - - -
050BG0O0075 1.250 - 1 - - - -
050BG0O0080 - - 1 - - - -
050BG0O0090 - - - - - 1 1
050BG0O0095 - - - - - 1 -
050BG0O0110 - - 2 - - 1 -
050BG0O0120 2.200 - 1 - - - -
050BG0O0130 - - 1 - - - 2
050BG0O0135 1.500 3 1 - - - 1
050BG00140 - - - - - 1 -
050BG0O0150 10.200 - 2 2 1 - -
050BG0O0152 - 5 2 - - - -
050BG0O0154 - - - - 1 -

Total 22.450 8 16 7 1 8 5

*A extensao Util das vias marginais ndo compreende a extensédo das alcas (ou tapers), faixas de
aceleracao e desaceleracéo..
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3.2.2 Obras em Trechos Urbanos

3221 Obras alternativas em Trechos Urbanos

e Objeto: conjunto de obras e servicos de duplicacdo da Rodovia propostos pela

Concessionaria e aprovados pela ANTT, como alternativa a execucdo das Obras de
Ampliacdo em trechos urbanos.

e Periodo de aprovacdo do tracado (ANTT/Municipios): inicia-se a partir da data de
assungdo do Sistema Rodoviario e deve ser concluida até o final do 24° (vigésimo quarto)
més da Concesséo.

e Periodo de Obras: inicia-se a partir da aprovagdo do tragado pela ANTT e pelos
Municipios nos quais o contorno serd implantado devendo ser concluida nos 60
(sessenta) meses subsequentes.

A partir da data de assuncdo do Sistema Rodovidrio a Concessionaria poderd propor,
alternativamente a implantagdo de pista dupla em trechos urbanos, a implantacdo de pistas
duplas por meio de contorno em trechos urbanos. A proposta de implantacéo de pistas duplas por
meio de contornos em trechos urbanos devera ser apresentada pela Concessionaria a ANTT, por
meio de Anteprojeto especifico para cada contorno proposto.

O Anteprojeto devera conter as justificativas técnicas para a execuc¢do do contorno no trecho
urbano proposto, bem como o valor previsto para sua execuc¢do considerando a implantacéo de
todas as intervencBes previstas para as Obras de Ampliacdo e o atendimento de todos os
Parametros Técnicos.

O Anteprojeto submetido a apreciacdo da ANTT sera analisado na forma do Contrato.

A aprovacgdo do tracado do contorno em trecho urbano junto a ANTT e junto aos Municipios
devera ser realizado dentro do prazo maximo de prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da
data de assunc¢éo do Sistema Rodoviario.

Caso o tracado do contorno em trecho urbano ndo seja aprovado junto a ANTT e junto aos
Municipios dentro do prazo indicado, a Concessionaria permanece obrigada a realizar as Obras
de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias dentro dos prazos e condi¢fes indicadas no item 3.2.1
do PER.

Caso o tragado do contorno em trecho urbano seja aprovado junto a ANTT e junto aos Municipios
dentro do prazo indicado, a Concessionaria deverd implantar o contorno em trecho urbano dentro
do prazo de 60 (sessenta meses) contados da referida aprovacéo.

As verbas de desapropriacao destinadas aos trechos urbanos estdo detalhadas no Apéndice C.
Em caso de aprovacgédo do tracado do contorno, a Concessionaria permanece responsavel pela
prestacdo dos demais servicos previstos na Frente de Recuperacdo e Manutencdo e
Conservacao do trecho urbano até sua transferéncia ao Poder Publico nos termos do Contrato.
Em caso de aprovacéo do tragado do contorno, as metas de duplicacdo previstas no item 3.2.1.1
serdo recalculadas, observando-se a seguinte formula:

DUP; = (DUP; — TUg;py)
Onde:

DUPf = Extenséo total da Duplicacao para fins de recalculo das metas anuais (km).

DUP; = Extenséo total da Duplicacdo antes do recélculo das metas anuais (km)

TUsjmp = Extenséo do Trecho Urbano em pista simples sem previséo de Obras do DNIT
contornado (km)

As reduc8es na Extenséo total de Duplicacao serdo deduzidas da meta do 5° ano da concesséo.
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3.2.3 Obras de Manutencéao de Nivel de Servi¢o

e Objeto: conjunto de obras e servicos de implantagdo de vias marginais, construcdo de
faixas adicionais, viadutos e passagens inferiores, trevos em nivel, correcfes de tracado,
passarelas e melhorias em acessos, implantagdo de barreiras divisérias de pistas e
implantac&o de pérticos, observados os Pardmetros técnicos.

e Periodo: inicia-se a partir do 61° (sexagésimo primeiro) més da Concesséo e estende-se
até o prazo final da Concesséo.

3.2.3.1 Obras de capacidade condicionadas ao volume de trafego

A Concessionaria devera executar as obras relativas a implantacdo de faixas adicionais em
trechos em pista dupla, condicionada as regras detalhadas a seguir.

O fator determinante para inicio da execucédo das faixas adicionais em subtrechos em pista dupla
€ o atingimento do VDMA equivalente de gatilho, dos valores constantes na Tabela a seguir,
aferidos com base em uma média movel de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, para os
subtrechos em pista dupla indicados, com base nas informacfes diarias do Sistema de
Monitoramento de Tréfego.

Subtrechos e valores de VDMA equivalente de gatilho (veiculos equivalentes/dia, em
ambos sentidos de trafego) que a concessionaria devera considerar como parametro para

0 acréscimo de nova faixa por sentido.

Subtrecho VDMA eq
A 42.500
B 39.900
C 40.700
D 41.900
E 42.000
F 66.000
G 41.600

O VDMA equivalente sera aferido de acordo com o tipo de veiculo que trafega na rodovia,
observando-se a categoria de veiculos indicados na tabela da subclausula 18.2.6 do Contrato e o
peso atribuido na tabela abaixo:

Categorial,3e5 1
Categoria 9 0
Categoria 2,4,6,7e 8 2
Peso atribuido conforme
Categoria 10 enquadramento do veiculo
oficial nas categoriasde 1a 9

Uma vez atingido o gatilho em qualquer um dos subtrechos especificados, a Concessionaria tera
um prazo maximo de 12 (doze) meses para a realizagdo e conclusdo dos investimentos de faixas
adicionais do respectivo subtrecho, incluindo a adequacdo de OAEs, acessos e interconexdes,
contado a partir do més subsequente aquele que o gatilho for atingido.
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A Concessionaria devera realizar todos os estudos técnicos e cumprir todas as etapas de
aprovacado do projeto e licenciamento ambiental requeridas para a implanta¢do das obras com a
antecedéncia necessaria ao cumprimento do prazo estipulado.

3.2.3.1 Obras de Fluidez e conforto

A partir do inicio do 61° (sexagésimo primeiro) més da Concessado e durante todos os meses
subsequentes, todos os dispositivos de interconex&o deverdo ser monitorados.

Esses dispositivos deverdo obrigatoriamente garantir que a velocidade média da rodovia, medida
durante o periodo de 30 dias consecutivos dentro de 500 m (quinhentos metros) antes e de 500 m
(quinhentos metros) depois do dispositivo, ndo seja inferior a 90% (noventa por cento) da média
de velocidade no subtrecho homogéneo .

Caso seja constado que a velocidade média é inferior a 90% (noventa por cento) da média de
velocidade no subtrecho homogéneo, a Concessionaria, independentemente de solicitacdo da
ANTT, devera propor, dentro de 6 (seis) meses contados a partir do primeiro dia do més
subsequente ao do encerramento do periodo de verificagdo, um projeto executivo para ampliar a
capacidade do dispositivo e implementa-lo em até 12 (doze) meses.

3.2.32 Obras de Melhorias

A partir do inicio do 61° (sexagésimo primeiro) més da Concessao e durante todos 0os meses
subsequentes, deverdo ser realizadas as obras necessarias para manter o tracado e 0s acessos
necessarios para atendimento aos Parametros Técnicos.

A Concessionaria devera implantar passarelas, vias marginais, viadutos ou passagens inferiores,
nos prazos a serem definidos a critério da ANTT, observados os quantitativos maximos previstos
abaixo e os Parametros Técnicos.

Melhoria Quantitativo

Vias Marginais" ®? (Extensao

atil em km) 4,0
Acessos (un) 2
Interconexdo Diamante (un) 3
Passarelas (un) 2
Interconexdo Trevo (un) 1
Interconexdo Trombeta (un) 2
Retorno Operacional (un) 1

) Quantitativo refere-se a quilometragem total de vias marginais a serem implantadas com duas faixas de
rolamento PA extensao util das vias marginais ndo compreende a extensao das algas (ou tapers), faixas de
aceleracéo e desaceleracgao.

A Concessionéria terd o prazo maximo de 12 (doze) meses a contar da solicitacdo formal da
ANTT para concluir a implantacédo de qualquer uma das melhorias definidas acima, sob pena da
aplicagdo das penalidades e clausulas previstas no Contrato. Caso a melhoria dependa de
desapropriacdo de imével, a Concessionaria terd um prazo adicional de 6 (seis) meses para a
concluséo das obras.
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3.2.4 Obras Emergenciais

e Objeto: conjunto de obras e servicos emergenciais necessarios para restaurar as
condicdes de trafego e de seguranca afetadas por qualquer evento que gere ou possa
gerar impacto no Sistema Rodoviario.

e Periodo: inicia-se a partir da data de assuncéo do Sistema Rodoviario e estende-se até o
prazo final da Concesséo.

As obras emergenciais devem ser executadas pela Concessionaria imediatamente apds a
ocorréncia do evento que as motivou, durante todo o prazo da Concesséo.

Quando verificada a necessidade de intervencbes emergenciais que impliquem na remoc¢éo de
vegetacdo para estabilizacdo, em decorréncia de quedas de barreiras ou deslizamentos de
taludes, deve-se notificar imediatamente aos 6rgdos ambientais, preferencialmente antes do inicio
das intervencdes, sem prejuizo da execucado imediata dos trabalhos de emergéncia. Considera-se
emergencial, entre outros, a existéncia de erosdes ou material de escorregamento a menos de 4
m das faixas de rolamento.

Uma vez restauradas as condicdes de trafego e de seguranca, deverd ser promovida
imediatamente a recuperagdo das &reas eventualmente degradadas pelas atividades
desenvolvidas para a agdo emergencial.

As ac¢bes necessarias a reabilitacdo ambiental do componente impactado, embora de carater
emergencial, deverdo ser revestidas dos cuidados e procedimentos ambientais. No caso das
medidas adotadas para sanar os problemas decorrentes da emergéncia ocorrida terem sido
executadas em carater provisdrio, a posterior e devida implementacdo da solucdo definitiva se
condicionara ao atendimento das normas ambientais.

A comunicacdo da realizagdo das respectivas obras e servicos emergenciais deve ser feita
previamente ao seu inicio para a ANTT, a qual dara aprovagdo para o inicio das mesmas, dado o
carater emergencial ou ndo. Os projetos elaborados para essas obras dispensam a aceitacao
prévia pela ANTT, devendo ser encaminhados a ANTT para acompanhamento de sua execugao
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorréncia do evento, com posterior
encaminhamento do projeto “as built”.

Quando ocorrer uma interrupcao, devera ser restabelecida a circulacdo entre todas as origens e
destinos do sistema, em até 48 (quarenta e oito) horas da ocorréncia, ainda que para tanto se
faca necessaria a implantacdo de desvios provisérios, mesmo eventualmente utilizando vias
externas ao Sistema Rodoviario.

Eventuais acionamentos de coberturas securitarias ndo serdo aceitos como justificativa para
postergacédo do inicio dos servicos emergenciais de reparo.

3.2.5 Parametros Técnicos

3.25.1 Parametros da Classe da Rodovia

As caracteristicas geométricas das obras da Frente de Ampliacdo de Capacidade e Manutengédo
do Nivel de Servicos a serem executadas no Sistema Rodoviario deveréo ser estabelecidas tendo
em vista a classe I-A, o relevo dos terrenos atravessados e o trafego existente e futuro.

As pistas principais, marginais, ramos e alcas deverdo ser projetados dotados de espiral de
transicdo, superlargura e superelevagdo, adotando como veiculo de projeto, no minimo, o semi-
reboque (carreta) com distancia entre eixos equivalente de 10,50 m e como velocidade diretriz a
maior técnica e economicamente viavel, obedecendo sempre aos valores minimos normativos.

Obrigacdo de atendimento a Classe I-A: a Concessionaria devera, nos mesmos prazos
previstos para concluir as duplicacGes, adequar as pistas existentes e as novas pistas aos
parametros geométricos aplicaveis as rodovias de Classe I-A, de tal forma que até o 5° (quinto)
ano da Concessdo toda a rodovia esteja adequada a Classe IA, observado o disposto no
paragrafo abaixo. As rampas e curvas verticais das pistas existentes ndo precisardo ser
adequadas. As faixas adicionais que se fizerem necessérias ao longo da Concessao também
deverao estar adequadas aos parametros geomeétricos aplicaveis as rodovias de Classe I-A,
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observado o disposto no paragrafo abaixo. As OAEs referidas no PER seguirdo o cronograma
especifico do item 3.1.3.

Excecdo a obrigacdo de atendimento a Classe |-A: considerando as caracteristicas existentes
em determinados trechos da rodovia, a Concessionaria podera apresentar um projeto alternativo,
bem como uma justificativa em que demonstre a impossibilidade de atendimento ao parametro de
rampa maxima, raio minimo de curvatura horizontal e largura do canteiro central aplicavel as
rodovias de Classe I-A, podendo a ANTT aprovar a justificativa e o projeto. Esta excecédo podera
ser aprovada para o maximo de 20,4 km de rodovia no Lote, sendo que cada trecho ndo podera
ser inferior a 500 m. Nessa hipétese, o projeto apresentado pela concessionaria devera observar
as melhores técnicas aplicaveis as caracteristicas do trecho, garantindo a melhor solucgéo técnica
que privilegie o fluxo de veiculos, a manutencéo da maior velocidade possivel e a seguranca dos
usuarios.

Nao serdo considerados, para cOmputo da extensdo definida no paragrafo anterior:

a) os subtrechos em multifaixas a serem convertidos em via duplicada;
b) os subtrechos em pista dupla definidos no Apéndice A.

Quanto a separacdo central, as duplicacdes das pistas que atravessam regides urbanas ndo séo
obrigadas a atender a Classe I-A devendo, contudo, ser implementadas com barreiras rigidas de
concreto do tipo New Jersey. Sado consideradas regides urbanas aquelas assim definidas pela
legislagdo municipal como Zona Urbana, para fins de Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana.

N&o sera necessaria também a adaptacéo a Classe I-A nos subtrechos com obras em andamento
pelo DNIT, estabelecidos no Apéndice D.

3.25.2 Parametros Gerais

No caso de novas intersecdes e remodelacdes nos dispositivos existentes, os tracados
planialtimétricos dever&o permitir velocidades operacionais de, no minimo, 60 km/h para os ramos
direcionais e de 40 km/h para os ramos semidirecionais (loops), para os dispositivos de elevado
padrdo e, respectivamente, de 50 km/h e 30 km/h, para os casos de dispositivos de padréo
inferior, que séo aqueles nos quais se faz utiliza¢&@o de trincheiras.

De cada intersecao a ser detalhada, devera fazer parte o respectivo estudo de capacidade dos
ramos, de acordo com a demanda de trafego para o horizonte de projeto considerado, que nao
devera ser inferior a 20 anos. Assim, o nimero de faixas por ramo resultard da demanda de
trafego prevista.

As rampas méaximas previstas para os ramos das interse¢fes deverdo ser de 6,0 % (seis por
cento) sempre que possivel, admitindo-se um valor maximo de 8,0 % (oito por cento) para os
ramos semidirecionais de elevado padrdo, e o maximo de 10,0 % (dez por cento) para 0s ramos
semidirecionais de padréo inferior (aqueles que utilizam trincheiras).

Na concordancia dos ramos das interse¢cdes com as rodovias envolvidas, deverdo ser previstas
faixas auxiliares seguidas de tapers compativeis com a velocidade de 100 km/h. O comprimento
dessas faixas devera ser corrigido pelo efeito dos greides das referidas rodovias, de acordo com o
gue recomenda a publicacdo A Policy on Geometric Design of Rural Highways, da AASHTO.

As curvas das intersecdes deverdo ser dotadas de espirais de transicdo, com exce¢do do
dispositivo do tipo “diamante”, no qual as curvas com os menores raios deverao ser, no minimo,
do tipo “compostas de trés centros”.

Com relacao a superelevagdo nos ramos das interse¢fes, devera ser adotado, de maneira geral,
o valor de 8,0 % (oito por cento), para os casos dos ramos semidirecionais (loops). Nos ramos
direcionais, a superelevacao devera ser definida em funcéo dos raios adotados e das respectivas
velocidades, variando entre 8,0% (oito por cento) e 2,0 % (dois por cento), de acordo com a
“terceira hipétese de calculo de superelevagbes para raios acima do minimo”, constante das
Instrucdes para superelevagdo e superlargura em projetos rodoviarios, do DNIT.
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Os greides dos ramos deverdo ser previstos obedecendo aos parametros K minimos para as
curvas verticais, de modo a garantir distdncias minimas de visibilidade de parada, de acordo com
a velocidade diretriz do ramo.

Os retornos em nivel existentes deverdo ser fechados pela Concessionaria, mediante prévia
aprovacao da ANTT. N&o serd necessario o fechamento dos retornos em nivel, nos casos em
que:

e Os retornos em nivel apresentem condi¢cdes de geometria de seguranca de acordo com
as normas do DNIT, considerando: a velocidade de projeto, a distancia de visibilidade, o
raio minimo por veiculo critico de projeto, as faixas de aceleracdo e desaceleracédo e a
distncia de entrelagamento suficiente em relac@o a acessos na pista; e,

e A ANTT nao aprove seu fechamento.

As duplicacdes deverao ser feitas com secao-tipo em pista dupla com separador central (canteiro
central) com largura de 9 m.

Trevos, ruas laterais e passarelas deverdo possuir iluminagéo.

As melhorias em acesso incluem a correcdo dos raios das curvas, a inser¢cdo ou adequacao de
tapers e faixas de aceleracdo e desaceleracdo, de dispositivos de canalizacdo de trafego, da
sinalizacdo, dos dispositivos de drenagem, e dos demais elementos necessarios para garantir a
melhoria da estrutura, da funcionalidade e da seguranca do acesso.

As obras de arte especiais deverdo ser dimensionadas para o trem-tipo TB-45, da ABNT.

A fim de garantir melhores condi¢c6es de operacgéo e, principalmente, de seguran¢a aos USUArios,
poderdo ser adotadas modificacdes nos parametros minimos acima exigidos. Em qualquer caso,
estas modificacdes somente poderdo ser implementadas apds a apreciacdo e aceitagdo da
ANTT, com base em solicitacdo tecnicamente fundamentada pela CONCESSIONARIA.

3.25.3 Parametros Técnicos das Obras de Melhorias

Passarelas:

e Tela de protecdo no trecho de travessia da via, que impec¢a o pedestre de jogar objetos

nos veiculos;

lluminacéao;

Elementos construtivos pré-fabricados;

Gabarito vertical maior ou igual a 5,50 m;

Tela no canteiro central da rodovia, de 400 m de extensédo e 1,80 m de altura, como

obstéculo a travessia em nivel;

e Calcadas e passeios de acesso as rampas da passarela devem permitir acesso a
portadores de necessidades especiais segundo norma ABNT NBR 9050:2004;

- Deverao ser implementados sistemas de drenagem e elementos complementares
de acesso na saida/entrada das rampas das passarelas.

- Deverao ser implementados pontos de parada de 6nibus na saida/entrada das
rampas das passarelas, observadas as disposicdes do “Manual de projeto
Geomeétrico de Travessia Urbana” do DNIT.

- Os pontos de parada de 6nibus deverdo conter baia para acomodacéo do 6nibus
fora da faixa de trafego.

- O projeto das baias dos pontos de parada de 6nibus devera incluir rampas,
plataformas pavimentadas com abrigo para passageiros, sinalizagdo de placas,
marcas no pavimento e passeio para direcionamento do fluxo de pedestres.

- A largura necesséaria da baia dos pontos de parada de 6nibus, incluindo
acostamento, deve ser de 6,00m.
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- As plataformas para os passageiros devem ter largura minima de 3,50m,
adotando-se 2,00m como largura padrdo de um abrigo mais 1,50m como largura
minima do passeio.

- A extensdo das baias dos pontos de parada de 6nibus, incluindo as faixas de
mudanca de velocidade e a area de parada, deve ser de 57,00m.

- Os pontos de parada serdo implementados em todas as passarelas, desde que
haja distédncia minima entre elas de 3,5 km.

Vias Marginais
e As vias terdo alinhamentos adequados as construgfes existentes e preferencialmente
com condi¢cBes minimas de cortes e aterros.
e A secao da nova via tera:

- Pista de rolamento com 8,00m de largura;

- Passeio em pelo menos um dos lados, com 2,50m;

- Acomodacao do talude com 1,00m de largura para o outro lado.
- Em ambos os lados devera haver meio fio e sarjetas de 0,45cm.

Os conceitos de passagem superior e inferior definidos neste PER s&o 0s seguintes:

e Passagem superior: quando a rodovia objeto deste PER passar sobre outra via

- Na passagem superior, a rodovia objeto deste PER devera ter pistas com faixas e
acostamentos com as mesmas dimensdes dos segmentos anterior e posterior a
passagem;

- As passagens superiores deverao ter pistas separadas por barreiras de concreto
e passeios laterias;

- Sera de responsabilidade do 6rgdo ou empresa responsavel pela via inferior o
alongamento da obra-de-arte especial caso necessite ampliar a capacidade da
via inferior.

e Passagem inferior: quando a rodovia objeto deste PER passar sob outra via

- Na passagem inferior, a rodovia objeto deste PER devera ter pistas com faixas e
acostamentos com as mesmas dimensdes dos segmentos anterior e posterior a
passagem;

- As passagens inferiores deverao ter passeios laterias;

- Sera de responsabilidade da Concessiondria o alongamento da obra-de-arte
especial caso necessite ampliar a capacidade da via.

Os dispositivos das obras de melhoria devem permitir a travessia de pedestres com seguranca
até os passeios lindeiros.

Em todos os casos, as algas de acesso a Rodovia devem ser dimensionadas para que ndo ocorra
interferéncia na velocidade do trafego da Rodovia no trecho do dispositivo.

3.25.4 Projetos

Salvo referéncia especifica, a concessionaria devera elaborar os projetos e executar as obras de
acordo com as normas e especificacdes adotadas pelo DNIT e, quando cabivel, pelos
documentos técnicos pertinentes da ABNT ou outras normas aceitas pela ANTT.

Conforme necesséario, a implementacdo de toda obra ou servico na Rodovia devera ser
obrigatoriamente precedida da implantagcéo de sinalizacdo de obras e servigos, conforme manual
do DNIT ou projetos-tipo aprovados pela ANTT.

Ao término dos trabalhos correspondentes a cada obra ou servigco, a Concessiondria devera
apresentar a ANTT um relatério detalhado, com registros fotogréaficos, consolidando todos os
servicos efetivamente executados e, havendo alteracbes em relacdo ao projeto original, as
respectivas quantidades, em projeto as built. Apdés andlise desses relatdrios e constatacdo da
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qualidade e suficiéncia dos trabalhos executados, a ANTT os aceitara e atestara sua conclusao.
Tais elementos deverdo ser encaminhados a ANTT em no maximo 60 dias apés a conclusado das
obras.
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3.3 FRENTE DE CONSERVAGAO

e Objeto: conjunto de operacfes preventivas, rotineiras e de emergéncia realizadas com o
objetivo de preservar as caracteristicas técnicas e fisico-operacionais do Sistema
Rodoviario e das instalagbes da Concessionaria.

e Periodo: inicia-se a partir da data de assuncdo do Sistema Rodoviario e estende-se até o
final do prazo da Concesséo.

Escopo: as atividades de conservagdo a serem realizadas pela Concessionaria deverdo
obedecer ao Escopo minimo previsto abaixo e aos Parametros de Desempenho estabelecidos
neste PER e os prazos de solucao previstos em regulamentacdo da ANTT. O ndao cumprimento
sujeitara a Concessionaria as penalidades previstas na regulamentacdo da ANTT e no Contrato.

3.3.1 Pavimento

Escopo: conservacdo do pavimento de pistas, acostamentos, faixas de seguranca, acessos, trevos,
entroncamentos e retornos. Agdes de limpeza, reparos na superficie do pavimento betuminoso, corregdo de
defeitos localizados nas placas do pavimento de concreto. No caso dos pavimentos flexiveis, reparar trincas
de classe 3, panelas e afundamentos plasticos em pontos localizados. No caso dos pavimentos de concreto,
conservar o sistema superficial de drenagem e recalques de aterros, selagem de juntas e reparos
localizados nas placas. Remocado total ou parcial do pavimento, seguida de reconstrucdo, em areas
localizadas. Fresagem de parte da camada betuminosa e recomposicdo, em areas localizadas. Reparos, em
areas localizadas. Selagem de trincas ou rejuvenescimento da camada betuminosa. Varredura constante
das pistas. Todos os demais servicos necessarios para atender as normas aplicaveis, aos manuais do DNIT
e a regulamentacdo da ANTT.

3.3.2 Elementos de protecéo e seguranca

Escopo: conservagdo da sinalizacdo horizontal, vertical e aérea (incluindo tachas e tach@es retrorrefletivos,
balizadores e delineadores), e dos variados dispositivos de seguranga, tais como defensas metdlicas,
barreiras de concreto, dispositivos antiofuscantes e atenuadores de impacto. Todos os demais servigos
necessarios para atender as normas aplicaveis, aos manuais do DNIT e a regulamentacdo da ANTT.

3.3.3 Obras de arte especiais

Escopo: preservagdo da qualidade e caracteristicas das obras de arte especiais da Rodovia, incluindo
pontes, viadutos, passagens inferiores, passarelas e passagens superiores. Devera abranger 0s seguintes
servigos principais: limpeza geral das superficies, rogcada e capina dos encontros, pintura de barreiras,
limpeza e desobstrucdo dos dispositivos de drenagem, limpeza e remocéo de vegetacdo nas juntas de
dilatacéo e junto aos aparelhos de apoio, remoc¢éo de vestigios de 6leo ou graxa no pavimento, substituicdo
eventual de juntas de dilatacdo e aparelhos de apoio danificados, pequenos reparos em barreiras e no
sistema de drenagem, pequenas recomposi¢cdes em taludes de encontro, pequenas recomposi¢cées no
pavimento, e pequenos reparos em passarelas. Todos os demais servigos necessarios para atender as
normas aplicaveis, aos manuais do DNIT e & regulamentacdo da ANTT.

3.3.4 Sistemade drenagem e obras de arte correntes

Escopo: conservacdo do sistema de drenagem e das OACs da RODOVIA. Devera abranger os seguintes
servigos principais: limpeza e enchimento de juntas, selagem de trincas, limpeza de sarjetas e meios-fios,
limpeza manual de valetas, limpeza de bueiros, recomposicdo de obras de drenagem superficial, e
recomposi¢cdo de bueiros. Todos os demais servigos necessarios para atender as normas aplicaveis, aos
manuais do DNIT e a regulamentagdo da ANTT.

3.3.5 Terraplenos e estruturas de contencéo

Escopo: conservacdo das obras de contencdo, limpeza de seus dispositivos de drenagem, remocédo de
vegetagdo e outros detritos. Todos os demais servicos necessarios para atender as normas aplicaveis, aos
manuais do DNIT e a regulamentacdo da ANTT.

43




3.3.6 Canteiro central e faixa de dominio

Escopo: conservagdo do canteiro central e da faixa de dominio. Devera abranger os seguintes servigos
principais: (i) poda, ro¢ada e capina em toda a extens@o e em, no minimo 4 m da largura da faixa de dominio
da Rodovia e em toda extensdo e largura do canteiro central; (ii) recomposi¢do de cobertura vegetal,
despraguejamento manual de gramados, conservacdo das faixas de protecdo das cercas (aceiros), corte e
remocgdo de arvores, conservacdo de arvores e arbustos, limpeza e remocao de lixo, entulho e materiais
organicos, conservagdo das cercas delimitadoras da faixa de dominio; (iii) preservagdo da faixa de dominio
com relagéo a novas ocupacoes irregulares. Todos os demais servicos necessarios para atender as normas
aplicaveis, aos manuais do DNIT e a regulamentacédo da ANTT.

3.3.7 EdificacOes e instalacbes operacionais

Escopo: reparo e conservagao rotineira dos elementos componentes das edificagfes e instalagbes de apoio
da Concessionaria e seus respectivos equipamentos, incluindo os postos e delegacias da PRF, os postos de
pesagem, os postos de fiscalizagdo da ANTT e as pragas de pedagio. Execucdo dos seguintes servigos: (i)
substituicdo de lampadas e luminarias das areas internas e externas, bem como tomadas e chaves que
apresentem defeito; (ii) reparos ou substituicio das lougas e metais utilizados nas instala¢des
hidrossanitarias; (iii) limpeza de todas as instalagbes e areas utilizadas pela Concessionaria, inclusive
conservacao de ruas e jardins, se for o caso, com coleta de lixo; (iv) limpeza e desobstru¢édo das redes de
esgoto e aguas pluviais; e pintura constante e eventuais reparos nas estruturas, alvenarias, coberturas,
pisos, revestimentos, esquadrias, etc. Todos os demais servicos necessarios para atender as normas
apliciveis, aos manuais do DNIT e a regulamentacdo da ANTT.

3.3.8 Sistemas elétricos e de iluminacéo

Escopo: conservacdo rotineira dos sistemas elétricos (incluindo as linhas de alta e baixa tensdo) e de
iluminagdo da Rodovia. Devera abranger os seguintes servigos principais: limpeza, substituicdo ou conserto
de qualquer peca ou componente defeituoso, desgastado pelo uso ou avariado. Execugdo dos seguintes
servigos: (i) limpeza de luminérias; (ii) substituicdo de lampadas ou luminarias; (iii) tratamento antiferruginoso
de postes; (iv) substituicdo de postes; (v) conservacdo de postes para garantir sua verticalidade; (vi)
substituicdo de conectores, disjuntores ou fusiveis; (vii) substituicio de reatores, contatores e de
cabeamento; (viii) reparos na tubulacdo de passagem de cabos; (ix) reparo ou substituicdo de painéis de
comando e quadros elétricos; (x) conservacdo dos sistemas de prote¢@o contra descargas atmosféricas; (xi)
reparo e substituicdo de subestagbes e transformadores; e (xii) reparo e substituicdo de conjuntos
motogeradores. Todos os demais servigos necessarios para atender as normas aplicaveis, aos manuais do
DNIT e a regulamentacdo da ANTT.
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3.4 FRENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS

Objeto: implantacdo e operacionalizacdo das seguintes infraestruturas e servigos: (i) Centro de
Controle Operacional; (i) Equipamentos e Veiculos da Administracao; (iii) Sistemas de Controle
de Trafego; (iv) Sistemas de Atendimento ao Usudario; (v) Sistemas de Pedagio e controle de
arrecadacéo; (vi) Sistema de Comunicacéo; (vii) Sistema de Pesagem; (vii)) Sistema de Guarda e
Vigilancia Patrimonial, bem como execucdo da reforma dos postos da PRF. Deverdo ser
implantados e operacionalizados os quantitativos minimos previstos no Apéndice F. As
obrigac6es a serem atendidas em até 12 (doze) meses consideram-se integrantes dos Trabalhos
Iniciais, para os efeitos do Contrato.

Periodo: inicia-se a partir da data de assuncdo da Concessao e estende-se até o final do prazo
da Concesséo, observados 0s seguintes prazos:

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE
INFRAESTRUTURA / SERVICO OPERACIONAL ;RABALHSS lNCIAllsz 18 24
meses | meses | meses | Too°S | MESEs
Centro de Controle Operacional X
Equipamentos e Veiculos da administragcéo X
Equipamentos de detecgéo e X
sensoriamento de pista
Painéis fixos de mensagens variaveis X
Sistemas Painéis mdveis de mensagens X
de varigveis
controle Sistema de monitoragdo ambiental X
de tréfego | Sistema de inspecdo de trafego X
Sistema de deteccéo de altura X
Sistema de Circuito Fechado de TV X
Sistema de controle de velocidade X
Atendimento médico de emergéncia X
Socorro mecanico X
Sistemas Combate a incéndios e apreenséo de X
de animais na faixa de dominio
atendimen | Sistema de informacdes aos usuarios X
to ao Sistema de reclamacdes e sugestbes X
usuario dos usuarios
Estudo sobre pontos de apoio e X
parada para 0s usuarios
Sistemas de pedagio e controle de arrecadac¢éo X
Sistema de Comunicacao X
Sistema Novos postos de pesagem X
de Postos existentes X
Pesagem
Sistema de Guarda e Vigilancia Patrimonial X
Posto de fiscalizagdo da ANTT X
Veiculos de fiscalizagdo da ANTT X
Postos da | Novos postos X
PRF Reforma de postos existentes X

Pardmetros de Desempenho: os servicos deverdo ser implantados nos prazos previstos,
observados os Pardmetros de Desempenho e os Pardmetros Técnicos especificados a seguir. Os
servigos relativos a operacé@o da estrutura administrativa e & conservacdo de seus elementos
deverdo ter inicio a partir de sua implantacédo e instalacdo e se estender até o final da Concesséo.
Os servicos relativos a reposicdo e a constante atualizacéo de seus elementos, de modo a manter
sua funcionalidade, deverdo se dar a partir de sua implantacéo e instalacdo e se estender até o
final da Concesséo. Todas as edificacdes e instalacdes operacionais, postos e delegacias da PRF
e Postos de Fiscalizacdo da ANTT deverdo seguir as exigéncias de acessibilidade da NBR
9.050/2004 da ABNT.

3.4.1 Centro de Controle Operacional

Escopo 1 | Implantago e operacionalizagio do CCO da Concessionéria
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Parametros
Técnicos

Coordenacao geral e monitoragdo de todas as atividades da Rodovia, mediante
recebimento das informacgdes, analise e tomada de decisbes para solu¢do dos
problemas

Concentragcdo dos meios de comunicagdo com 0S UsSUarios e equipes

Manutencdo de banco de dados informatizado para balizar as a¢cfes a serem tomadas

Gerenciamento do SIG

Espaco fisico capaz de abrigar pessoas e equipamentos eletrénicos de comunicagao
que utilizem recursos de informatica para processar e armazenar os dados recebidos
do ambiente rodoviario e transforma-los em informagdes perceptiveis ao operador,
tais como painel com display gréafico, monitores de video, mesas e consoles de
radiocomunicacéo, dispositivos de telefonia e de telecomunicagdes, além de painel
eletrdnico de situacéo

As imagens captadas pelo sistema de CFTV deverao ser visualizadas em painéis de
imagens, e permanentemente gravadas, conforme resolucéo especifica da ANTT

Instalacdes completas para a PRF, de modo a permitir a comunicagdo com seus
postos ao longo da Rodovia

Escopo 2

Implantar um SGO no CCO

Parametros
Técnicos

Capacidade de receber dados operacionais e fisicos, processar e transformar em
informagdes a serem distribuidas a outros sistemas, subsidiando decisbes e acdes
em todas as atividades da Concessiondria, da PRF e da ANTT.

Utilizac&o das informacg@es para elaboragéo de relatérios gerenciais sobre: fluxo de
veiculos (por classe e por hora), estatistica de acidentes, dados de pesagem de
veiculos, condicdes meteorolégicas e condicdes fisicas da rodovia.

Todos os registros do sistema devem ser inviolaveis e disponibilizados em tempo real
para a ANTT.

O sistema devera permitir a abertura de notificages de falha em tempo real pela
ANTT, com registro de data e hora de abertura e encerramento.

Possibilidade de transferir dados operacionais, incluindo o SGO e as estruturas fisicas
para o SIG.

Envio periddico de mensagens aos usuarios, através dos PMVs, site da internet,
servico de radiodifusdo, sobre as condic¢des de trafego, condi¢cdes do tempo,
velocidade méxima permitida, avisos de atencéo, servigos prestados ao usuario, bem
como fornecimento informag6es completas, precisas, seguras e atualizadas, para
divulgacdo junto aos meios de comunicacao locais e regionais

Parametros de
Desempenho dos
escopos le?2

Todos os elementos, equipamentos e componentes do CCO deveréo
permanentemente atender as suas fun¢des com elevado padrdo de qualidade e de
modernidade

Auséncia de elementos, equipamentos e componentes, em qualquer momento, com
idade (contada a partir de sua aquisigdo pela Concessionaria) superior as suas
respectivas vidas Uteis, tal como informadas para efeitos de depreciacdo

O CCO mantera profissionais qualificados e atendimento permanente durante 24
(vinte e quatro) horas por dia, nos sete (07) dias da semana, durante todo o ano,
incluindo sdbados, domingos e feriados.

Prazo para
implantacéo e
operacionalizagéo
dos escopos 1e?2

Até o final do 12° més do prazo da Concesséao
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3.4.2 Equipamentos e Veiculos da administracdo

Aquisicédo e instalagdo de mdéveis, equipamentos e veiculos para a

Escopo administracdo da operagdo da Rodovia

Dimensionamento dos méveis, equipamentos e veiculos conforme a estrutura
Parametros administrativa da Concessionéria
Técnicos Veiculos de inspec¢édo equipados com GPS, equipamentos de sinalizagéo de

emergéncia noturnos e diurnos

Parametros de
Desempenho

Todos os moéveis, equipamentos e veiculos deverdo permanentemente atender as
suas funcbes com elevado padrao de qualidade e de modernidade

Auséncia de moveis, equipamentos e veiculos, em qualquer momento, com idade
(contada a partir de sua aquisi¢éo pela Concessionaria) superior as suas
respectivas vidas Uteis, tal como informadas para efeitos de depreciagdo

Prazo para
implantacéo e
operacionalizagdo
do escopo

Até o final do 12° més da Concessao.
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3.4.3 Sistemas

de controle de trafego

Escopo

Implantagdo de um sistema de controle de trafego com o objetivo de
controlar e monitorar o transito de veiculos no Sistema Rodoviario. Integram
o sistema de controle de trafego: (i) equipamentos de deteccéo e
sensoriamento de pista; (i) painéis fixos de mensagens variaveis; (iii)
painéis moveis de mensagens variaveis; (iv) sistema de monitoracao
ambiental; (v) sistema de inspecgao de trafego; (vi) sistema de detecgédo de
altura; (vii) sistema de circuito fechado de TV e (viii) sistema de controle de
velocidade

Parametros
Técnicos

As informagdes captadas pelo sistema de controle de trafego deverédo ser
acessadas em tempo real pelo CCO

Todas as informag®es coletadas e as a¢fes adotadas em resposta deverdo ser
registradas, de forma inviolavel, e integrar o banco de dados dos sistemas de
monitoracao dos processos gerenciais e de gerenciamento operacional. Poderdo
ser acessadas, a qualquer instante, pela ANTT

Devera possuir equipamentos de registro de dados, informag8es e imagem,
integrados ao sistema de telecomunicagfes, ao Sistema de Assisténcia ao
Usuario, aos demais sistemas de monitoracéo, e ao CCO, com funcionamento
durante 24 horas por dia, a partir de sua implantagdo e até o final do prazo da
Concesséao

A somatoéria do tempo de interrupgdo de funcionamento dos equipamentos que
integram o sistema de controle de trafego ndo podera ser superior a 24 horas por
més

Os projetos executivos e 0s manuais de procedimentos técnicos para implantacéo
do sistema de controle de trafego deveréo ser aceitos pela ANTT antes de sua
implantacdo

Parametros de
Desempenho

A somatoéria do tempo de interrupcdo dos sistemas de deteccdo e sensoriamento
de pista, de PMVs fixos, de monitoracdo ambiental e de CFTV néo podera ser
superior a 24 horas por més, em cada sistema

Os servicos de Inspecéo de trafego deverdo realizar ciclos com tempo médio de
circulacao, que é definido como o intervalo de tempo necessario para a viatura de
inspecéo passar duas vezes, pelo mesmo ponto e no mesmo sentido de trafego,
de pelo menos 90 minutos

Em qualquer ponto da Rodovia, a somatéria dos atrasos com relacéo a frequéncia
estabelecida para a inspecéo de trafego, a cada 4 viaturas, ndo podera ser
superior a 1 hora

Todos os equipamentos e veiculos utilizados nos sistemas de controle de trafego
deverdo permanentemente atender as suas fun¢des com elevado padrdo de
qualidade e modernidade

Auséncia de equipamentos e veiculos do sistema de controle de trafego, em
qualguer momento, com idade (contada a partir de sua aquisi¢éo pela
Concessionaria) superior as suas respectivas vidas Uteis, tal como informadas
para efeitos de depreciacéo

Prazo para
implantacéo e
operacionalizagéo
do escopo

Até o final do 24° més do prazo da concesséo, observados 0s prazos
intermediarios para implantacao e operacionalizagédo de cada componente do
sistema de controle de trafego

3.4.3.1 Equipa

mentos de detec¢éo e sensoriamento de pista

Escopo

Instalacdo dos equipamentos de deteccdo e sensoriamento de pista. A localizagéo
dos equipamentos de deteccdo e sensoriamento de pista devera ser proposta pela
Concessionaria e apresentada a ANTT para aceitagdo. Apds a realizagdo de obras
de ampliagdo de capacidade no local de sua instalagdo, a ANTT podera solicitar a
Concessionaria sua reinstalacdo em novo local, sem 6nus adicional

Parametros
Técnicos

Os equipamentos deveréo realizar contagens volumétricas, bem como medi¢8es
de velocidade e densidade de veiculos no Sistema Rodoviario

Deverao ser instalados em trechos do Sistema Rodoviario que caracterizem
regides homogéneas ou areas de maior complexidade operacional, inclusive nos
seguintes locais: (i) nas pracas de pedagio; (ii) nos locais do Sistema Rodoviario
em que seja necessaria a obtencéo de informacdes e estatisticas associadas ao
cumprimento de suas obriga¢Bes contratuais, tal como a obrigacao de realizar
obras de ampliagcao condicionadas ao volume de trafego e monitoragéo de fluidez
e velocidade nos dispositivos, e entroncamentos (iii) principais acessos e
entroncamentos do Sistema Rodoviario

Deverao dispor das funcdes de andlise automatica de trafego
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Instalacdo de estacdes ao longo da Rodovia, em pontos estratégicos, de forma a
permitir a caracterizacéo adequada da composi¢éo e do comportamento do
trafego

Os equipamentos com interrelacdo de dados deverdo fornecer as seguintes
informag6es: contagem veicular, velocidade dos veiculos, classificagéo dos
veiculos, determinagédo do intervalo de tempo entre veiculos, determinagéo do
comprimento dos veiculos, densidade de trafego por intervalo de tempo,.

Deverdo ser fornecidos & ANTT, mensalmente:

e Relatérios gerenciais e estatisticos: os dados estatisticos de volume de
trafego serdo emitidos e classificados por tipo de veiculos (motocicleta, carro
de passeio, caminhdo e 6nibus) e por faixas de velocidade e de horario, em
modelos e formularios préprios, a serem definidos pela ANTT,;

e Relatérios de funcionamento de todos os equipamentos instalados

Prazo para

implantacéo e

operacional
do escopo

izacdo

Até o final do 24° més do prazo da Concesséo

3.4.3.2

Painéis

Fixos de Mensagens Variaveis

Escopo

Instalacdo de Painéis de Mensagens Variaveis (PMVs) na Rodovia. Sua
localizagdo devera ser proposta pela Concessionaria e apresentada a ANTT para
aceitacéo

Parametros
Técnicos

Instalacéo em locais estratégicos, com grandes volumes de trafego, especialmente
usudrios constantes, possibilitando eventuais tomadas de decisdo por parte do
motorista, guanto a mudanc¢as no roteiro, ou na sua programac¢édo de viagem

Os trechos de pista dupla, com maiores volumes de trafego, devem contar com
PMVs fixos (para comunicagéo rotineira, em pontos operacionais criticos e bem
definidos)

Instalacéo obedecendo preferencialmente ao critério de anteceder em cerca de 2
km acessos estratégicos, como entroncamentos e acessos urbanos. O dispositivo
deveré permitir, com conforto e seguranca, a op¢éo de saida da Rodovia em
casos de interrupcao do trafego por qualquer motivo. Todos 0os entroncamentos
em com outras rodovias nas quais o trafego € superior a 60% do trafego da
Rodovia da Concessionaria deverdo contar com painéis fixos de mensagem
variavel.

As mensagens deverao ser programadas pelo CCO e exibidas pelos PMVs de
forma intermitente, com informag®es sobre ocorréncias ou informes de interesse
dos usuérios

As mensagens podem ser:

e Permanentes, identificadas com as mensagens béasicas para as situagdes
normais de operagéo (educativas, servigos, regulamentares);

e Pré-programadas, identificadas com as mensagens previstas, fundamentadas
na experiéncia operacional, sendo de acionamento rapido (neblina, acidentes,
velocidade permitida, proibicdes, condi¢cdes da via, interdigbes de faixas);

e Semiprogramadas, identificadas com as mensagens previstas e com
necessidade de alguma aferi¢céo (por exemplo, acidente na pista a 1 km);

e Programaveis, identificadas com as mensagens nao repetitivas, utilizadas
apenas uma vez, referentes a eventos néo rotineiros, podendo ser
programadas antecipadamente ou no momento do evento

Seu regime de operacdo devera ser permanente, de modo a ndo comprometer o
padrao de seguranca do trecho

Deverao ser utilizados painéis com dispositivos em tecnologia LED (Light Emitting
Diod), dispostos na forma de matrizes gréaficas, montados sobre estrutura de
aluminio resistente a ambiente agressivo

Os painéis deverao ter as seguintes caracteristicas técnicas:

e Tela com LEDs de alta luminosidade agrupados, cujo indice de luminosidade
podera ser ajustado em fungdo da luminosidade ambiente;

e O painel devera permitir a configuracéo de sinais de transito conforme
especificado no CTB, apresentando cluster dos simbolos nas cores verde,
vermelha, amarela (dmbar) ndo ofuscante;

e Visibilidade e Legibilidade superior a 300 m & velocidade de 80 km/h, sob
qualquer condicao climatica, durante o dia ou a noite.

e Area minima de 12,6 m2,

e Conter modos de apresentacao fixo, piscante, sequencial, brilhante, “roll-up” e
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“roll-down”

Os painéis deverao ser instalados em estruturas de porticos ou outras estruturas
similares de sustentagdo de sinalizagao aérea, localizados a distancia
regulamentar da linha do bordo do acostamento

Prazo para
implantacéo e
operacionalizagéo
do escopo

Até o final do 12° més do prazo da Concesséo

3.4.33 Painéis

Mobveis de Mensagens Variaveis

Escopo

Aquisicéo e operacionalizagdo de painéis do tipo movel, para atender situacdes
especiais do Sistema Rodoviario

Oferecer ao usuério em trafego informag&o instantanea e atualizada sobre as
condicdes de operacdo do Sistema Rodoviario em locais ndo contemplados com
PMVs fixos

Os PMVs moveis deverdo ser localizados em carretas dotadas de engate e ser
acionados e controlados pelo CCO

A localizagdo devera ser definida em funcéo da necessidade de fornecimento de
informag6es ao usuario em situacdes de emergéncia, de realizacdo de obras e
Servicos, entre outras

Parametros

O regime de operacdo dos PMVs méveis devera ser permanente, apés entrada
em funcionamento, enquanto se configurar sua necessidade

Técnicos

Os trechos de pista dupla, com maiores volumes de trafego, devem contar com
PMVs mdveis, para as situa¢des de emergéncia em pontos cuja eficicia dos fixos
é proporcionalmente menor.

Os PMVs moveis deverao ter as mesmas caracteristicas técnicas dos PMVs fixos,

a excecdo de:

e Area minima de 5 mz

e Conter no minimo os modos de apresentacao fixo, piscante e sequencial,

e Dispor de alimentacao elétrica propria, com autonomia minima de 12 horas de
operacdo

Prazo para
implantacédo e
operacionalizagéo
do escopo

Até o final do 6° més do prazo da Concesséo

3.434

Sistema de monitora¢cdo ambiental

Escopo

Implantacdo de um sistema para a coleta de informacdes referentes as condi¢des
de tempo

Composto por estacdes meteoroldgicas instaladas em pontos especificos da
Rodovia, em trechos sujeitos a variagdes sensiveis e que possam interferir na sua
operacéo

A definicdo dos locais para implantagdo das estagdes meteoroldgicas devera ser
submetida & ANTT para aceitagédo

As estacdes meteoroldgicas deverdo dispor de sensores basicos de temperatura,
precipitacéo, umidade relativa, neblina, névoa e nevoeiro e terdo fonte prépria de
energia e fornecimento de energia elétrica da rede convencional

Parametros

O sensoriamento das condi¢cdes meteorologicas do Sistema Rodoviario devera ser
coordenado pelo CCO, que tera o papel de receber, analisar e disseminar os
informes sobre as condi¢ges do tempo para as bases operacionais do Servi¢o de
Atendimento ao Usuario e para as diversas centrais e meios de informacdes

Técnicos

Os dados coletados pelas estagdes meteoroldgicas deverdo ser transmitidos para
0 CCO em tempo real, via sistema de telecomunicacfes

Adicionalmente ao sensoriamento meteoroldgico automatico realizado pelas
estacdes meteoroldgicas, a CONCESSIONARIA deveréa efetuar, por meio das
equipes de inspecdo de trafego e de atendimento ao usuario, a monitoragdo de
visibilidade em decorréncia de neblina, névoa e nevoeiro

A implantacdo das estacdes meteoroldgicas devera ser feita de acordo com as
normas definidas pelo 6rgéo responsavel

Prazo para
implantacéo e
operacionalizagéo

do escopo

Até o final do 24° més do prazo da Concesséo
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3.4.3.5

Sistema de Inspecdo de Trafego

Escopo

Disponibilizagao de equipe e de uma frota de veiculos de inspec¢éo de trafego, tipo
utilitario, para percorrer diuturnamente toda a extensdo da Rodovia, com o objetivo
de detectar quaisquer tipos de ocorréncias, tanto na pista quanto na faixa de
dominio, efetuando o registro de problemas e o eventual acionamento de recursos
adicionais de apoio e de sinalizacao em situa¢gdes de emergéncia, para orientacédo
do trafego

Parametros
Técnicos

Os veiculos deverao percorrer o trecho concedido com velocidade média de cerca
de 75% da velocidade maxima da Rodovia. Na hipotese de atendimento de uma
ocorréncia, com a necessidade de paralisacéo de uma das viaturas, essa
velocidade devera ser ultrapassada pelas demais, que deverdo se adequar a
situagdo, com a incluséo, se necessario, de um novo veiculo de inspecéo ao
sistema, de forma a manter a frequéncia de inspecéo estabelecida

Os veiculos devem dispor de GPS, permanentemente controlados pelo CCO,
sinalizador automotivo, dispositivos luminosos de adverténcia, aparelho de
iluminacé@o emergencial, radiocomunicador, dispositivos de sinalizagéo, vassoura,
rodo de madeira, cabo de ago com engate, lanterna manual e caixa de
ferramentas basicas

A inspecéo de trafego devera obedecer a uma escala pré-estabelecida e ser
acionada, também, em situacdes de emergéncia

A escala deverd ser definida para que todos os pontos da Rodovia sejam visitados
com regularidade pelas equipes de inspec¢do, com tempo maximo de percurso de
90 minutos para passar no mesmo ponto da Rodovia, se pista simples, e no
mesmo ponto e sentido, se pista dupla, em condicdes normais de operacao

Devera ser continua e sem interrupgdes, durante 24 horas do dia, em todos os
dias da semana

As equipes responsaveis por estes servi¢os deverdo trabalhar uniformizadas

As atividades deverdo estar referenciadas, dentre outras, as seguintes diretrizes

setoriais:

e Identificar eventuais problemas rotineiros de sinalizagdo, de pavimento, de
equipamentos eletroeletrénicos, de seguranca, detritos na pista, de ocupagéo
irregular da faixa de dominio e area nao edificante da Rodovia etc.;

e Prestar pronto atendimento aos usuarios da Rodovia, orientando-0s quanto a
situacdes operacionais criticas;

e Acionar mecanismos e recursos operacionais adequados com a maxima
urgéncia;

e Propiciar ao usuéario condi¢des de seguranca e de conforto, especialmente em
situagOes de emergéncia;

e  Efetuar sinalizacdo de emergéncia em situacdes de risco a circulacéo

Uma vez detectada uma ocorréncia, a equipe de inspecéo devera prestar auxilio
bésico no local e devera acionar os servi¢cos necessarios, utilizando os meios de
comunicacao disponiveis

Os critérios de utiliza¢&o e posicionamento dos sinais e dispositivos deverdo
obedecer ao Manual de sinalizacéo de obras e emergéncias do DNIT

A sinalizac@o temporéaria de emergéncia (acidentes em geral - atropelamentos,
abalroamentos, colisdes, choques, capotagens, tombamentos - panes em veiculos
sobre a faixa de rolamento, obstaculos na via, atendimentos aos usuarios, e
servigos emergenciais de conservagdo) devera ter o objetivo de:

e Alertar os usuérios sobre ocorréncias, propiciando-lhes tempo e condi¢cdes
adequadas para a adogéo de novos comportamentos no volante, frente as
mudangas impostas;

e  Minimizar transtornos no fluxo normal de trafego decorrentes de situagdes
inesperadas

Prazo para
implantacéo e
operacionalizagéo

Até o final do 6° més do prazo da Concessao

do escopo
3.4.3.6 Sistema de detecc¢éo de altura
E Implantagdo de sistema de deteccao de altura junto a entrada de todos os postos
scopo ) :
de pesagem fixos de detectores de altura de veiculos
Parametros Capacidade de deteccdo de eventual ultrapassagem dos limites de altura
Técnicos determinados para a Rodovia
Prazo para Até o final do 24° més do prazo da Concesséo
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implantacéo e
operacionalizagéo
do escopo

3.4.3.7

Sistema de circuito fechado de TV

Escopo

Instalar e operacionalizar o CFTV, que se destina ao monitoramento visual do
trafego nas vias e das edificacfes existentes na faixa de dominio

Parametros
Técnicos

As cameras deverdo ser instaladas de modo que todo o Sistema Rodoviario seja
monitorado initerruptamente sem pontos cegos. Deverdo ser instaladas ao menos
uma camera a cada 2 km de rodovia

As cameras de monitoramento das edificacbes devem ser instaladas nas pragas
de pedagio e auxiliares, postos de pesagem fixos, postos da PRF, de fiscalizacdo
fazendaria, de postos de fiscalizagcdo da ANTT e nas passarelas de pedestres,
além de outros locais estrategicamente definidos pela Concessionaria, e
devidamente aceitos pela ANTT

As especificagdes técnicas dos equipamentos do Sistema de CFTV devem
atender a resolucdo especifica da ANTT

Prazo para
implantacédo e
operacionalizagéo
do escopo

Até o final do 24° més do prazo da Concesséo

Para as edificacOes, pracas de pedagio e auxiliares, postos de pesagem fixos,
postos da PRF, de fiscalizacdo fazendaria, de postos de fiscalizacdo da ANTT e
nas passarelas de pedestres com prazo distinto de implantagdo, os elementos do
sistema de circuito fechado de TV devem ser instalados e operacionalizados
juntamente com a entrega da respectiva infraestrutura

3.4.3.8

Sistema de Controle de Velocidade

Escopo

Implantacdo de um sistema de controle automatico de velocidade de veiculos,
composto pelas unidades de monitoragdo eletronica de velocidade fixas, podendo
ser do tipo radar fixo ou “barreira eletrénica”. Os servigos a serem realizados
compreendem: (i) disponibilizacéo, instala¢gdo, manutengéo e permanente
reposicao de equipamentos das unidades de monitoragdo eletrénica de
velocidade; (ii) coleta e processamento de imagens e dados captados pelos
equipamentos; (iii) envio das imagens captadas a ANTT para validagéo e obtencéo
de dados dos veiculos/proprietérios; (iv) processamento dos dados e imagens
validados pela ANTT; (v) impresséo das notificacdes de infracéo e,
posteriormente, das notificacdes de penalidade; (vi) envio das notificagdes a ANTT
para postagem,; (vii) geracao de relatorios estatisticos e gerenciais a partir dos
dados coletados pelos equipamentos e sistema de processamento; e (viii)
disponibilizacdo a ANTT de todas as imagens captadas e dados processados

Parametros
Técnicos

As unidades de monitoracéo eletronica de velocidade deverdo ser instaladas em
trechos do Sistema Rodoviario que se caracterizem como criticos e sua
localizagdo devera ser proposta pela Concessionaria e apresentada a ANTT para
aceitagdo, de acordo com as resolug¢des 146/03 e 214/06 do CONTRAN ou
posteriores. Apés a realizacao de obras de ampliacéo da capacidade no local de
sua instalag@o, a ANTT poderd solicitar & Concessionaria sua reinstalagdo em
novo local, sem 6nus adicional

Unidade de monitoracdo eletronica de velocidade é o equipamento que cobre no
minimo duas faixas de rolamento, durante 24 horas por dia, e realiza a coleta,
armazenamento e tratamento de dados volumétricos, classificatérios e de
velocidade de todos os veiculos passantes, e registro da imagem dos veiculos
com excesso de velocidade

Os equipamentos, ferramentas e sistemas de controle eletrénico de velocidade

deverdo atender as seguintes premissas:

e Basear-se em padrdes determinados pelo CONTRAN, dentro do conceito de
equipamentos de monitoragéo eletrbnica de velocidade fixos;

e Assegurar interface amigavel ao usuario, equipamentos e sistemas de
informacbes;

e Permitir a integracéo das diversas funcionalidades dos equipamentos e
sistemas;

e  Garantir a integridade dos dados e a seguranca fisica e l6gica das
informacdes obtidas, bem como permitir a auditoria dos equipamentos e
sistemas;

e  Garantir a agilidade na disponibilizacdo das informacdes

Equipamento fixo de medicéo de velocidade é aquele com portaria de aprovagéo
de modelo emitida pelo INMETRO, que possua estrutura rigida fixa, tendo como
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referéncia também a Portaria no 115/98 do INMETRO

A coleta de imagens e dados deve possuir, no minimo, as seguintes

caracteristicas:

e Descriptografia da imagem coletada e conferéncia da assinatura digital da
mesma,

e Envio de arquivo com imagens a ANTT, para consulta de caracteristicas de
veiculos e proprietarios identificados;

e Identificacdo do veiculo, mediante comparagéo da visualizagdo das imagens
com os dados do cadastro;

e Envio do arquivo das imagens para validacéo pela ANTT;
Impressao da notificagcdo de infragdo, conforme layout da ANTT, apds sua
solicitacéo;

e Disponibilizacdo para consulta pela ANTT,;

e Possibilidade de emisséo das notificacfes pela ANTT

O software de processamento devera atender, no minimo, aos seguintes

requisitos:

e A base de dados do sistema de processamento devera possuir a informacéo
referente ao nimero de ordem de cada uma das imagens capturadas, de
maneira a possibilitar a verificagéo do relacionamento entre os dados e as
imagens coletadas em campo;

e Acessar e permitir a visualizagdo das imagens criptografadas capturadas
pelos equipamentos;

e Confirmar a assinatura digital das imagens garantindo sua integridade e
caracteristicas originais;

e Possuir funcéo de identificacéo e registro de usuarios e agentes de transito,
com controle de acesso e com senhas protegidas;

e Gerar arquivo de placas de veiculos infratores, para posterior envio a ANTT,
que realizara as consultas necessérias para obtencéo dos dados cadastrais e
caracteristicas dos mesmos junto aos DETRAN conveniados;

e Conferir os dados e caracteristicas de veiculos identificados pela ANTT com
as imagens e dados do cadastro;

e Imprimir a notificagdo de infracdo ap0ds a validagdo das imagens pela ANTT,
com a distor¢@o e/ou encobrimento da regido do péara-brisa do veiculo, para
garantir a privacidade de seus ocupantes;

e Imprimir a notificagdo de penalidade apo6s solicitacdo da ANTT, com a
distorcdo e/ou encobrimento da regido do para-brisa do veiculo, para garantir
a privacidade de seus ocupantes;

e Fornecer a ANTT arquivo de consulta dos dados da infragdo, acessado pelos
seguintes dados:

a. Numero do auto de infragéo,

b. NUmero de aviso de recebimento,
c. CPFouCNPJ,

d. Placa do veiculo,

e. Numero do RENAVAM

O arquivo disponibilizado a ANTT devera conter, no minimo, os seguintes dados:

e Dados do proprietario (CPF/CNPJ, nome e endere¢o completo);

e Dados do veiculo (placa, marca/modelo/espécie);

e Dados da infragdo (numero do auto de infragdo, cédigo e descrigcao da
infrac@o, tipificacdo, pontuagéo, velocidades: aferida e permitida, local, data e
hora da infracéo, valor da multa, cédigo do equipamento medidor de
velocidade);

e As informaces capturadas pelos equipamentos

As imagens capturadas pelos equipamentos deverdo registrar:

e Imagem do veiculo no momento do cometimento da infragdo, com
possibilidade de verificagdo de sua placa;

Velocidade aferida no momento da infracdo, em km/h;

Data (dia, més e ano) e horario (horas, minutos e segundos) da infracéo.
Velocidade regulamentada para o local, em km/h;

Local da infracéo;

Identificacdo do equipamento utilizado;

Data de verificacdo do equipamento pelo INMETRO

Os relatorios estatisticos e gerenciais deverdo compreender, no minimo:
e Dados relativos as notificages de infracdo e notificacdes de penalidade,
emitindo estatisticas quantitativas das imagens e dos dados consistentes e
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inconsistentes;

e Dados consolidados de fluxo de veiculos obtidos por meio dos equipamentos,
gerando informacdes de fluxo de veiculos, velocidades praticadas, infracdes e
notificacdes;

e Relatdrios de fluxo de veiculos por:

a. Intervalo de faixa de velocidade,

b. Intervalo de faixa horaria (minimo de 15 em 15 minutos),

c. Intervalo de data (dia, semana ou més),

d. Por tipo de veiculos (motocicleta, carro de passeio, caminhao e
onibus),

e. Porintervalo de comprimento dos veiculos

Deverdo ser fornecidos a ANTT, semanalmente:

¢ Notificagdes de infragdo e notificagbes de penalidade, disponibilizadas em
meio digital, contendo a imagem (ap6s a validacéo pela ANTT) do respectivo
veiculo no momento do cometimento da infragdo, conforme prescreve o CTB
e as normas vigentes pertinentes do DENATRAN e CONTRAN;

e Imagens e dados de todos os veiculos infratores, que compdem os
respectivos autos de infracéo, os quais serdo armazenados em midia digital
para eventual impressao, de forma que as informagdes contidas ndo sejam
alteradas sob nenhuma hipétese;

e Todas as imagens captadas pelos equipamentos e seus dados

Prazo para
implantacéo e
operacionalizagdo
do escopo

Até o final do 12° més do prazo da Concesséo

54




3.4.4 Sistemas de Atendimento ao Usuario

Escopo

Disponibilizacédo de Sistemas de Atendimento ao Usuério (SAU), compreendendo,
no minimo, os servigos de assisténcia a seguir definidos: (i) atendimento médico
de emergéncia; (ii) socorro mecénico; (iii) combate a incéndios e apreenséo de
animais na faixa de dominio; (iv) sistema de informacdes aos usuérios; (v) sistema
de reclamacgdes e sugestdes dos usuarios.

Parametros
Técnicos

O SAU devera contar com equipes locadas em Bases Operacionais (BSOs),
implantadas pela Concessiondria ao longo da Rodovia

As BSOs deverao ser dotadas de infraestrutura basica para seus ocupantes, de
meios de comunicagdo para contato com as viaturas e 6rgdos envolvidos com a
operacéo da Rodovia (CCO, PRF, Corpo de Bombeiros, etc.) e equipamentos de
protecdo e seguranga para as equipes ali alocadas, para a realizagdo dos servigos
emergenciais (coletes retrorrefletivos, luvas, extintores de incéndio, cones,
cavaletes etc)

As BSOs deveréo dispor de local préprio para a guarda de animais, que ali
deveréo ser depositados pelos veiculos de apreensédo de animais e permanecer
até sua destinacéao final

As BSOs deverao dispor de instala¢des de atendimento aos usuarios, atraves de
atendentes ou totens eletrénicos, 24 horas por dia todos os dias do ano. Deverao
estar disponiveis, também, estacionamentos, banheiros, fraldarios, agua potéavel,
area de descanso e telefone publico, além de tapers de entrada e saida,
iluminacdo, sinalizacao indicativa etc..

Todas as informag®es coletadas e as a¢fes adotadas em resposta deverdo ser
registradas, de forma inviolavel, e integrar o banco de dados dos sistemas de
monitoracao dos processos gerenciais e de gerenciamento operacional, podendo
ser acessadas, a qualquer instante, pela ANTT

Prazo para
implantacédo e
operacionalizagéo
do escopo

Até o final do 6° més do prazo da Concessao

3.4.4.1

Atendimento médico de emergéncia

Escopo

Disponibilizar servigo de atendimento médico de emergéncia 24 horas por dias,
inclusive sabados, domingos e feriados

Parametros
Técnicos

Atendimento a portaria GM 2.048/2002 do Ministério da Saude

Permanente supervisdo e orientacdo de um médico regulador, a partir do CCO ou
de uma das BSOs do Sistema de Atendimento ao Usuério (SAU)

Os pedidos de socorro médico que derem entrada por quaisquer vias de
comunicagao entre o usudrio e a Concessionaria, assim como a visualizagdo de
sua necessidade pelo CFTV, deverdo ser imediatamente registrados e
transmitidos a BSO que devera atender a solicitacdo, com a orientacdo do médico
regulador, que definird as condi¢cfes e procedimentos para o atendimento

O médico regulador podera participar, também, de uma das equipes de
atendimento de emergéncia, designando, nos casos em que houver necessidade
de se ausentar da BSO, o seu substituto em outra BSO

As ambulancias para o atendimento de emergéncia deverdo atender as
especificagcdes contidas na portaria GM 2.048/2002, para os tipos C e D, com as
seguintes equipes e indicacdes:

e Tipo C, ambulancia de resgate: veiculo de atendimento de urgéncias pré-
hospitalares de pacientes vitimas de acidentes ou pacientes em locais de
dificil acesso, com capacidade de realizar o suporte basico de vida e
equipamentos de salvamento contando equipe formada por 3 profissionais,
sendo um motorista e os outros dois profissionais com capacitacéo e
certificacdo em salvamento e suporte basico de vida;

e Tipo D, ambulancia de suporte avancado: veiculo destinado ao atendimento e
transporte de pacientes de alto risco em emergéncias pré-hospitalares e/ou de
transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos.
Deve contar com os equipamentos médicos necessarios para esta fungéo e
com equipe formada por 4 profissionais, sendo um motorista, um enfermeiro,
um médico e um resgatista

As ambulancias do tipo C e do tipo D deverao conter aparelhos para salvamento,
com condic¢6es de retirar rapidamente acidentados das ferragens, bem como
deverao estar equipados com equipamentos hidraulicos, motosserra com sabre e
corrente, cortador a disco, além de equipamentos auxiliares como extintores,
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correntes, fardis auxiliares, ferramentas e mascaras contra gases

Tendo em vista a particularidade do atendimento em tela, os equipamentos como
cadeira de rodas, incubadora de transporte para recém-natos e bomba de infusao,
estipulados na referida Portaria para as ambulancias do tipo D, ndo serdo
necessarios

Os veiculos deverao dispor de mapa de localizacdo dos hospitais e de GPS,
permanentemente monitorados pelo CCO

Todos os registros de atendimento médico de emergéncia deverao compor um
relatério mensal, encaminhado & ANTT

Parametros de
Desempenho

Para a ambulancia do tipo C: tempo maximo de chegada ao local igual a 20
minutos em 100% das ocorréncias até o final do 5° ano da data de assuncgéo da
Concessao e 15 minutos, em 100% das ocorréncias mensais a partir do inicio do
6° ano do prazo da Concesséo. O tempo de chegada sera calculado do momento
de identificacdo do incidente até o momento de chegada do veiculo no local da
ocorréncia

Para a ambulancia do tipo C nos subtrechos com obras do DNIT (Apéndice D):
tempo maximo de chegada ao local igual a 20 minutos em 100% das ocorréncias
antes do recebimento das obras listadas no Apéndice D pela Concessionéria, na
forma do Contrato, e, 15 minutos, em 100% das ocorréncias mensais a partir do
recebimento das obras listadas no Apéndice D pela Concessionéria, na forma do
Contrato. O tempo de chegada sera calculado do momento de identificagdo do
incidente até o momento de chegada do veiculo no local da ocorréncia.

Para a ambulancia do tipo D: tempo maximo de chegada ao local igual a 90
minutos em 100% das ocorréncias até o final do 5° ano da data de assunc¢éo da
Concessao e 60 minutos, em 100% das ocorréncias mensais a partir do inicio do
6° ano do prazo da Concesséo. O tempo de chegada sera calculado do momento
de identificacdo do incidente até o momento de chegada do veiculo no local da
ocorréncia

Para a ambulancia do tipo D nos subtrechos com obras Obras do DNIT (Apéndice
D): tempo méaximo de chegada ao local igual a 90 minutos em 100% das
ocorréncias antes do recebimento das obras listadas no Apéndice D pela
Concessionéria, na forma do Contrato, e, 60 minutos, em 100% das ocorréncias
mensais a partir do recebimento das obras listadas no Apéndice D pela
Concessionéria, na forma do Contrato. O tempo de chegada sera calculado do
momento de identificagdo do incidente até o momento de chegada do veiculo no
local da ocorréncia.

3.4.4.2 Socorro mecanico

Escopo

Disponibilizar servigo de guinchos leves e pesados, com equipes treinadas, em
regime de prontiddo nas Bases Operacionais, para reboque de veiculos e
realizacdo de troca de pneus

Parametros
Técnicos

Em todas as BSOs deveréo estar de prontiddo os utilitarios com guincho leve do
tipo plataforma de servicos mecéanicos, com equipamentos para guinchar veiculos
leves para a prestacdo do servigo de socorro mecanico a veiculos em pane ou
acidentados na RODOVIA

Os guinchos pesados, destinados a remocao localizada de veiculos pesados,
deverdo ter capacidade para remoc¢édo de veiculos de até 60 toneladas

Os veiculos de socorro mecanico deverao ser equipados com todas as
ferramentas, materiais auxiliares, materiais de sinalizagdo e equipamentos
necessarios a prestacéo dos servicos

Todos os veiculos deverao dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo
CCcOo

As equipes de atendimento, alocadas em unidades moveis, deverdo atuar sob
regime de prontiddo, durante 24 horas por dia, inclusive sdbados, domingos e
feriados

Parametros de
Desempenho

Servigo de guincho leve: tempo maximo de chegada ao local igual a 15 minutos,
em ao menos 90% das ocorréncias mensais e 30 minutos em até 10% das
ocorréncias,. O tempo de chegada sera calculado do momento de identificacdo do
incidente até 0 momento de chegada do veiculo no local da ocorréncia

Servigo de guincho pesado: com tempo maximo de chegada ao local igual a 60
minutos, em ao menos 90% das ocorréncias mensais e 72 minutos em até 10%
das ocorréncias. O tempo de chegada sera calculado do momento de identificagédo
do incidente até 0 momento de chegada do veiculo no local da ocorréncia
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3.4.4.3 Combate a incéndios e apreensédo de animais na faixa de dominio

Escopo

Disponibilizagdo de caminhdes pipa e caminhdes guindauto adaptados para a
apreensao e transporte de animais

Parametros
Técnicos

Carro pipa: caminhdo com tanque com capacidade de, no minimo 6.000 |,
equipado com bomba e mangueira para lancamento. Suas equipes somente
deverao dar apoio as equipes do Corpo de Bombeiros, que deverdo ser acionados
pelo CCO, evitando o alastramento dos incéndios até sua chegada

Veiculo guindauto adaptado para apreensao e transporte de animais: caminhao
com carroceria em madeira, com a estrutura tipo “gaiola”, com 2 compartimentos
interligados, com tampa basculante, para propiciar a entrada/saida dos animais
com capacidade da lan¢a de 1,8 toneladas e da lanca extensora de 1,5 toneladas.
Suas equipes deverdo fornecer apoio a PRF, sendo que os animais que se
encontrarem na faixa de dominio da Rodovia, colocando os usuarios em situagédo
de risco, deveréo ser presos pelas equipes da CONCESSIONARIA, que
aguardardo equipe da PRF, acionada pelo CCO, para sua devida apreenséo

Os veiculos deverao ser equipados com todas as ferramentas, materiais
auxiliares, materiais de sinaliza¢éo e equipamentos necessarios a prestacao dos
servicos

Todos os veiculos deverdo dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo
Cco

Todos os registros de combate a incéndios e apreensao de animais na faixa de
dominio deverdo compor um relatério mensal, encaminhado a ANTT

Parametros de
Desempenho

Tempo méaximo de chegada ao local igual a 100 minutos, em 100% das
ocorréncias mensais

3.4.4.4 Sistema de informagdes aos usuarios

Escopo

Producao e edi¢do de um boletim periddico, permanentemente atualizado, a ser
disponibilizado gratuitamente aos usuarios, especialmente nas pracas de pedagio
e bases operacionais, divulgando os aspectos importantes da Concesséo, valores
das tarifas de pedéagio, pesos méaximos permitidos, locais de acessos e saidas,
atracOes turisticas ao longo da Rodovia, mapa linear com a localizacao de postos
de servigos, restaurantes e areas de descanso e lazer, noticias sobre 0 progresso
das obras e os servigos em implantagdo, além de matérias sobre assuntos
diversos ligados a Rodovia

Parametros
Técnicos

Com enfoque jornalistico, essa publicacdo devera fornecer informacgéo de todas as
formas de comunicacéo dos usuarios com a Concessionaria e com a ANTT, além
de oferecer espago para a manifestacdo dos usuarios, podendo conter
publicidade, tratada como receita acessoria

O boletim devera ser disponibilizado em local visivel e acessivel em cada cabine
de pracga de pedagio ou auxiliar e nas BSOs, assim como no site da internet da
CONCESSIONARIA

Sempre que necessario, deverao ser distribuidos folhetos, explicando aos usuarios
os trabalhos em andamento, eventuais bloqueios ou interdigdes e, principalmente,
situacdes que afetem o conforto ou a seguranca dos usuarios

O sistema de informacdes ao usuario envolve, também, os servicos oferecidos
através de radio, site na internet, rede de fibra dptica, telefone, sinalizacéo viaria,
PMVs fixos e varidveis, entre outros dispositivos a serem implantados

Parametros de
Desempenho

O boletim periédico devera ser editado mensalmente

3.4.45 Sistema de reclamagdes e sugestdes dos usudrios

Escopo

Os servigos abrangerédo as reclamacdes e sugestdes dos usuarios, tendo como
objetivo o recebimento, analise, tomada de deciséo e emissao de resposta em
relagdo as reclamacdes e sugestfes emitidas espontaneamente pelos usuarios,
consistindo das seguintes atividades: recebimento rotineiro de reclamacdes e
sugestdes dos usuarios, avaliagdo das reclamagdes pela Concessionaria,
encaminhamento de propostas de intervengao nas areas pertinentes da
Concessionaria, e emissao de respostas e comunicagfes em geral aos usuarios e
a ANTT

Parametros
Técnicos

A Concessionaria devera receber as reclamagfes e sugestdes por varios canais
de comunicagéo, que deverao ser colocados a disposigdo dos usuarios, incluindo:
(i) cartas, e-mails ou faxes, entregues diretamente & Concessionéaria (com
divulgacéo do enderec¢o por meio de distribuicdo de folhetos); (ii) cartas, e-mails,
faxes ou outros registros, entregues diretamente a ANTT, posteriormente
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encaminhadas & Concessionéria; (iii) livros de registro de reclamacdes e
sugestdes, a serem colocados a disposi¢édo dos usuérios nas BSOs; e (iv) servico
telefénico gratuito

Os livros de registro deverédo estar disponiveis, permanentemente, para atender
aos usuarios que desejem registrar alguma reclamacgéo ou sugestao, nas BSOs

As reclamacdes e sugestdes dos usuarios deverdo ser registradas, analisadas,
respondidas, informando ao usuario quanto as providéncias tomadas, e
permanentemente monitoradas. O tratamento dado as reclamacdes dos usuarios
deve seguir as normas vigentes

A Concessionaria devera implantar placas da Ouvidoria da ANTT ao longo da
rodovia, conforme padréo, quantidade e localizacdo estabelecidas pela ANTT

Todos os registros de reclamacdes e sugestdes dos usuarios, por todos os meios,
e suas respectivas respostas, deverdo compor um relatério trimestral,
encaminhado a ANTT, juntamente com os boletins mensais e folhetos distribuidos
a0s usuarios no periodo

Parametros de
Desempenho

O nivel de desempenho para o servigo de atendimento gratuito devera seguir o
disposto no Decreto Federal n° 6.523/2008

3.4.4.6 Estudo

sobre pontos de apoio e parada para os usuarios

Escopo

Desenvolvimento de um estudo de implantagéo e operagéo de pontos de apoio e
parada para os usuarios da RODOVIA, incluindo cronograma de implantacéo de
obras e atividades.

Prazo para
implantacdo do
escopo

Até o final do 3° més do prazo da Concesséo.
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3.4.5 Sistemas de pedégio e controle de arrecadacdao

Escopo

A Concessionaria devera implantar e operar o sistema de arrecadacéo de pedagio,
os edificios de apoio e 6 pragas de pedagio, ao longo do trecho a ser concedido,
com localizacéo de acordo com o Apéndice G, podendo sua posicao ser alterada
em até 5 km

Caso a Concessionéaria julgar conveniente a alteracéo de qualquer praca de
pedagio, devera submeter a ANTT, para sua aprovagao, estudo técnico e analise
do impacto no trafego local que justifique a alteragdo da localizagdo da praga de
pedagio

Parametros
Técnicos

Os sistemas de arrecadacao do pedagio contemplarao duas modalidades, ambas
com condicdes de identificar eixos com rodagem dupla e eixos suspensos de
qualquer veiculo.

e Sem parada de veiculos: cobranca automatica;

e Com parada de veiculos: cobranga manua.

Fica facultada a Concessionaria a implantacdo de um sistema de cobranga semi-
automatica

As pragas de pedagio deverdo possuir toda a infraestrutura basica e edificacdes
de modo a oferecer condiges adequadas de conforto e seguranga aos usuarios,
inclusive iluminacéo em cada direcdo da Rodovia, bem como sinalizag¢éo
indicativa, entre outros

Toda a operacdo das pragas de pedagio devera ser permanentemente
acompanhada por cameras de video (independentemente do sistema de CFTV),
com recursos de gravacdo, em todas as pistas e em todas as cabines

Deverao ser apresentadas para aceitacdo da ANTT as normas operacionais que
estabelecerdo as instrugdes para os procedimentos de rotina e para casos
excepcionais

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes ao
sistema de arrecadac¢do de pedagio deverdo estar consubstanciados em manual
proprio, que devera ser elaborado pela Concessiondria e submetido & ANTT para
sua aceitacao

Parametros de
Desempenho

Tempo de cobranca da tarifa, definido como o tempo necessario a operacao
manual de cobranca pelo arrecadador, contado entre o instante que o condutor
entrega o dinheiro ao arrecadador e a sua liberagdo através do semaforo: 95% das
medi¢Bes devem apresentar um tempo de cobranca maximo de 15 segundos e 0s
5% restantes, um tempo maximo de 1 minuto

Forma de afericdo: medicdo durante 15 minutos (minimo 30 veiculos)

Tempo de espera na fila, definido como o intervalo de tempo contado a partir do
momento em que o veiculo passa a fazer parte da fila, até o seu posicionamento
junto a cabine de cobranca: 90% das medi¢gdes devem apresentar um tempo de
espera maximo de 5 minutos e os 10% restantes um tempo maximo de 10 minutos
Forma de afericdo: medicdo durante 15 minutos (minimo 30 veiculos)

Filas méximas nas pracas de pedagio, limitadas a 200 metros de extenséao, limite
que devera ser visualizado por meio de faixa sinalizada no pavimento. Para
afericdo deste parametro sera analisado, durante 15 minutos, se as filas ficam
permanentemente maiores do que o patamar estipulado de 200 m, caracterizando,
desta maneira, infracdo

Nos horérios de pico, o tempo méaximo de espera na fila passa a ser de 10 minutos
em 90% das medic¢es, e de 20 minutos nos 10% restantes; e as filas maximas
passam para 400 metros, sendo esta extensdo também demarcada na rodovia.
Mantém-se a forma de afericdo de ambos os parametros

Os horarios de pico serdo definidos a critério da ANTT de acordo com as
particularidades de cada trecho concedido

Caso a Concessiondria observar que qualquer desses limites foi atingido, devera
liberar a passagem de veiculos sem cobranca de pedagio, sem que isto possa
gerar qualquer pedido de ressarcimento

Os sistemas de iluminagao das pragas de pedagio, tanto internos como externos,
deveréo oferecer padréo de iluminagdo compativel com as fun¢des especificas e
condi¢des climaticas, nos periodos requeridos durante o dia ou a noite, sendo que
o nivel de iluminacdo em qualquer ponto de uma superficie iluminada néo deve ser
inferior a 75% do nivel previsto em projeto

Prazo para
implantacéo e
operacionalizagao
do escopo

Até o final do 18° més do prazo da Concesséao
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3.45.1 Parametros técnicos para implantacéo e instalacdo das pracas de pedagio

Sinalizagéo

Area de aproximacéo sinalizada a 2 km antes da praca (por portico ou bandeira)

Sinalizacao: placas de sinalizacéo aérea em pérticos, antecedendo o pedagio em
1 km; placas de regulamentacgao (reducgéo de velocidade) e proibigédo para
estacionar e parar; placas indicativas de administracéo; placas de adverténcia de
estreitamento de pista

Tarifas informadas a 1 km e a 500 m antes das cabines de pedagio (sinalizagédo
vertical)

Linhas de canalizagéo para as cabines e by pass na entrada e saida da praca
(sinalizacéo horizontal)

Linhas de canalizac&o nos vértices das ilhas seguidas de linha continua por 30 m
(sinalizag¢éo horizontal)

Sinalizacdo semaférica piscante de adverténcia nos vértices dos submarinos)

Sinalizacdo semaforica de cores vermelha e verde indicativa do status de
operacédo da cabine, localizada na marquise da praca, acima de cada cabine

Displays para veiculos parados junto as cabines com valor da tarifa

Sinalizacdo semaforica para retencédo e liberagdo dos veiculos parados ha cabine

Identificacdo do arrecadador na cabine

Faixas transversais a 200 e a 400 m a montante do eixo das cabines

Pavimento

Nas areas proximas as cabines das pragas de pedagio, o pavimento devera ser do
tipo rigido

Dispositivos de drenagem superficial deverdo ser implementados em toda a area
da praca

Elementos de

Implementacgéo de barreiras e/ou defensas no afunilamento dos garrafées
presentes nas ilhas, assim como cones e/ou barreiras plasticas removiveis (com
dispositivos luminosos) para segregacéo dos sentidos de trafego na aproximagao

ggztfr%iog: e sial’da dos veiculos _ _ _ _
A area da praca de pedagio sera iluminada em uma extenséo de, no minimo, 300
m da aproximacdo e 300 m da saida da praca
As edificacdes deverdo estar conectadas a rede publica de energia elétrica,
provendo tanto a sua iluminagdo como a iluminacéo da propria praca
As edificagdes devem possuir um grupo gerador que permitird a alimentagéo para
um funcionamento satisfatério dos equipamentos elétricos e eletrdnicos caso
houver interrupcado do fornecimento de energia elétrica
Um tunel ou passarela permitird o acesso pelos funcionarios da Concessionaria do
prédio administrativo até as cabines de cobranca

Edificaces Cada_ (_:abine dg arrecadacao d’everé ser equipada de uma ilha e submarino para
permitir o afunilamento dos veiculos
A cabine devera obedecer a padrdes estéticos, estruturais, ergondémicos, de
design de acordo com as normas pertinentes. Devera conter um dispositivo de ar
condicionado assim como permitir, de forma segura, 0 acesso ao tunel ou a
passarela
No caso das faixas especificas para cobranca automatica, seréo previstas grades
de protecao
Sera implementada area de estacionamento junto as pracas
Sanitarios distintos para os funciondrios e para 0s usuarios
Vestiarios, com sinalizacdo e acabamento adequados
Sistema de ar condicionado
Conferéncia de numerdrio e caixa-forte, com boca de lobo e passa-malote
Cameras de monitoramento

Prédio Seguranca predial inclusive a acessibilidade do carro-forte

administrativo

Copa e refeitério para os funcionarios

Dispositivo para protecdo do cabeamento

Sistema de comunicacdes

Sala exclusiva para o grupo gerador

Reservatdrio de reuso e suprimento de agua

Lixeiras para coleta seletiva

Alambrado e jardins

Controle de
arrecadacao

Detectores de eixos

Detectores de eixo suspenso

Detectores de rodagem

Par i — -
ara cada pista Detectores de composicao de veiculos

Cameras

Cancelas
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Antenas para identificac@o dos veiculos equipados com
etiqueta eletrdnica (para pistas AVI)

Estacdes de trabalho das cabines

Impressoras de recibos

Estacdes de trabalho

Para a sala de Impressoras de relatérios

controle Software de controle da arrecadacéo

Modelo de relatérios

Comunicacéao

Radiotransmissores portateis para os funcionarios

Interfone entre a sala de controle e as cabines

Radiocomunicacao entre a sala de controle e 0 CCO

Recursos Os funcionarios deverao estar devidamente uniformizados, identificados (crachd) e
humanos possuir equipamentos de protec¢do individuais
3.45.2 Parametros Técnicos para operacdo das pracas de pedagio
Operacado com a ajuda do arrecadador, que cobrara do usuario a correspondente
Sistema de tarifa e executara o processamento da cobranca

cobran¢ca manual

Operagdo com equipamentos de cobranga que permitam minimizar o tempo de
espera e pagamento

Sistema de
cobranga
automatica

Possibilitar 0 pagamento da tarifa de pedagio sem necessidade de parada ou de
reducéo significativa na velocidade do veiculo, mediante utilizacéo de etiqueta
eletrbnica ou equipamento detector de sinal de radio, emitido por um dispositivo
instalado no veiculo ou outros dispositivos com resultados semelhantes

Os equipamentos empregados na cobranga automatica deverdo permitir a
transmisséo de informagdes sobre a categoria do veiculo, registrar sua passagem,
calcular a tarifa a ser paga e permitir o pagamento antecipado, ou por débito em
conta corrente ou cartdo de crédito

Os equipamentos deverdo ainda armazenar os dados relativos a operacdo

Deverao ser disponibilizados no minimo dois sistemas distintos de cobranca
automatica,

A velocidade dos veiculos durante a cobranca automética deverd obedecer a limite
a ser estabelecido pela ANTT

No inicio, deveréa ser implantado, nho minimo, 1 equipamento automatico por
sentido, por praga de pedagio para posterior substituicdo gradativa dos
eguipamentos existentes

Sistema de
cobranca semi-
automatico

Implantacéo facultativa

Caracteriza-se pela passagem do veiculo por cabine que dispde de equipamento
de leitura eletrdnica de dados, o qual devera identificar as informag8es contidas
em cartdo eletrbnico sem contato, pré-pago, ou cartdo bancério

No caso de uso de cartdo bancario, de débito ou credito, este devera contar com
sistema de processamento que libere o usuario em tempos inferiores aos relativos
ao pagamento manual

Em qualquer caso, a liberacéo da passagem do veiculo devera ser feita
automaticamente

Padréo dos
sistemas
automatico e
semi-automatico

Os sistemas de cobranga automatica e semi-automatica de pedagio deverao ser
padronizados para que ocorra interoperabilidade com os demais sistemas
existentes

Os equipamentos terdo sua frequéncia de transmisséo e protocolo de
comunicacdo padronizados pela ANTT

Qualquer que seja o sistema de arrecadagdo empregado, devera ser implantado

Sistema de : . ~ . A .
controle de um sistema de contr_ole_de v_|c_)la(;o_es que registrara a imagem de veiculos
violagoes !nfratqres, que perml'ga |dent|f|car, inequivocamente, o local, a data e a natureza da
infracdo, como também o veiculo infrator (placa e marca)
Permitir que a capacidade de vazdo das pracas de pedagio seja suficiente para o
fluxo atual e possiveis ampliagbes quando ocorrer o aumento deste fluxo
Parametros Permitir a cobranca em fungéo das caracteristicas fisicas dos veiculos, tais como
aplicaveis aos quantidade de eixos, tipo de rodagem, por peso ou ainda pela composi¢ao de dois
sistemas de ou mais itens
cobranca Permitir pagamento antecipado, concomitante ou posterior ao uso da RODOVIA

automatica, semi-
automaética e
manual

Inibir as tentativas de fraudes

Registrar, de forma inequivoca, as violacdes ao sistema

Apresentar facilidades de superviséo, controle, operacao e manutencao

Apresentar recursos para facilitar auditoria financeira

Permitir integragdo com outros sistemas ja existentes

61




Disponibilizar, em tempo real, no CCO da Rodovia e da praga de pedagio, assim
como para a ANTT, informacgdes sobre o fluxo de veiculos (quantidade e tipo)

Permitir a fiscalizacéo de quesitos dos veiculos, conforme preconizado na
legislacdo de transito existente

Permitir modernizacdo, sem necessidade de troca total do sistema

Ser flexivel para a inclusdo de novas funcdes e controles

Apresentar recursos audiovisuais para instruir e informar os usuarios, sem
comprometer a vazao do sistema

Apresentar recursos que sinalizem, local e remotamente, a ocorréncia de falhas no
sistema

Permitir telecomando

Dimensionamento
das cabines e dos
equipamentos de
cobranca

O dimensionamento inicial da quantidade de cabines de arrecadagéo e dos
equipamentos de cobranca, inclusive automética, de modo a proporcionar um nivel
de servico satisfatorio e atender aos Parametros de Desempenho, deve ser
apresentado & ANTT para aceitacéo, antes de sua execugdo

Deve ser adequado o nimero de cabines ao crescimento do trafego durante o
prazo da Concesséo e atendimento aos Pardmetros de Desempenho

Sistema de
arrecadacéao de
pedéagio

A operacéo das cabines deve ser adequada as variag6es de fluxo que ocorrem
nas horas-pico e dias de maior demanda (feriados prolongados, inicio e término de
férias escolares etc.)

A operacéo das pracas de pedagio envolvera a adocao de procedimentos
especiais nos casos de isen¢ao, tais como veiculos oficiais, que poderao dispor de
pista especial ou utilizar as cabines de cobranga manual, onde devera ser feito o
registro visual para posterior identificagdo do veiculo e consequente confirmagéo
de isencéo

A Concessionéaria, diretamente ou por meio de terceiros, deverd comercializar os
cartdes e etiquetas eletrbnicas para a cobranca automatica

Sera aceito o pagamento da tarifa de pedagio de acordo com os modelos de Vale-
Pedagio habilitados pela ANTT, nos termos da Lei n® 10.209, de 23 de marco de
2001 e de regulamentacéo especifica da ANTT

A ANTT podera realizar auditoria nos equipamentos e softwares de controle
empregados para controlar e gerenciar as transac¢des efetuadas nas pragas de
pedagio

Controle e
operacéao do
pedagio

Implantagcdo e manutencéo de sinalizagdo indicativa dos valores atualizados das
tarifas de pedagio, em pontos adequados proximos das pracas de pedagio

Sinalizar as pistas

Controlar a abertura e o fechamento de pistas e cabines

Fiscalizar a arrecadacdo

Garantir a seguranga da circulacéo de valores e sua transferéncia para a sede da
Concessionaria, ou banco

Elaborar mapas estatisticos de trafego e receita

Registrar as ocorréncias principais e mais significativas

Controlar e manter vigilancia sobre os equipamentos

Controlar a arrecadacéo e o recolhimento de numerario por cabine, por turno de
trabalho e por agente arrecadador

Prestar atendimento ao usuario

Garantir o cumprimento das normas operacionais aprovadas pela ANTT
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3.4.6 Sistema de Comunicacao

Escopo

Implantar um sistema de comunicagdo, para suportar o sistema operacional da
Rodovia, para atender aos servigos de atendimento emergencial, de informacdes,
de assisténcia ao usuario e de guarda e vigilancia patrimonial, devendo abranger
toda a Rodovia e integrar os diversos servi¢os de forma flexivel, modular e capaz
de suprir as necessidades a curto, médio e longo prazo

Parametros
Técnicos

A fibra Optica sera o principal meio de transmissao entre as instalacGes fixas do
sistema operacional, inclusive da ANTT e da PRF

O sistema de comunicagdo devera atender a solicitacdes de dados e informacdes
de modo geral, e servir como base e meio de integracéo dos sistemas de controle
que serdo implantados, devendo ser projetados de forma que possam servir a
interconexdo de equipamentos e sistemas diversos com sinais de voz, dados e
video

Qualquer dos sistemas ou equipamentos implantados, total ou parcialmente,
devera ser inteiramente compativel com os sistemas definitivos

Todos os sistemas, meios de comunicagdo, protocolos e equipamentos deverdo
ser especificados de forma a garantir a compatibilidade com expansdes e
modificag6es futuras, com simples adi¢cdes de equipamentos ou mddulos e a
respectiva reprogramacédo operacional dos sistemas

Para a passagem de cabos sob a Rodovia, deveréo ser utilizados métodos néo
destrutivos, sempre que possivel aproveitando-se de pontes e viadutos, ou
utilizando-se maquinas perfuratrizes

O sistema de comunicagado devera ser dimensionado para atender aos sistemas
gue deverdo ser implantados, abrangendo os seguintes servicos: (i) dados para
PMVs; (ii) coleta de dados de detectores de trafego e sensores diversos; (iii) coleta
de imagens de TV; (iv) pracas de pedagio; (v) postos de pesagem; (vi) postos da
PRF; (vii) postos da ANTT; (viii) BSOs (SAUSs, etc.); (ix) CCO; (x) sistema de
informacdes aos usuérios; e (xi) comunicacdo com viaturas

Parametros de

Todos os equipamentos deverdo permanentemente atender as suas fungdes com
elevado padrdo de qualidade e de modernidade

Os equipamentos ndo devem, em qualquer momento, ter idade (contada a partir
de sua aquisicéo pela Concessionaria) superior as suas respectivas vidas Uteis

Desempenho . . N
informadas para efeitos de depreciagdo
Para o servico de atendimento gratuito, o parametro devera seguir o disposto no
Decreto Federal n® 6.523/2008

Prazo para Até 0 12° més do prazo da Concessao

implantacéo e
operacionalizagéo
do escopo

Para as edificagbes com prazo distinto para implantagéo, os elementos do sistema
de comunicacédo devem ser instalados e operacionalizados juntamente com a
entrega da respectiva edificacdo

3.4.6.1

Pardmetros técnicos dos demais elementos do Sistema de Comunicacao

Estacdo de
Telecomunicagbes

A estagédo de telecomunicag8es devera ser 0 ponto de acesso digital com a rede
de comunicacdo ou radio digital

O sistema de detectores de veiculos poderdo ser integrados através de uma
estacdo de telecomunicacbes

Devera ter como principio basico a modularidade e conectividade de sistemas

As entradas e saidas da estacao de telecomunicac¢des deverdo prever: (i) energia;
(i) interface de comunicag®es; (iii) analisadores de trafego; (iv) sensores
meteoroldgicos; e (v) PMVs

As fungbes da estagdo de telecomunicagBes compreenderdo: (i) condicionamento
dos sinais digitais e analogicos; (ii) autoteste; (iii) autoinicializagdo; (iv) formatagdo
das mensagens de acordo com o protocolo definido para a rede; (v) codificagéo e

decodificagéo de voz; (vi) transmissdo de dados dos analisadores de trafego; (vii)

transmissdo das mensagens destinadas ao PMV; (viii) fonte de alimentacdo AC e

DC (bateria)

Radiocomunicacéo

Devera assegurar agilidade operacional

Devera ser constituido por estagdes fixas ao longo da Rodovia, méveis (viaturas) e
portateis (individuais), que deverdo operar em frequéncia a ser definida pelo
projeto técnico da rede

As estacBes moveis dos veiculos de atendimento e apoio operacional devem
possibilitar a comunicacao entre si, com 0 CCO e com as BSOs

As unidades moéveis deverédo ser instaladas em todos os veiculos da
Concessionaria, PRF e ANTT

Deverdo ser instaladas estacdes fixas nas pragas de pedagio, postos de pesagem
fixos, BSOs do SAU, no CCO, nos postos da PRF e nos postos de fiscaliza¢do da
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ANTT

As unidades portateis devem estar distribuidas nas pragas de pedagio, postos de
pesagem, PRF, ANTT e outros

A rede devera utilizar repetidoras com antenas omnidirecionais, localizadas em
posicdes tais que realizem toda a cobertura da Rodovia

Telefonia
operacional

Uma rede de telefonia comutada privada devera atender & comunicagéo
operacional entre o CCO e pragas de pedagio, BSOs e outras edificacdes da
Concessionéria

A central devera ser interligada a rede publica, objetivando estender-se o servigo
para telefonia geral (PABX) e como mais um meio de atendimento aos usuarios,
pela utilizacdo de sistema telefénico gratuito

Telefonia celular

Podera ser pleiteada a implementagéo, juntamente com as Operadoras de
telefonia celular de sistema de abrangéncia total na rodovia, criando assim, mais
um canal de comunicacao entre os usuarios e a Concessionaria

Prazo para
implantacéo e
operacionalizagéo

Até 0 6° més do prazo da Concessao
Para as edificagBes com prazo distinto para implantacéo, os elementos do sistema
de comunicac&@o devem ser instalados e operacionalizados juntamente com a

do escopo entrega da respectiva edificacao
3.4.6.2 Cabos de Fibra Optica

Escopo Implementacdo de 02 (dois) cabos de fibra 6ptica de 36 (trinta e seis) fibras
Implementagéo de 02 (dois) cabos de fibra dptica de 36 (trinta e seis) fibras, que
deverdo atender as especificacdes da ABNT e ser do tipo CFOA-NZD-DD
revestidos em Acrilato para instalagdo direta em dutos.
As fibras Opticas empregadas nos cabos 6pticos ao longo da rota deveréo atender

Pardmetros integralmente as exigéncias da norma G.665 do ITU-T

Técnico’s dos
Cabos Opticos

Em locais onde seja constatada a presenca de roedores, a capa do cabo devera
receber protecdo adicional contra este tipo de praga.

O nacleo e elementos 6pticos do cabo poderédo ser preenchidos com Gel ou com
outro elemento hidrofugante, testado e garantido pelo fabricante do cabo.

Além das marcagbes convencionais, o cabo utilizado devera trazer a marca “EPL —
ANTT”, para efeito de identificacdo em caso de acidente ou roubo.

Parametros
Técnicos dos
Dutos

Os dutos utilizados deverao ser de polietileno de alta densidade (PEAD)
guédruplos, com didmetro externo de 40 mm, 3 mm de espessura.

As linhas de dutos a serem construidas deverdo possuir, no minimo, quatro (04)
furos, podendo ser usados dutos singelos ou quadruplos. Deverdo ser utilizados
dutos de cores distintas, para facilitar atividades de identificacdo e recuperagéo em
casos de acidentes.

As linhas de dutos deverdo ser instaladas numa profundidade minima de oitenta
(80) centimetros e atender as normas NBR 14.683-1,NBR 15.155-1, NBR
13.897/1398 e NBR 14.692

Parametros
Técnicos das
Caixas
Subterraneas

A canalizacéo dispora de caixas subterraneas, para passagem dos cabos e
acomodacédo de emendas e de reservas técnicas de cabos. As caixas poderdo ser
construidas em concreto ou alvenaria de tijolos, podendo ser também utilizadas
caixas pré-fabricadas em concreto.

As caixas deverdo possuir dimensdes de 1,20 m x 1,20 m x 1,30 de altura

As caixas subterraneas deverdo ser afastadas em, no maximo, 2.000 m umas das
outras, observando-se que devem ser obrigatoriamente construidas caixas em
todos os entroncamentos e cruzamentos que a rodovia faca com ferrovias ao
longo de seu trajeto.

As tampas das caixas deverdo ser de concreto armado e ter espessura minima de
oito (08) centimetros. A tampa devera possuir quatro (04) olhais de aco zincado a
guente. Estes olhais deverdo ser fundidos a massa de concreto da tampa e ser
fabricados a partir de vergalhdes de aco, # 1/2".

As caixas serdo numeradas de acordo com a quilometragem da via (ho Km 105
+.855 m, a caixa recebera o nimero 105.855, por exemplo). As numeragfes
deveréo ser pintadas de forma indelével ou constar de plaquetas a serem fixadas
numa das paredes internas e também deverdo ser gravadas de forma apropriada
numa das laterais da tampa.

Parametros
Técnicos dos
Pontos de
terminacao de
cabos

Ao longo da rota, nos pontos de terminacao do cabo, todas as fibras serdo
conectadas a corddes de terminagdo equipados com conectores SC/APC,
homologados pela ANATEL.

Devera ser instalado bastidor (rack) de 44U, equipado com porta acrilica e chave,
onde houver a necessidade de amplificacéo de sinal dptico. Nos demais pontos de
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terminacéo, os bastidores (racks) poderéo ser de parede, com 10U ou 20 U de
altura, também equipados com portas de acrilico e chave.

Sub-bastidores destinados a terminagéo de fibras deverdo possuir, além dos
alojamentos para fixag8do dos conectores, de estojo para acomodacéo de sobras
de fibras e fusdes.

Cada sub-bastidor instalado devera ser complementado com bandeja auxiliar,
destinada a acomodacao de cord@es 6pticos de manobra.

Os bastidores (racks) destinados a equipamentos ativos deverdo possuir tomadas
para alimentacdo elétrica desses equipamentos.

As salas destinadas a terminacao de rede e equipamentos deverdo ter area
minima de seis (06) metros quadrados, e ser dotadas de porta com chave, para
controle de acesso. Todas as salas deverédo dispor de tomada de energia
regularizada e ponto de aterramento.

Parametros
Técnicos das
Emendas

As conexdes serdo obrigatoriamente realizadas por fuséo das fibras, com
atenuacdo igual ou inferior a 0,10 dB.

As emendas deverdo ser devidamente numeradas e cadastradas em sistema,
onde constem: (a) local da emenda; (b) quantidade de fibras emendadas; (c)
origem e destino das fibras; (d) tipo de caixa de emenda; (e) data da emenda; (f)
valor de atenuacdao registrado no OTDR; (g) executor da emenda.

As caixas de emenda podem ser de topo ou lineares.

As caixas de emenda utilizadas deverdo possuir dimensdes e capacidades
compativeis com as capacidades dos cabos empregados nas rotas.

As caixas de emenda devem possuir mecanismo que permita a verificagdo da
hermeticidade.

A caixa deve permitir a retirada de derivagdes sem a necessidade de interferéncia
em fibras j& emendadas.

As caixas devem dispor de gavetas que permitam receber até trés unidades
bésicas (tubetes) cada e acomodar emendas por fusdo, emendas mecanicas e
divisores épticos passivos, Em caso de dano em qualquer parte da caixa, esta
devera poder ser substituida por outra, sem causar dano ao conjunto.

A(s) caixa(s) de emenda deve(m) ser fornecida(s) com todos acessoérios
necessarios para montagem na capacidade nominal e, quando necessario,
permitir a continuidade elétrica da blindagem do cabo e seu aterramento, assim
como sua vinculagdo com o elemento metélico de tragcdo, quando este existir,
através de conector de blindagem.

A(s) caixa(s) de emenda deve(m) permitir a substituicdo dos elementos selantes e
de vedacéao e deve vir equipada com sistema de fixacao para poste ou caixa
subterranea.

Os conjuntos de emenda devem permitir acomodar até 50% mais de fusdes
determinadas pela capacidade do cabo usado (conjunto de emenda para cabo de
36 fibras deve ter capacidade para acomodar 54 fusdes, por exemplo).

Os estojos ou bandejas devem permitir 0 armazenamento um metro (01 m) de
cada fibra de cada lado do ponto de fusao.

Pardmetros
Técnicos para
testes

Para garantir a qualidade dos cabos e servigcos executados, a Concessionéria
executara testes e medi¢des nas fibras dpticas. Os testes deverdo ser realizados
com OTDR em todos os segmentos de cabo entre dois pontos de terminagéo,
chamados de ponto A e ponto B. Os testes deverao ser feitos em todas as fibras,
nos dois sentidos, de A para B e vice-versa.

Os testes serdo executados nos comprimentos de onda de 1310 nm e 1550 nm e
gravados em midia eletrdnica, de A para B e de B para A. Os dados devem ser
apresentados em forma de relatério, de forma clara e concisa e entregues
impressos e em midia eletrénica, logo apds o término dos testes realizados.

A Concessionaria executara os seguintes testes e medigdes nas fibras épticas:

a) Antes do langamento do cabo: teste OTDR de pré-langamento para a
verificagdo da continuidade e possiveis avarias causadas na manipulagdo do cabo
Optico antes do seu langamento nos dutos;

b) Teste de enlace: para avaliar a integridade das fibras, se ha inversao de fibras,
fibras rompidas e atenuacgao causada por emendas, conectores e pela distancia;

c) Teste de poténcia Optica: para verificar a diferenca da poténcia emitida e da
recebida, mantendo o registro dos testes realizados para controle.
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Nos testes de aceitagdo final da rede, além dos testes realizados com OTDR e
Power Meter, deverdo ser realizados testes de PMD (Phase Mode Dispersion) em
todas as fibras.

Parametros de
Desempenho

Padréo de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal
necessarios e adequados

Auséncia de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisi¢ao pela
Concessionaria) superior as suas respectivas vidas Uteis informadas para efeitos
de depreciacdo

Procedimentos de testes e manutencéo deverdo respeitar como condigdo minima,
as especificagbes de desempenho do fabricante dos equipamentos de testes
utilizados para as fibras Opticas disponibilizadas.

Bastidores e sub-bastidores deverdo contar com garantia de fabrica contra
corroséo e outros defeitos.

As caixas de emenda utilizadas deverdo possuir garantia de fabrica para uso
externo e interno, aéreo ou subterraneo.

As caixas de emenda devem garantir a protecdo das fibras emendadas contra a
entrada de umidade e eliminar esforcos mecéanicos que possam ser provocados
pelas atividades de instalacdo e durante sua vida util.

Tempo de reparo ndo superior a 8 horas em caso de notificacdo de falha
apresentada no periodo das 06:00 as 21:59 horas.

Tempo de reparo ndo superior a 12 horas em caso de notificacéo de falha
apresentada no periodo das 22:00 as 05:59 horas.

Prazo para
implantacédo e
operacionalizagdo
do escopo

Até 0 12° més do prazo da Concessao

Para as edificag6es com prazo distinto para implantagéo, os elementos do sistema
de comunicacado devem ser instalados e operacionalizados juntamente com a
entrega da respectiva edificacdo
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3.4.7 Sistema de Pesagem

Escopo

Implantar e operacionalizar o sistema de pesagem na modalidade fixa com
condicdes de verificar situacdes de excesso de peso em qualquer veiculo, efetuar
autuacdes e transbordo das cargas em excesso, sendo auxiliado pela pesagem
dindmica permanente

Parametros
Técnicos

Os postos existentes na Rodovia poderdo ser recuperados e reformados, sendo
que os projetos devem ser apresentados para aceitacdo pela ANTT

Os postos de pesagem fixos deverdo ter dimensdes compativeis com o fluxo de
trafego de veiculos de carga, inclusive com relagéo aos locais para
estacionamento e transbordo de cargas em excesso, além de tapers de entrada e
saida, iluminacao, sinalizacao indicativa etc.

Os postos de pesagem fixos deverdo dispor de todo o equipamento necessario
para a pesagem din&mica, inclusive para a autuacao, a ser efetuada pela ANTT,
gue devera contar com sala propria e isolada do restante, e rede de transmissao
de dados

Dispor de sistema de cameras fotograficas, estrategicamente posicionadas, com
sensores associados aos semaforos, de modo a registrar as placas dos veiculos
que se evadirem sem pesagem ou evitarem a autuacao

A Concessionéria devera fornecer todos os recursos, materiais e humanos, para a
operacgdo dos postos de pesagem fixos

A Concessionaria deverd instalar todos 0s recursos necessarios para
implementagdo de um sistema de autuacéo remota por parte da ANTT.

Os Patios para Transbordo de Produtos Perigosos deverao ser instalados em
areas contiguas a cada Posto de Pesagem Fixa, porém sem interferéncia ou
relacionamento direto com as areas destinadas a pesagem normal dos caminhdes.
Esses patios deverdo ser devidamente isolados, pavimentados, vedados e
iluminados.

Parametros de
Desempenho

Todas as balancas fixas deverao ser objeto de permanente afericdo pelo
INMETRO, com periodicidade maxima de 1 ano

Os postos de pesagem fixos deverdo operar permanentemente, durante 24 horas,
todos os dias da semana

Qualquer equipamento ou elemento das balancas fixas que apresente problema
deverd ser reparado ou substituido em, no maximo, 24 horas

Qualquer balanca ndo devera sofrer paralisagédo superior a 120 horas por ano,
exceto se por determinacdo da ANTT

Nao sera admitida, em hipo6tese alguma, a formacao de filas de veiculos em areas
externas as areas dos postos de pesagem (veiculos em espera nos acostamentos
ou faixas de trafego) e também o estacionamento de veiculos retidos fora do
espaco de estacionamento previsto para esta finalidade

Todos os equipamentos utilizados nos sistemas de pesagem deverao
permanentemente atender as suas fun¢des com elevado padrdo de qualidade e de
modernidade

Os equipamentos ndo devem, em qualquer momento, ter idade (contada a partir
de sua aquisicé@o pela Concessiondria) superior as suas respectivas vidas Uteis
informadas para efeitos de depreciacdo

Prazo para
implantacéo e
operacionalizagéo
do escopo

Os servicos relativos a operagéo dos sistemas de pesagem fixos, caso a
Concessionéria opte pela implantacdo de novos postos de pesagem fixos, devera
se dar até o término do 2° ano do prazo da Concesséao

Os postos existentes deverdo ser mantidos em operagdo pela Concessionaria até
gue 0s novos postos entrem em operacgao. Caso 0s postos existentes sejam
mantidos, eles deverdo estar adequados aos parametros de desempenho até o
término do 1° ano do prazo da Concesséo

3.4.8 Sistema de Guarda e Vigilancia Patrimonial

Escopo

Implantacdo de uma estrutura de vigilancia patrimonial, que fiscalizara as
estruturas fisicas, inclusive os postos de pesagem e de fiscalizacdo da ANTT

Parametros de
Desempenho

Padrdo de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal
necessarios e adequados

Auséncia de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisi¢ao pela
Concessionaria) superior as suas respectivas vidas Uteis informadas para efeitos
de depreciacao

Prazo para
implantacéo e
operacionalizacéo

Até o final do 6° més do prazo da Concessao
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do escopo

3.4.9 Posto de fiscalizacdo da ANTT

Escopo

Implantacdo e operacionalizacdo de postos de fiscalizacdo da ANTT, em local a
ser definido pela ANTT até a data de assuncéo

Parametros
técnicos

Os postos de fiscalizacdo da ANTT terdo, em média, cerca de 250 m2 de area
edificada, area de cerca de 200 m? para estacionamento, com pavimento flexivel,
sendo 50 m2 com cobertura simples, além de todos os demais elementos
necessarios a sua operacionalizagao, tais como tapers de entra e saida,
iluminacgéo, sinalizacao indicativa etc.

Devera ser disponibilizada conexdo a internet, mobilia e a instalacéo de
microcomputadores, com capacidade e caracteristicas necessarias para atuar
como servidor de banco de dados e/ou aplicacéo, integrado a plataforma
computacional da Concessionéria, de modo a obter informacdes em tempo real do
trafego que passa pelas pragas de pedagio e auxiliares, e de todas as atividades
gerenciadas pelo CCO. Os equipamentos, conexao a internet e mobilia aqui
previstos deverdo atender um total de 10 técnicos

Pardmetros de
Desempenho

Padrdo de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal
necessarios e adequados

Auséncia de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisigao pela
Concessionaria) superior as suas respectivas vidas Uteis informadas para efeitos
de depreciacdo

Prazo para
implantacédo e
operacionalizagdo
do escopo

Até o final do 6° més do prazo da Concessao

3.4.10 Veiculos

de fiscalizagdo da ANTT

Escopo

Fornecimento e manutencgédo de veiculos para os postos de fiscalizacdo da ANTT

Parametros
técnicos

Deverdo ser fornecidas viaturas de cor branca caracterizadas, com capacidade
para 5 ocupantes, tracdo nas 4 (quatro) rodas, dire¢&do hidraulica, ar-condicionado
e vidros e travas elétricas, com sistema de comunica¢ao entre os veiculos e o
posto, com sinalizador automotivo e com GPS, obedecendo ao disposto pela
ANTT. Demais caracteristicas dos veiculos serdo definidas pela ANTT

A Concessionaria sera responséavel pela manutencgdo e conservagéo dos veiculos,
pelo pagamento de taxas, impostos e servi¢os correlatos, excluindo-se o
pagamento de multas de transito relativas a conducéo do veiculo

Os veiculos serdo isentos da cobranca de pedagio

Parametros de
Desempenho

Padrdo de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal
necessarios e adequados

Auséncia de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisi¢do pela
Concessionaria) superior as suas respectivas vidas Uteis informadas para efeitos
de depreciacao

Prazo para
implantacéo e
operacionalizagéo
do escopo

Até o final do 6° més do prazo da Concesséo
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3.4.11 Posto da Policia Rodoviaria Federal

Escopo

Reforma, implantagcéo e operacionalizagdo de postos da PRF

Parametros
técnicos

Os postos da PRF terdo, em média, cerca de 120 m2 de area edificada, area de
cerca de 200 m? para estacionamento, com pavimento flexivel, sendo 50 m2 com
cobertura simples, além de todos os demais elementos necessarios a sua
operacionalizagédo, tais como tapers de entrada e saida, iluminagéo, sinalizacéo
indicativa etc.

Devera ser disponibilizada conexdo a internet, mobilia e a instalagéo de
microcomputadores, com capacidade para 10 funcionarios

Patios de Apreenséo de Veiculos deverédo ser instalados em areas contiguas ou
integrantes dos Postos de Policiamento Rodoviario da PRF, existentes e/ou a
serem implantados ao longo das rodovias sob concessao. Os patios devem ser
cercados e iluminados,

Parametros de
Desempenho

Padrdo de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal
necessarios e adequados

Auséncia de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisicéo pela
Concessionaria) superior as suas respectivas vidas Uteis informadas para efeitos
de depreciacao

Prazo para
implantacédo e
operacionalizagdo
do escopo

Até o final do 12° més do prazo da Concesséo para reforma dos postos e até o 24°
més para a constru¢éo de novos postos.
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4 MONITORACAO E RELATORIOS

4.1 RELATORIOS INICIAIS
Ao final do 3° més do prazo da Concessdo, a Concessionaria devera apresentar a ANTT 4

(quatro) relatérios, sendo:

4.1.1. Relatério de Riscos Iminentes e Trafego da Rodovia
4.1.2. Cadastro Inicial da Rodovia

4.1.3. Plano de Agéo dos Trabalhos Iniciais

4.1.4. Relatério de Operagbes

4.1.1 Relatério de Riscos Iminentes e Trafego da Rodovia

O Relatério de Riscos Iminentes devera identificar os trechos da Rodovia em que existem riscos
iminentes de desabamentos ou graves comprometimentos a infraestrutura rodoviéria; os locais
criticos de acidentes de transito e uma avaliacdo precisa do trafego atual da Rodovia, incluindo
um plano de controle e monitoragdo do trdfego na Rodovia durante o préximo ano.

4.1.2 Cadastro Inicial da Rodovia

O cadastro inicial da Rodovia devera conter o cadastro completo dos elementos funcionais da
rodovia, suficientes para avaliacdo dos Parametros de Desempenho e demais informac¢es dos
Relatorios de Monitoragéo, incluindo:

Pavimento,

Elementos de protecdo e seguranga,

Obras de arte especiais,

Sistemas de drenagem e obras de arte correntes,

Terraplenos e estruturas de contencéo,

Canteiro central e faixa de dominio, incluindo passivos ambientais
Edificacdes e instalacdes operacionais,

Sistemas elétricos e de iluminagéo.

O cadastro do pavimento devera compreender, no minimo:

e Levantamento das condi¢6es estruturais dos pavimentos, com identificagéo de suas
camadas, espessuras, data de execucdo do pavimento original e subsequentes
intervencoes;

e Levantamento do Modulo de Resiliéncia ou MR (em MPa) e indice de Suporte California
ou CBR;

o Determinacao da largura das faixas de trafego, de seguranca e dos acostamentos;

e Avaliagcdo do estado dos pavimentos, incluindo:

o Deflectometria, utilizando o FWD,

Avaliacéo da irregularidade longitudinal, com obtencéo do IRl,

o Levantamento do estado de superficie dos pavimentos pelo uso das
metodologias LVC (Levantamento Visual Continuo) e DNIT-PRO 06/2003,

o Levantamento das condi¢des de aderéncia dos pavimentos, em segmentos
criticos,

o Levantamento do estado dos acostamentos existentes, inclusive quanto ao
desnivel em relagéo a pista de rolamento.

O
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O Cadastro das OAEs devera compor banco de dados informatizado com dossiés
individualizados para cada OAE existente, com, no minimo, os seguintes topicos de informacdes:

e Cadastramento de campo, detalhado, com informacdes técnicas precisas e objetivas,
além de documentacéo fotografica;

e Projetos originais, de recuperacao e reforgo, estudos e relatérios, quando existentes.

e Estudo sobre o regime hidrico dos cursos de agua sob as pontes, avaliando a suficiéncia
dos vaos existentes.

A concessionaria devera ainda encaminhar estudo de drenagem considerando o histérico
pluviométrico verificado nos ultimos 100 anos.

O cadastro dos terraplenos e estruturas de contencéo devera conter classificacdo de risco dos
terraplenos e estruturas de contencéo e especificar se integra passivo ambiental.

O cadastro do canteiro central e da faixa de dominio devera ser georreferenciado, contendo a
explicitacdo dos limites e da &rea néo edificante, e a identificacdo precisa de todos 0s acessos
(autorizados e ndo autorizados) e de todas as ocupacdes (regulares e irregulares), como
moradias, pontos comerciais, instalacfes de equipamentos, torres, dutos, cabos, posteamentos,
entre outros. No caso dos acessos ndo autorizados, indicara se ha possibilidade técnica de
regularizacdo. Com relacdo as ocupacgdes irregulares, apresentara localizacdo e caracteristica
das benfeitorias, levantamento sécio-econdmico dos ocupantes, tempo de posse e outros dados
relevantes para eventuais processos de indenizagéo e reassentamento.

O cadastro dos sistemas elétricos e de ilumina¢do deverd ser acompanhado de um estudo
relativo & complementagéo dos sistemas de iluminacao existentes dos principais acessos, trevos,
entroncamentos, retornos, passagens subterraneas, trechos urbanos, locais de travessia de
pedestres e todas as passarelas. O estudo devera ser apresentado a ANTT para aceitacéo.

O cadastro da Rodovia deverd ser atualizado com a mesma periodicidade da entrega dos
Relatorios de Monitoragéo.

4.1.3 Plano de Agéo dos Trabalhos Iniciais

Com base no Cadastro Inicial da Rodovia e no Relatério de Riscos Iminentes e Trafego da
Rodovia, a Concessionaria devera preparar um Plano de Acdo dos Trabalhos Iniciais que vise
atender as especificacdes do PER para os Trabalhos Iniciais, priorizando as areas de maior risco
e maior indice de acidentes.

Este Plano de A¢éo dos Trabalhos Iniciais devera assegurar a ANTT de que a Concessionaria
atendera todos os Parametros de Desempenho e o Escopo definidos para os Trabalhos Iniciais.

Ao final dos 12 (doze) primeiros meses do prazo da Concessdo, a Concessionaria devera
entregar uma avaliacédo do Plano de Ac¢do dos Trabalhos Iniciais indicando com registros objetivos
o0 atendimento das metas propostas. A avaliagdo deste plano deverd apresentar 0 mesmo
contetido e formato do Plano de Acdo dos Trabalhos Iniciais indicando para cada acdo prevista
sua execuc¢do, ndo-execucao ou execucdo de intervencdo substituta. No caso da execucdo de
intervencdo substituta, a Concessionaria devera apresentar um anexo que demonstra a
adequacdo da alternativa instalada em detrimento da programada. Cabera a ANTT julgar a
adequacdao desta alternativa.

A avaliacdo do Plano de Ac¢do dos Trabalhos Iniciais devera identificar o atendimento dos
Parametros de Desempenho estipulados no PER para o periodo. A afericdo dos parametros de
desempenho devera verificar a data em que foram cumpridos cada um dos parametros,
garantindo avaliacdo do atendimento dos prazos estipulados.

Caso a ANTT julgue que o Plano de A¢éo dos Trabalhos Iniciais ndo foi devidamente cumprido, a
Concessionaria devera apresentar revisdbes mensais do Plano até que a ANTT julgue que todas
as atividades previstas foram realizadas. Uma vez verificado o cumprimento integral das
obrigagdes indicadas como integrantes dos Trabalhos Iniciais, a ANTT emitira o Termo de
Vistoria.
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4.1.4 Relatério de Operacgdes

O Relatério de Operacfes devera conter 0s seguintes capitulos:

Relatério de implantacédo do Sistema de Gestdo da Qualidade previsto no Contrato,
Projeto executivo operacional ,

Plano de monitoramento de trafego ,

Manual com todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes
ao sistema de arrecadacao de pedagio

oW

Sem prejuizo do cumprimento dos requisitos de qualidade previstos no PER, a concessionaria
devera implantar, até o final do 2° ano da Concessao, um Sistema de Gestdo de Qualidade dos
Servicos e Obras, com base na norma NBR ISO 9.004, da ABNT, equivalente a norma ISO 9.004,
e suas atualizacdes. A concessionaria devera apresentar um relatério que demonstre a
implantacdo do sistema. Tanto a implantacdo quanto a execucdo do sistema serdo
permanentemente acompanhadas e controladas pela ANTT.

O Projeto Executivo Operacional devera propor um modelo de operacédo do Sistema Rodoviario,
gue abranja o planejamento executivo e a implantacdo e integracdo dos sistemas de
gerenciamento operacional, comunicagcdo, monitoracdo, sensoriamento, pesagem, arrecadagao
de pedagio e de atendimento aos usudrios. Serdo apresentados nesse projeto o plano de
contingéncia para situacfes de emergéncia, com propostas de medidas a serem implementadas
na eventual ocorréncia de obras ou servicos emergenciais levando a interdicbes de pista,
inclusive relativas a acidentes com cargas perigosas. O projeto também devera contemplar o
melhoramento continuo dos equipamentos e sistemas.

O plano de monitoragéo do trafego deve conter informacdes sobre as tecnologias selecionadas,
localiza¢@o dos equipamentos, estrutura do banco de dados e formato dos relatérios, bem como
proposta de segmentos homogéneos para fins de monitoracao do trafego, devendo ser aprovado
pela ANTT.

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes as funcdes
operacionais deverdo estar consubstanciados em um manual especifico, detalhado e elaborado
pela concessionaria.

4.2 RELATORIOS DE MONITORACAO

Todos os relatérios de monitoracdo deverdo ser enviados & ANTT até o 12° (décimo segundo)
més do prazo da Concesséo. A partir da entrega do 1° relatério, os Relatérios de Monitoragao
seguintes deverdo atender a frequéncia indicada na tabela abaixo. A entrega dos Relatérios de
Monitoragdo devera ser realizada até 30 (trinta) dias apés a avaliagdo de campo.

Todas as informacdes dos relatérios deverdo ser apresentadas por meio de SIG.

Todos os relatérios deverdo conter os seguintes capitulos minimos:

e Avaliagdo de todos os Parametros de Desempenho e Pardmetros Técnicos previstos
neste PER,;

e Descricdo detalhada da metodologia empregada para avaliar estes parametros;

e Atualizacdo do Cadastro dos Elementos Funcionais do Sistema Rodoviéario.

4.2.1 Relatérios de Monitoragcdo de Pavimento

Para os Relatérios de Monitoragdo de Pavimento deverao ser definidos segmentos homogéneos
de, no maximo, 1 (um) km com base nos seguintes aspectos:

Estrutura do pavimento (dimensBes e materiais);
Caracteristicas estruturais e funcionais;

Tréafego do trecho;

Geometria do trecho;
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e Caracteristicas de suporte do subleito;
e Clima (pluviometria).

A avaliacdo estrutural do pavimento compreendera o levantamento das deflexdes com
equipamento do tipo FWD, de acordo com a norma DNER-PRO 273/96, com espacamentos
maximos, em uma mesma faixa de trafego, de 200 m. Para as faixas de trafego que apresentam
maior utilizacdo pelos veiculos comerciais, tais como terceira faixa e outras com participacdo em
relagdo ao Volume Médio Diario superior a 30%, o0 espacamento maximo devera ser de 100 m.

O levantamento dos defeitos nos pavimentos flexiveis deverd seguir o procedimento DNIT
006/2003 — PRO, aplicando-se a terminologia de defeitos definida pela norma DNIT005/2003 —
TER.

As condic8es de conforto ao rolamento do pavimento flexivel deveréo ser verificadas a partir da
medicdo da irregularidade longitudinal, com utilizacdo de equipamento do tipo perfildgrafo laser,
classe |, da ASTM E 950, contendo, no minimo, 2 (dois) sensores lasers e 2 (dois) acelerémetros,
gue permitam a obtencdo de valores na escala internacional de irregularidade em tempo real,
durante os levantamentos de campo, ou equipamento tecnicamente superior. Os valores de
irregularidade longitudinal para a obtencéo do IRI dever&o ser integrados em lances maximos de
200 m, em todas as faixas de trafego.

Para os pavimentos rigidos, o levantamento de defeitos devera ser efetuado de acordo com o
Manual de pavimentos rigidos do DNIT, com o calculo do ICP. Para fins de monitoragédo, todas as
placas deverdo ser codificadas e representadas graficamente, associadas aos marcos
guilométricos.

O levantamento de area trincada seja realizado de acordo com a norma técnica DNIT 007/2003-
PRO.

Para a avaliagao do ICP, devera ser realizada a “inspegao em todo o trecho” definida na norma
DNIT 062/2004 — PRO, ou seja, o levantamento devera ser realizado em todo o trecho em
pavimento rigido da RODOVIA, com o nimero de placas das amostras definido na norma DNIT
060/2004 — PRO, que também devera ser utilizada para a avaliagdo do grau de severidade dos
defeitos.

O calculo de irregularidade longitudinal devera ser feito por andlise estatistica, realizado por faixa
de tr&fego, em segmentos homogéneos de 1 (um) até 10 (dez) km de extensado, obedecendo aos
seguintes critérios:

e 100% dos valores individuais devem atender ao limite estabelecido, com tolerancia
de 10%;

e 80% dos valores individuais devem atender ao limite estabelecido;

e A media dos valores individuais deve atender ao limite estabelecido.

Valore individuais sdo a média das medidas do IRI nas trilhas de roda interna e externa de cada
lance de integracao.

4.2.2 Relatérios de Monitoracéo dos Elementos de Protecao e Seguranca

A monitoragdo devera atentar para os aspectos especificos de fixagéo, corrosao e balizamento
retrorrefletivo dos equipamentos de protecéo e seguranca.

Com relacao a sinalizacdo horizontal, a Concessionaria devera executar controle permanente do
indice de retrorrefletancia das marcas viarias, por inspecdo através de um retrorrefletdmetro,
executado a luz do dia. Essa monitoracao indicara a curva de desgaste da sinalizagdo horizontal,
podendo indicar falhas executivas, propiciando o desenvolvimento de materiais mais adequados e
permitindo o planejamento das intervengBes, com maior precisdo. Para o0s elementos
retrorrefletivos (tachas e tachfes), sua monitoracdo sera executada, inicialmente, por inspecao
visual, que buscara detectar falhas ou deficiéncia em seu funcionamento adequado. Quando
observados locais desgastados, sua verificagdo devera ser feita com a utilizacdo do
retrorrefletdmetro para tachas, em laboratério, que devera permitir &rea de medicao de 10 cm X
25 cm, com campo de medicao de 0,01 até 199,00 cd/Ix, e permitir sua utilizagdo a luz do dia.
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A monitoracédo da sinalizagdo vertical e aérea devera ser executada quanto a retrorrefletividade,
através de um retrorrefletdmetro, executado a luz do dia.

4.2.3 Relatorios de Monitoracdo de Obras de Arte Especiais

Os procedimentos de inspecéo e intervencdo deverao respeitar as normas da ABNT e as normas,
pardmetros e manuais do DNIT.

A monitoragdo das OAEs devera abranger, no minimo, as seguintes atividades: observagédo da
abertura de fissuras, do comportamento das fissuras injetadas, e de infiltragbes de agua por
fissuras nas lajes ou juntas nos tabuleiros; analise da carbonatacéo do concreto e da presenga de
cloretos; deteccéo de pontos de desagregac¢do do concreto e de armaduras expostas; integridade
e adequado funcionamento dos aparelhos de apoio e das juntas de dilatacdo; verificacdo da
limpeza geral da superestrutura, principalmente nas juntas e drenos, e dos bercos, nas zonas de
apoio, sobre os pilares e encontros; defeitos por acidentes; danos devidos a acao predatéria do
homem, principalmente em “pés” de pilares; existéncia de trincas no pavimento e desniveis na
entrada e na saida das OAEs; condi¢cbes do pavimento; infiltracdes e erosfes nos encontros;
estado de deformacdo da estrutura; estabilidade dos taludes adjacentes; acompanhamento do
nivel dos cursos d’agua.

4.2.4 Relatorios de Monitoragdo do Sistema de Drenagem e Obras de Arte
Correntes

O relatério também deverd apresentar a avaliacdo das condi¢bes de funcionamento das bacias
hidrograficas, a partir de restituicdo aerofotogramétrica e imagens de satélites, sempre que forem
detectados condigdes anormais de vazao, nos cursos d’agua cortados pela Rodovia.

A Concessionéria também deverd encaminhar estudo de drenagem considerando o histérico
pluviométrico verificado nos ultimos 100 (cem) anos.

A Concessionaria também devera manter um banco de dados da monitoracdo dos sistemas de
drenagem e OACs da Rodovia, alimentado com os elementos definidos anteriormente,
permitindo:

A andlise das condicdes de seguranca do trafego;

A andlise das condic¢des de protecdo do pavimento;

A andlise das condic¢des de protecao dos acostamentos;

A analise das necessidades, complementarmente as a¢fes de conservacgdo, de
limpeza e desobstrucdo das sec¢des de vazao;

e A analise das condi¢des de vazdo das bacias hidrogréaficas.

4.2.5 Relatérios de Monitoracédo de Terraplenos e Estruturas de Contencéao

A Concessionaria devera realizar visitas de campo e levantar dados remotos sistematicamente de
modo a identificar o risco associado a cada terrapleno e estrutura de contengédo da Rodovia.

Os Relatérios de Monitoracao deverdo conter uma andlise aprofundada das &reas consideradas
de risco incluindo resultados de dispositivos do tipo piezdmetro, inclindmetro, placas de recalque,
medidores de nivel de agua e demais dispositivos, instalados em areas de risco.

A geracao periodica de informag&o deverd manter atualizado um banco de dados contendo:

A monitoragao geoldgica;

O registro das condi¢des funcionais das obras de contencao;

O registro das condi¢bes estruturais das obras de contencao;

O registro dos processos morfolégicos predominantes, como erosao e acumulagao;
Os estudos de estabilidade das encostas;

Os estudos das areas susceptiveis a inundacoes;

Os estudos de areas susceptiveis a movimentos de massa nas vertentes;

A definicdo das areas de risco quanto a estabilidade de taludes e inundacgdes.
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4.2.6 Relatorios de Monitoracéo de Canteiro Central e Faixa de Dominio

O Relatério de Monitoracdo devera conter o registro das inspecfes rotineiras realizadas pela
Concessionaria para identificar tentativas de ocupacéo irregular da faixa de dominio, construcdes
em areas ndo edificantes e de acessos ndo autorizados.

O Relatério de Monitoracdo devera também observar as condicbes dos acessos regulares e
autorizados da Rodovia e compreendera a realizagdo de inspegfes periédicas de modo a verificar
a compatibilidade de suas caracteristicas geométricas, considerando o fluxo de trafego avaliado
nos respectivos locais e a estatistica de acidentes, em fungéo das necessidades operacionais..

A avaliacdo das ocupacgOes autorizadas da faixa de dominio devera verificar qualquer problema
que possa comprometer as condicdes de seguranca dos usuarios. Deverdo ser verificadas e
acompanhadas as condi¢cBes das ocupacdes irregulares nao-retiradas.

4.2.7 Relatorios de Monitoracéo de Instalacfes Operacionais

Dentre os elementos das edificacdes, deverdo ser objeto do Relatério de Monitoracao os
seguintes:

e Fundagles e estruturas;

e Revestimentos de pisos, paredes e forros;
Coberturas;

Instalag@es elétricas, inclusive acessorios e iluminacao;
InstalagBes hidrossanitarias e seus acessorios;
Esquadrias de madeira;

Caixilhos metélicos;

Vidros;

Pinturas;

Instalacdo de telefonia;

Pisos externos;

Paisagismo;

Péra-raios;

Cercas e alambrados.

O banco de dados da monitoragdo de edificacbes e instalacdes operacionais da Rodovia devera
ser capaz de permitir:

e A analise das condi¢des das estruturas e infraestruturas das areas edificadas;
e A analise das condi¢fes das instalacdes elétricas e hidraulicas das edificacdes;
¢ A analise das condi¢gfes dos equipamentos;

e A avaliacdo das alternativas para melhoramento tecnoldgico;

e O planejamento das atividades de manutenc¢éo.

De acordo com a monitoragdo das edificacfes e respectivas instalacdes, deverdo ser definidas as
intervencdes necessérias para sanear problemas identificados, com orientacdes detalhadas dos
servicos a executar, incluindo:

e A orientacdo para projeto, obra ou servi¢cos de conservacgao;
e A priorizacéo das ac¢des preventivas e corretivas;
e Alternativas para melhoramento tecnoldgico.

4.2.8 Relatorios de Monitoracédo de Sistemas Elétricos e de lluminacgao

A monitoracdo dos sistemas de energia e iluminagcdo devera, entre outros aspectos, analisar a
estabilidade de tensdo, o equilibrio do consumo de energia, a eficiéncia do sistema de
aterramento, a necessidade de reposi¢cdo de componentes, o reforco de sistemas, etc.

Os componentes integrantes dos sistemas de energia e iluminacdo, ou seja, subestacdes,
transformadores, geradores, quadros elétricos, painéis de controle, cabos, luminéarias, postes,
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dispositivos e sinais luminosos deverdo ser monitorados através de inspecdo visual e por
instrumentos de medigéo, por rede de detectores automaticos.

4.2.9 Relatérios de Monitoragcdo de Acidentes

O primeiro Relatério de Monitoracdo de Acidentes devera apresentar um programa de longo
prazo para a reducao de acidentes de transito, incluido adaptac6es em sistemas da Rodovia e
estratégias de gestao de obras, principalmente durante os primeiros ano da concessao.

Assim, para o acompanhamento dos resultados desse programa e a verificacdo da necessidade
de adequacgédo ou melhorias, deverao ser entregues anualmente relatérios de acompanhamento,
contendo, no minimo:

e Asinformag¢Bes mensais de acidentes por trecho homogéneo considerado;

e Acompanhamento do nimero de acidentes por km nos 12 (doze) meses corridos
para cada més do ano e identificacdo das intervencdes realizadas pela
Concessionaria nos kms em que o numero de acidentes for superior a 3 (trés) no
periodo;

e Todas as informacdes georreferenciadas e em mapas, a fim de se ter uma viséo
espacial dos acidentes e tratamentos realizados.

e Calculo do IS, conforme previsto no Contrato, indicando o Volume de tréfego de cada
trecho homogéneo da rodovia e a evolugao do IS da rodovia ao longo dos ultimos 3
anos.

Ao longo do periodo da Concessdo, deverd ser realizada a Monitoragdo dos trechos
homogéneos, a fim de que sejam identificados e tratados trechos homogéneos ou locais pontuais
com elevacao do numero de acidentes ou de sua gravidade/severidade.

4.2.10 Relatorios de Sistema de Gerenciamento Operacional

A ANTT podera exigir que a Concessionaria envie relatorio para o acompanhamento do trafego
em determinados trechos da Rodovia. Estes relatérios podem incluir informaces suficientes para
determinar com precisao a velocidade média de trafego, nivel de servigo, contagem volumétrica
entre outros.
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Area funcional Relatorio Frequéncia
Relatério de monitoragéo para
avaliar as condic6es funcionais e
estruturais do pavimento (IRI, TR, Anualmente

Pavimento

resisténcia a derrapagem,
macrotextura)

Relatério de monitoragdo para
avaliar a deflexdo caracteristica

Anualmente do 1° ao 5° e do 26°
ao 30° ano-concessao e
qguinquenalmente do quinto ao 25°
ano-concessao

Relatério de monitoragdo para
avaliar as condigBes do pavimento
rigido (levantamento de defeitos e
célculo do ICP)

Anualmente

Elementos de
protecdo e
seguranca

Relatério de monitoragdo da
sinalizacéo horizontal

Semestralmente

Relatério de monitoragéo da
sinalizagéo vertical e aérea

A cada 2 anos

Relatério de monitoracédo dos

demais elementos de protecéo e Anualmente
seguranca
Obras de arte . _ R
especiais Relatério de monitoragéo Anualmente
Sistemas de

drenagem e obras
de arte correntes

Relatério de monitoragdo

Semestralmente

Terraplenos e

estruturas de Relatério de monitoragdo Anualmente
contencdo
Canteiro central e . . ~

; . Relatério de monitoragéo Anualmente
faixa de dominio
Edificacdes e
instalacdes Relatério de monitoragdo Anualmente
operacionais
Sistemas elétricos e . . ~

Relatério de monitoragdo Anualmente

de iluminacéo

Sistemas de Relatério de Monitoramento de

Gerenciamento . Periodicidade definida pela ANTT
. Trafego

Operacional

Re_dugao de Relatoério de monitoragao Anual

acidentes
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4.3 RELATORIO TECNICO, OPERACIONAL, FiSICO E FINANCEIRO

Conforme previsto nos normativos da ANTT, a Concessionéria devera apresentar mensalmente o
Relatério Técnico-Operacional Fisico (RETOF) a ANTT.

A Concessionaria devera cumprir todas as obrigagfes previstas em normativos da ANTT quanto
as datas, metodologias e contelido destes relatdrios.

4.4 PLANEJAMENTO ANUAL DE OBRAS E SERVICOS, PROGRAMAGAO
MENSAL DE OBRAS E SERVICOS e EXECUCAO MENSAL DE OBRAS E
SERVICOS

ApOs o termino do 6° (sexto) més do prazo da Concessédo e conforme a Resolugdo n® 1187 da
ANTT e futuras atualizacGes, a Concessionaria devera enviar anualmente um Planejamento Anual
de Obras e Servicos e, mensalmente, a Programacdo Mensal de Obras e Servicos. As datas,
conteldos e metodologia destes documentos deverdo obedecer as obrigacdes previstas em
normativos da ANTT.

A Concessionaria devera apresentar até o 5°(quinto) dia de cada més, a Execucdo Mensal de
Obras e Servicos identificando todas as intervencdes de fato realizadas na Rodovia no més
anterior. Esse relatorio deverd contrastar as atividades programadas com as atividades
executadas e apresentar todas as informacdes necessérias para a realizagdo do calculo do
Indicador de Disponibilidade de Pista, conforme anexo do contrato. A Concessionaria devera
indicar a natureza de todas as intervenc¢des, o numero de faixas de rolamento indiponibilizadas
durante em cada intervencdo, o tempo de duracdo de cada intervencédo, o horario em que as
faixas de rolamento estardo indisponibilizadas e as datas de cada intervencdo. Ao final de cada
relatério, a Concessionaria devera realizar o calculo de Disponibilidade de Pista, conforme
especificado neste Contrato.

No ultimo relatério de Execucdo Mensal de Obras e Servigos anterior a Revisdo Ordinaria, a
Concessionaria devera apresentar o calculo anual do Indicador de Disponibilidade de Pista,
conforme descrito neste contrato.

4.5 PLANEJAMENTO DE OBRAS DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE E
MELHORIAS DA RODOVIA

Em até 4 (quatro) meses do inicio do prazo da Concesséo, a Concessionaria devera apresentar o
Planejamento de Obras de Ampliacao de Capacidade e Melhorias da Rodovia especificadas até o
60° (sexagésimo) més do prazo da Concesséao. Este planejamento devera compreender todas as
obras descritas na se¢cdo Obras de Ampliagdo de Capacidade e Melhorias.

Todas intervencdes na rodovia deverdo também estar previstas no Planejamento Anual de Obras
e Servigcos e na Programacao Mensal de Obras e Servi¢cos e as informacgdes apresentadas nestes
documentos deverdo ser consistentes entre si.

O Planejamento de Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias da Rodovia devera identificar
marcos intermediarios de execuc¢do, incluindo elaboracdo e eventual apresentacdo de
anteprojetos e projetos executivos, pedido de licenciamento ambiental, execucdo de estudos
ambientais, terraplanagem, asfaltamento, sinalizacdo e conclusdo. Os prazos intermediarios
serdo vinculantes e poderdo ensejar penalidades ou Desconto de Reequilibrio conforme previsto
no Contrato.

4.6 PLANEJAMENTO DA IMPLANTACAO E GESTAO DE FIBRAS OPTICAS.

Em até 12 (doze) meses do inicio do prazo da Concesséo, a Concessiondria deverd apresentar
0s seguintes documentos:

0] Relatério dos testes especificados no item 3.4.6.2 do PER,;
(i) Plano de contingéncia e restauragdo emergencial das fibras 6pticas.

O Relatorio dos testes especificados no item 3.4.6.2 do PER devera demonstrar o satisfatorio
cumprimento dos Parametros Técnicos e dos Parametros de Desempenho especificados no item
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3.4.6.2 do PER. Os dados devem ser apresentados em forma de relatério, de forma clara e
concisa e entregues impressos e em midia eletrénica, logo apos o término dos testes realizados.

O Plano de contingéncia e restauracdo emergencial das fibras épticas devera conter as medidas
e acles voltadas ao pleno reestabelecimento operacional das fibras Opticas em caso de
interrupcdes, garantindo a pronta recuperacao da integridade fisica das rotas. Além do Relatério
dos testes especificados no item 3.4.6.2 do PER e do Plano de contingéncia e restauracéo
emergencial das fibras Opticas, havendo a ocorréncia de 3 (trés) falhas originadas pela mesma
causa, num intervalo de 60 (sessenta) dias, a Concessionaria enviara a ANTT um Plano de
melhoramento, no prazo maximo 30 (trinta) dias contados a partir da terceira falha. O Plano de
melhoramento devera identificar as agfes e medidas voltadas a prevenir a reincidéncia das
falhas, bem como o prazo para sua implantagéo.

4.7 OUTROS RELATORIOS

Adicionalmente, a Concessionaria devera enviar os relatérios especificados abaixo com a
frequéncia indicada na tabela.
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Relatorio Frequéncia Inicio

Relatorio a ser apresentado
em caso de remocé&o de
material proveniente de Mensal
deslizamento em corte e

limpeza da plataforma

A partir do inicio do prazo da
Concesséo

Relatorio de todos os
registros de reclamacdes e
sugestdes dos usuarios, por
todos os meios, e suas
respectivas respostas, Trimestral
juntamente com os boletins
mensais e folhetos
distribuidos aos usuérios no
periodo

A partir do inicio do prazo da
Concesséo

Relatérios gerenciais
estatisticos sobre o volume

de trafego A partir do 3° ano do prazo da
- ’ Mensal ~
Relatorio de funcionamento Concesséao
de todos os equipamentos
instalados

Relatério de Sistema de
Controle de Velocidade com:
notificacdes de infracdo e
notificacdes de penalidade re

A partir do 2° ano do prazo da
Semanal ~
Imagens e dados de todos os Concesséao
veiculos infratores

Demais informacgdes exigidas
no item 3.4.3.7

4.8 SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG)

O gerenciamento dos dados que dardo sustentacdo a monitoracédo do Sistema Rodoviario devera
contar com um Sistema de Informacdes Geogréaficas (SIG), utilizando tecnologia de
geoprocessamento, que fara a integracédo entre os sistemas de monitoragdo das estruturas fisicas
e dos processos gerenciais.

O SIG devera ser implantado e estar em funcionamento até o final do 6° més do prazo da
Concessdo. Como primeira etapa para a implantagdo do SIG, deverad ser realizado um
recobrimento aerofotogramétrico de todo o Sistema Rodoviério.

Os dados serdo incorporados ao SIG mediante restituicdo digital, obtendo-se a base de dados
priméria do Sistema Rodoviério, incluindo-se os arquivos graficos (contendo as informacdes
espaciais cadastradas) e os arquivos tabulares (contendo os atributos de cada elemento
cadastrado).

Em caso de elementos ndo cadastrados, devera ser utilizado equipamento do Sistema de
Posicionamento Global (GPS), de modo a prover os dados de localizagcdo com aproximacgdo
suficiente para sua perfeita definicéo.
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5 GESTAO AMBIENTAL

A Concessionaria devera observar e cumprir, as suas expensas, a legislacdo ambiental vigente,
incluindo eventuais providéncias exigidas pelos 6érgaos ambientais competentes, nos niveis
federal, estadual e municipal, incluindo todas as instrucfes de servico, normas, regulamentos e
resolucdes, tais como instrucdes e procedimentos do DNIT, a base legal adotada pelo IBAMA e
pelos 6rgdos ambientais estaduais e municipais, leis federais, estaduais e municipais de Meio
Ambiente, portarias, resolu¢cdes do CONAMA e resolugBes da ANTT.

Sem prejuizo de outros dispositivos legais e regulamentares, devem ser seguidos 0s seguintes
dispositivos, tal como alterados:

e Lein®6.938/1981: dispbe sobre a politica nacional do Meio Ambiente;

e Decreto n®99.274/1990: regulamenta a Lei n°® 6.938/1981;

e Decreto n°® 96.044/1988: aprova o regulamento para o transporte rodoviario de
produtos perigosos e d& outras providéncias;

e Resolugdo CONAMA n° 237/1997: regulamenta os aspectos de licenciamento
ambiental estabelecidos na politica nacional do Meio Ambiente;

e Resolugdo ANTT n° 420/2004: aprova as instru¢des complementares ao regulamento
do transporte terrestre de produtos perigosos;

e Resolugdo ANTT n° 1.187/2005: dispbe sobre os procedimentos de execucéo de
obras e servicos pelas concessionarias nas rodovias federais reguladas pela ANTT;

e ABNT NBR 14.095/2003: area de estacionamento para veiculos rodoviarios de
transporte de produtos perigosos;

e DNIT/2005: instru¢bes de prote¢cdo ambiental das faixas de dominio e lindeiras das
rodovias federais;

e DNIT/2005: manual para atividades rodoviarias ambientais;

e DNIT/2005: manual rodoviario de conservag¢édo, monitoramento e controle ambientais.

A Concessionaria devera encaminhar a ANTT coépia de todas as licencas ambientais e
autorizag@es exigidas ou informar quando as mesmas nao forem necessarias.

Os custos e os encargos decorrentes do processo de licenciamento ambiental regular, da
imposicdo de penalidades por descumprimento de exigéncias contidas na legislagcdo ambiental e
das clausulas estabelecidas em termos de ajustamento de conduta, serdo assumidos
integralmente pela Concessionaria.

A Concessiondria deverd enviar & ANTT, semestralmente, relatério de acompanhamento
ambiental, com todas as informac¢fes relativas aos aspectos ambientais dos servigcos e obras
previstos e executados no Sistema Rodoviario no periodo, inclusive com relagdo aos respectivos
licenciamentos ambientais. O relatério de acompanhamento ambiental devera ser elaborado pela
Concessionaria de acordo com modelo da ANTT e devera abranger os meios fisico, biotico e
sécio-econdmico, para 0s servigos relevantes executados no Sistema Rodoviario, especialmente
os referentes as obras e servigos de recuperagdo, manutencdo e de Ampliacao de Capacidade e
Manutenc¢édo do Nivel de Servico.

A Concessionéria devera implantar, até o final do 24° (vigésimo quarto) més da Concesséo, um
Sistema de Gestdo Ambiental, com base na norma NBR ISO 14.001, da ABNT, equivalente a
norma ISO 14.001 da ISO, e suas atualizacfes, 0 que sera comprovado mediante apresentacdo
de certificado de entidade credenciada, que deve ser renovado anualmente.

O Sistema de Gestdo Ambiental devera conter um Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) e
um Plano de Acao de Emergéncia (PAE) para o transporte de produtos perigosos, que deverdo
ser elaborados sob a orientacdo dos 6érgdos ambientais federal, estaduais e municipais com
jurisdicao sobre o trecho concedido, e deverao ser apresentados a ANTT para aceitagao.

81




6 GESTAO SOCIAL

A CONCESSIONARIA devera estabelecer um Plano de Gestdo Social para conduzir os
processos de deslocamento de atividade econémica, reassentamento involuntario de populacéo e
indenizacbes resultantes da implementacdo do Contrato com base nas melhores praticas de
mercado, garantindo que as condi¢bes de vida das Pessoas Afetadas pelo Projeto (PAPs) das
ocupacOes indicadas no Apéndice E nédo fiquem piores do que eram quando do inicio do projeto.
Este Plano devera ser entregue até o final do 24° (vigésimo quarto) més do prazo da Concessao
a ANTT.

A Concessionaria devera executar um levantamento detalhado das ocupacfes da faixa de
dominio, incluindo pelo menos as seguintes atividades:

e |dentificacdo e cadastramento da populacéo e das atividades econdmicas que serédo
diretamente afetadas pelo Projeto (PAPS);

e Levantamento do perfil socioeconémico global das PAPs;

¢ Quantificar as necessidades de deslocamentos;

e Definir as elegibilidades de PAPs com relacdo a cada medida indenizatoria,
compensatoria e/ou assistencial prevista;

e Estabelecer os valores indenizatérios mediante aplicacdo das normas de avaliacdo
pertinentes;

e Estabelecer o cronograma detalhado de implantacéo;

Sem prejuizo de outros dispositivos legais, devem ser seguidos os seguintes dispositivos:

e LeiFederal N° 3.365/41 e Complementacdes;
e As normas de avaliacdo de bens listadas a seguir:

-NBR 14.653-1/01 — Avaliagéo de Bens — Parte 1: Procedimentos;

-NBR 14.653-2/04 — Avaliacédo de Bens — Parte 2: Iméveis urbanos;

-NBR 14.653-3/04 — Avaliacédo de Bens — Parte 3: Imoveis rurais;

-NBR 14.653-4/04 — Avaliacéo de Bens — Parte 4: Empreendimentos;

-NBR 14.653-5/06 — Avaliagdo de Bens — Parte 5: Maquinas, equipamentos,
Instalacfes e bens industriais em geral;

-NBR 14.653-6/08 — Avaliac@o de Bens — Parte 6: Recursos naturais e ambientais.

Os trechos de travessias urbanas deverdo ser objeto de um Programa de Requalificacédo
Urbanistica de Travessias Urbanas a ser desenvolvido pela Concessionaria em parceria com o
Poder Publico Municipal, envolvendo a adequacao do trecho urbano afetado, seu asfaltamento,
pintura, sinalizagdo e paisagismo.
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7 APENDICES

Apéndice A — Detalhamento do Sistema Rodoviario

Apéndice B — Subtrechos do Sistema Rodoviario

Apéndice C — Verbas de desapropriacdo por trecho urbano

Apéndice D — Subtrechos com obras de duplicacdo em andamento pelo DNIT

Apéndice E — Inventario de Ocupacdes Irregulares na Faixa de Dominio

Apéndice F — Quantitativos minimos das instalacfes e equipamentos da Frente de Servicos
Operacionais

Apéndice G — Localizacao das pracas de pedagio
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APENDICE A — DETALHAMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO

Codigo PNV Local de Inicio Local de Fim Inki?io km Fim (Ekf]:) Situacdo | Obs.
050BGO0070 Eggiﬁg;’lgcﬁ?_’ﬁ\%"lf’“”’ GO- ENTR GO-309(B) 957 | 106,7 | 11,0 | PAV | Obs.1
050BGO0075 | ENTR GO-309(B) ENTR GO-519 (DOMICIANO RIBEIRO) 1067 | 1192 | 125 | PAV
050BGO0080 | ENTR GO-519 (DOMICIANO RIBEIRO) | ENTR BR-457(B)/GO-219 1102 | 1252 | 6,0 PAV
050BGO0090 | ENTR BR-457(B)/GO-219 ENTR GO-020(A) 1252 | 1545 | 203 | PAV
050BGO0095 | ENTR GO-020(A) ENTR GO-020(B) 1545 | 1635 | 9,0 PAV
050BGO0110 | ENTR GO-020(B) EgES?O'ZB(A) (CAMPO ALEGRE DE 1635 | 2076 | 441 | PAV
050BGO0120 EETC?O?AOS')ZB(A) (CAMPO ALEGRE | £\TR BR-490/GO-213(B) 207,6 | 2098 | 2,2 PAV
050BGO0130 | ENTR BR-490/GO-213(B) ENTR GO-506 2008 | 2454 | 356 | PAV
050BGO0135 | ENTR GO-506 ENTR BR-352(A)/GO-210(A) 2454 | 2651 | 197 | PAV
050BGO0140 | ENTR BR-352(A)/GO-210(A) ENTR GO-504 2651 | 2701 | 5,0 PAV
050BGO0150 | ENTR GO-504 (EC’\ET'_‘;E’ES;F’Z(B)’ GO-210(B)/330 2701 | 2805 | 104 | PAV
050BGO0152 (Eé“;TFfAEE(')s;SZ(B)’ GO-210(B)/330 ENTR GO-402 2805 | 31,7 | 31,2 | PAV
050BGO0154 | ENTR GO-402 DIV GO/MG 3117 | 3142 | 25 PAV | Obs.2
050BMGO170 | DIV GO/MG ENTR MG-223(A) (AMANHECE) 00 | 220 | 220 | EOD | Obs2
050BMG0190 | ENTR MG-223(A) (AMANHECE) ENTR MG-223(B)/414 (ARAGUARI) 20 | 400 | 180 | EOD
050BMG0210 | ENTR MG-223(B)/414 (ARAGUARI) '(EUNBTSR'EE,fgaf)’452(A)’455’497 400 | 657 | 257 | EOD
050BMG9010 | ENTR BR-050 (KM 65,0) ﬁgg;EBg'gffB(gg'Lg?\lngX;:ONTORNO 00 | 158 | 158 | DUP | Obs3
050BMG9020 | ENTR BR-365(A) (KM 609,7) E’E\ISTEEBSEEEQE%§|1A?3'2)(CONTORNO 0,0 35 35 DUP | Obs3
ENTR BR-452(A) (KM
050BMG9040 | 613,2)(CONTORNO LESTE DE ENTR BR-050 35 6,6 3,1 DUP | Obs.3
UBERLANDIA)
050BMG0250 | ENTR BR-365(B)/452(B) RIO TIJUCO 773 | 1333 | 560 | DUP
050BMG0260 | RIO TIJUCO ENTR BR-262(A)/464(A) (UBERABA) 1333 | 1740 | 407 | DUP
050BMG0265 | ENTR BR-262(A)/464(A) (UBERABA) | ENTR BR-262(B) 1740 | 1803 | 63 DUP
050BMG0270 | ENTR BR-262(B) ENTR BR-464(B) (P/CONQUISTA) 1803 | 1996 | 193 | DUP
050BMG0285 | ENTR BR-464(B) (P/CONQUISTA) DIV MG/SP (DELTA) 1996 | 2073 | 7.7 DUP | Obs.4
Legenda:

DUP — Rodovia pavimentada, duplicada




PAV — Rodovia pavimentada, pista simples

EOD — Em obras de duplicagao
Observacgoes:

A informacéo apresentada na tabela acima tem como base o PNV 2011, com exce¢éo da
coluna “Situagao”.

Obs.1: Croqui 1 - Interse¢do com a BR-040/GO

Obs.2: Ponte da divisa GO/MG, incluindo duplicac¢éo, fica a cargo da Concessionéria
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Obs.3: Croqui 2 - Contorno de Uberlandia (existente). Cédigo 050BMG9040 a ser incluido no PNV

=.GOOgle

o visdo 20

Obs.4: Ponte da divisa SP/MG ja duplicada. Outros servicos previstos no PER ficam a cargo da
Concessionaria
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APENDICE B — SUBTRECHOS DO SISTEMA RODOVIARIO

Subtrecho Homogéneo Km inicial Km final EXEE::]S)&O Rodovia

95.7 119.2 235 BR-050/GO

B 119.2 163.5 44.3 BR-050/GO

C 163.5 265.1 101.6 BR-050/GO

265.1 314.2 49.1 BR-050/GO

P 0.0 40.0 40.0 BR-050/MG

E 40.0 65.7 25.7* BR-050/MG

*x 156.8 101,9* BR-050/MG

G 156.8 207.3 50.5 BR-050/MG

*trecho do contorno (existente) de Uberlandia

** Entroncamento BR-050 x Contorno de Uberlandia
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APENDICE C - VERBAS DE DESAPROPRIACAO POR TRECHO URBANO

N&o ha desapropriacdes em trechos urbanos no Lote 4.
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APENDICE D - SUBTRECHOS COM OBRAS DE DUPLICACAO A SEREM EXECUTADAS PELO DNIT

N&o ha subtrechos com obras a serem executadas pelo DNIT no Lote 4.



APENDICE E — INVENTARIO DE OCUPACOES IRREGULARES NA FAIXA DE DOMINIO

K Ig:édi_go Coordenada do Passivo (UTM)
m - assIvo
BR Es(t)ad Codigo PNV Local de Inicio Local de Fim Inicia F}Tr:gl Ext(e;nsa (Fichade Fus Coord. X Coord. Y KM Pista
I Caracterizacao o (E) (S)
)
05 050BGO007 ENTR BR- 106 099+18
> | o > 040(B)/354/457(A)GO | ENTRGO-300®) | 957 | % | 110 050-OF-001 | 23K | 0220140 8143283 o Norte
-309(A) (CRISTALINA)
ENTR GO-519
05 | oo | 050BGOOOB DONICIAND ENTR BR457(B)/GO- | ;o | 125. 60 050.0r-008 | 23k | 0208728 a123367 | 123+78 | Norte/su
0 0 219 2 0 |
RIBEIRO)
% | o | O°0BOO00S | ENTR BRZ'Z‘SKB)’ ©O | entRGO-0204) | 1252 | %% | 203 050-OF-009 | 23K | 0208076 8121854 | 122"%° | Norte
% | o | 0°0BOO00S | ENTR BRZ'Z‘SKB)’ ©O | entRGO-0204) | 1252 | % | 203 050-OF-010 | 23K | 0210211 giozan1 | 1440 sul
005 GO 0503%30009 ENTR BR2'1‘37(B)’ GO- | ENTRGO-020(a) | 125.2 41 203 050-OF-012 | 23K | 0210362 8100560 148O+45 sul
ENTR GO-213(A) ] ]
05 1 go | 090BGOO01Z | ampo ALEGRE DE | ENTRBR-490/GO- | 5, ¢ | 209. 2.2 050-OF-021 | 23K | 0206300 goagloz | 208+20 sul
0 0 ! 213(B) 8 0
GOIAS)
05 | go | 050BGOO13 ENTR GO-506 ENTR BR-352(A)/GO- | 545, | 265 | 197 050-OF-039 | 23K | 0203854 8010553 | 2°0%96 | Nore
0 5 210(A) 1 0
05 050BMGO021 | ENTR MG-223(B)/414 ENTR BR- 042457
> | MG ;4 TARAGUAR 365(A)/452(A)/455/49 | 400 | 68.9 | 289 050-OF-001 | 22K | 0797081 7930458 o Norte
7 (UBERLANDIA)
05 050BMG025 ENTR BR- 133. 081+28
> | MG ;4 see (o)1) RIO TIJUCO 70 | 2 50.3 050-OF-008 | 22K | 0793366 7899629 0 sul
05 050BMG025 ENTR BR- 133. 090+68
> | MG 0 see(B)455(8) RIO TIJUCO 740 | 2 50.3 050-OF-012 | 22Kk | 0794951 7891627 A sul
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APENDICE F - QUANTITATIVOS MINIMOS DAS INSTALACOES E
EQUIPAMENTOS DA FRENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS

SAU’s
Bases Operacionais ‘ 9

Recursos Operacionais

Ambuléncias do tipo C

Ambulancias do tipo D

Guinchos Pesados

O(h|lwWw|lO

Guinchos Leves

Inspecéo de Transito(Caminhonete 4 x2) 10

w

Caminhdes — Pipa

Caminh&es Apreensao de Animais 3

Postos de Pesagem

Fixos 4

Moveis 0

Edificac6es Administrativas e de apoio Operacional

Centro de Operag¢fes da Concessionaria-COC+CCO
Base ANTT
Bases da PRF

Veiculos
ANTT | 2

Nota: As equipes operacionais deverao ter equipamentos necessarios para
desobstrucédo e limpeza de pista tais como: mini pa carregadora, bobcat, etc.)




Equipamentos Operacionais

ITS

Call Box 0
PMV Fixo 14
PMV Movel 9
CFTV Cameras* 268
EstacBes Meteorologicas 0
Sensoreamento de Trafego 39
Deteccéo de Altura 4
CCO (monitores, software e mobiliario) 1
Radar Fixo 4
Radar Movel 0
SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO

Estacéo Repetidora 9
Estacédo Fixa 20
Estacado Fixa (PRF) 5
Estacdo Movel 92
Estacé@o Movel (ANTT) 2
Portatil 112
Central de Radiocomunicagéo (CCO) 1

*cdmeras a cada 2km, 4 por passarela, 1 por posto da PRF e 1 por posto de pesagem
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APENDICE G — LOCALIZACAO DAS PRACAS DE PEDAGIO

l;:aa:ig:g(ii: KM Municipio Rodovia UF
P01 139 Ipameri BR050 GO
P02 225 Campo Alegre de Goias BRO50 GO
P03 11 Araguari BR050 MG
P04 52 Araguari BRO50 MG
P05 109 Uberaba BRO50 MG
P06 195 Delta BRO50 MG




